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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 830860-7 från 
Statens råd för byggnadsforskning till Scandiaconsult AB, Stockholm.
REFERAT
Rapporten redovisar resultaten av de första två årens drift 
av värmepumpanläggningen i Hällbybrunn och sammanfattar de 
erfarenheter som kan vara till nytta vid liknande anläggningars 
tillblivelse och anpassning till bebyggelse och befintliga 
värmesystem.
Värmepumpanläggningen består av en uteluftvärmepump (2X1,25 MW) 
och en grundvattenvärmepump (1,7 MW). Grundvattnet kommer från 
en grusås och används som värmekälla huvudsakligen under vinterhalvaret. 
Under sommaren återladdas åsen med vatten som pumpas runt via en 
solvärmd damm.
Värmepumpanläggningen har kopplats in pa fjärrvärmeförsörjningen 
till ett område med mycket skiftande bebyggelse sasom bostäder, 
ålderdomshem, handelsträdgård och industri.
Värmepumparnas tillgänglighet har varit betydligt lägre än tänkt 
beroende på att de inte erhållit de driftförutsättningar som 
var avsedda. Anledningen är att höga fjärrvärmetemperaturer, över­
gripande styrsystem m.m försämrat och tidvis omöjliggjort värme­
pumpdriften.
Rapporten påvisar vikten av att alla kringsystem som berör värme­
pumpen ligger inom de ramar som värmepumpen skall arbeta inom.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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1SAMMANFATTNING
Hällbybrunn ligger inom Eskilstuna kommun ca 5 1cm väster 
om centrala Eskilstuna.
Värmepumpanläggningen ägs av Eskilstuna kommun (Tekniska 
verken) och är finansierad via ett experimentbyggnadslån 
från Statens Råd för Byggnadsforskning.
Fjärrvärme i Hällbybrunn aktualiserades i slutet av 
1970-talet då 300 villor skulle uppföras i ett nytt 
bostadsområde kallat Gustavsborg. Hällbybrunn består 
förutom av denna nyproduktion av ca 300 äldre villor, två 
hyreshus om tillsammans 180 lägenheter, skola, butik, 
ålderdomshem och en större handelsträdgård med 2 MW 
värmebehov samt ett industriområde.
Värmeleveranserna startade i Hällbybrunn år 1980 med 
hjälp av mobila oljepannor.
Från början var det planerat att värmepumpsanläggningen 
skulle bestå av enbart uteluftvärmepumpar på tillsammans 
ca 4 MW i kombination med oljepannor.
Hällbybrunn är till största delen byggt på en rullstensås 
och frågan om att ta energi från grundvatten väcktes då 
verket skulle placeras i närheten av en avställd vatten­
täkt för Hällbybrunn.
Anläggningens slutliga utformning består av en uteluft- 
värmepump på 2,5 MW och en grundvattenvärmepump på 
1,7 MW samt två transportabla oljeeldade pannor som 
tillsammans värmer samhället Hällbybrunn via ett fjärr­
värmenät .
Fjärrvärmenätet som succesivt byggts ut är av konven­
tionell typ med undantag av att det är ett lågtemperatur- 
nät.
Värmepumpanläggningen togs i drift i april 1984. Uteluft- 
värmepumpen var jämte uteluftvärmepumpen i Fagersjö 
förmodligen de två största i världen vid denna tid.
Både värmepumpanläggningen i Hällbybrunn och i Fagersjö 
ingår som delar i den värmepumpsatsning Byggforsknings- 
rådet gjort med tillsammans åtta större värmepumpanlägg­
ningar i landet.
Vi har av flera skäl valt att lägga tyngdpunkten i denna 
rapport på en teknisk utvärdering. Tekniken i och kring 
värmepumpar är något som vi kan påverka och utveckla, 
ekonomin styrs av helt andra faktorer som oljepriser, 
eltaxor, räntor, lånebilder m m. Inte minst omsvängningen 
mellan el- och oljepris under år 1986 är ett påtagligt 
bevis för detta.
Utvärderingen grundar sig till stor del på mätresultat 
som vi erhållit från Mätcentralen för Energiforskning 
(MCE) på KTH.
2Mätperioden startade 1984 10 01 och avslutades 
1986 04 30; därmed erhölls två vintersäsonger vilket vi 
bedömde som den intressantare delen av utvärderingen.
Som referensår valdes 1985 eftersom det i sin helhet 
ingår i mätperioden. År 1985 var extremt kallt varför 
vissa data i utredningen är normalårskorrigerade. Nor- 
malårskorrigeringen har skett med hänsyn till hela an­
läggningens energibehov.
Resultatet från utvärderingen är tyvärr inte särskilt 
positiv vid jämförelse med de underlag och varaktighets- 
kurvor som legat till grund för anläggningens tillkomst.
Orsaken till detta är att värmepumpen ju bara utgör en 
länk i värmedistributionskedjan. De övriga länkarna, 
kringsystem i form av fjärrvärmenät, ackumulatorer, 
övergripande styrsystem m m har i Hällbybrunn fungerat på 
ett olämpligt sätt och därmed förstört förutsättningarna 
för en värmepumpdrift enligt de ursprungliga planerna.
Denna utvärdering har därför i en allt större grad kommit 
att handla om kringsystemens inverkan på värmepumparna.
Naturligtvis är det beklagligt att utvärderingen givit 
ett mindre bra resultat beträffande värmepumparna. Det 
har dock det goda med sig att de belyser hur viktigt 
systemtänkandet är när det gäller värmepumpar. Vi menar 
därmed ej enbart värmepumpens system utan det totala 
systemet från uteluft/grundvatten till det sätt på vilket 
abonnenten använder värmen. I denna rapport framgår att 
det är helheten som är viktig. Allt från underkylning av 
köldmedierna till badrutiner på ålderdomshemmet.
Värmepumpar är ej värmeproduktionsanläggningar likt olje­
pannor och elpannor. Värmepumparna är temperaturhöjande 
värmetransportanläggningar och skall således beredas 
förutsättningar därför.
Nedan har vi ställt upp några punkter som vi anser in­
verkat på resultatet inkl kommentarer med tanke på fram­
tida anläggningar.
1 Kompetens
Hällbybrunnsanläggningens tillblivelse har skett 
via en ganska lång och slingrande väg med flera 
förändringar under resans gång.
Många människor med specialkompetens inom skilda 
områden har varit involverade under kortare eller 
längre tid.
3Kommentarer för framtida värmepumoanläggningar
Vi anser det mycket viktigt att beställaren omger 
sig med en kompetens som följer anläggningen från 
utredning tom garantitidens utgång, eventuellt 
längre. Det är viktigt att ett klart och tydligt 
ansvar definieras av beställaren. Det är viktigt 
att det är samma personer som följer anlägg­
ningens alla skeden. Därmed skapas ett personligt 
ansvar för det slutliga resultatet. Eventuellt 
skulle kontrakterade anställningar kunna komma 
ifråga.
Inte minst viktigt är att kunna stoppa ett påbör­
jat projekt om ofördelaktiga förutsättningar 
framkommer.
2 Ägarförhållanden
I Hällbybrunn ägs abonnentcentralerna av abonnen­
terna. Till fjärrvärmenätet i Hällbybrunn är 
anslutet ca 300 abonnenter vilket är ett stort 
antal i förhållande till det förhållandevis 
maximala effektuttaget i nätet.
Vid behov av justeringar, alt förändringar, av 
abonnentcentralerna för att förbättra värmepum­
parnas driftvillkor är detta därför lättare sagt 
än gjort.
I villor kan det bli problem att få tillträde för 
mätningar eftersom de flesta är hemifrån under 
arbetstid. Än större problem är det att utföra 
förändringar av dessa abonnentcentraler. Even­
tuella förändringar måste förhandlas fram vilket 
kanske resulterar i krav på ekonomisk kompen­
sation etc.
Det är en fördel i detta avseende om abonnenterna 
är effektmässigt större. Det är därtill mycket 
enklare om det är samma ägare till både värmepro- 
duktionsanläggningen, fjärrvärmenätet och bo­
städerna. Därmed kan diskussioner, överväganden 
och beslut hanteras av en part. En extra åtgärd 
kan direkt vägas mot dess för- och nackdelar.
3 Hällbvbrunnanläggninaen
Hällbybrunns fjärrvärmenät är inte det mest 
lämpade för uppvärmning med hjälp av värmepumpar. 
Värmepumparna har ju ett flertal begränsningar 
till vilka hänsyn måste tas för att värmepump­
driften skall bli lönsam. Värmepumpen kräver s k 
lågtemperaturnät med förhållandevis stora flöden, 
som resulterar i stora rördimensioner i nätet. 
Därtill skall värmepumpar helst arbeta mot jämna 
lugna värmebelastningar då nedreglering av effek­
ten lätt försämrar värmefaktorn. Stora effekt­
uttag måste dessutom kompletteras med annan 
energi i form av spetsvärme.
Fjärrvärmenätet i Hällbybrunn är förhållandevis 
långt och har en låg värmebelastning per ytenhet.
4Några av de största värmeförbrukarna är belägna 
längst bort i nätet sett från värmepumpen. 
Handelsträdgården som är den största förbrukaren 
har därtill ett högst varierande effektbehov med 
mycket plötsliga effektförändringar.
Vi vill betona vikten av dessa faktorer då de 
har en stor inverkan på den totala lönsamheten.
Vid en jämförelse med uteluftvärmepumpen i Fagersjö, som 
utvärderats under exakt samma tidsperiod och i huvudsak 
bygger på samma komponenter, visar Fagersjö en betydligt 
högre tillgänglighet. En jämförelse mellan dessa bada 
uteluftvärmepumpar visar vikten av kringutrustningens 
funktion. Det bör vara en målsättning att fortsättnings­
vis minimera kringsystemens begränsande effekt på värme­
pumparna i Hällbybrunn.
Uteluft är en överallt tillgänglig energikälla, om än 
svårfångad vintertid vilket leder till låga förångnmgs 
temperaturer. Vi anser att det vore olyckligt att inte i 
möjligaste mån komma till rätta med problemen i knng- 
systemen och därmed ge framför allt uteluftvärmepumpen i 
Hällbybrunn förutsättningar att visa bättre prestanda.
51 INLEDNING 
1.1 Bakgrund
År 1978 genomförde Tekniska verken i Eskilstuna kommun en 
fjärrvärmeutredning för Hällbybrunn. Anledningen var 
elnätet i Hällbybrunn som var svagt samt att Gustavs- 
borgsområdet inom Hällbybrunn skulle bebyggas med ca 300 
villor.
Utredningen kom fram till att vissa fördelar skulle 
erhållas om fjärrvärme infördes i Hällbybrunn. Att bygga 
ihop nätet med Eskilstunas fjärrvärmenät bedömdes för 
dyrt, varför värmeproduktionen skulle ske med oljeeldade 
pannor.
För att kunna använda sig av fler alternativ vid värme­
produktionen bestämdes att fjärrvärmenätet skulle utfor­
mas som ett lågtemperaturnät.
Det första alternativet var installation av fyra uteluft- 
värmepumpar. Ett annat alternativ som 1980 kom på tal 
var utnyttjande av grundvattentäkten för Hällbybrunn som 
numera är reservvattentäkt för Hällbybrunn efter 
sammankoppling med Eskilstunas VA-nät.
Den rådande vattendomen för vattentäkten tillät ett maxi­
malt uttag av 25 l/s.
För att undersöka möjligheter att utnyttja en större del 
av grundvattnet till värmekälla företogs provpumpningar 
av vattentäkten under hösten 1980.
1983 07 08 erhölls vattendom vilken fastställde att vissa 
nivåer i vattentäkten och i en grustäkt ca 1,3 km väster 
ut ej fick underskridas. I övrigt begränsades ej grund­
vattenuttag eller infiltrationsflöden i vattendomen.
Därmed var grunden lagd för en kombination av uteluft- 
värmepump och grundvattenvärmepump.
1.2 Projektets svfte
Tanken bakom kombinationen är att man optimalt skall 
utnyttja luftvärmepumpen under de perioder på året då 
lufttemperaturen är tillräckligt hög. Under den kallaste 
perioden utnyttjas den begränsade grundvattentillgången 
samtidigt som luftvärmepumpen är avstängd.
En viss form av lagring av grundvattenvärme sker därmed 
vilket möjliggör att hela den tillgängliga grundvatten­
energin kan uttagas under en begränsad period under 
vinterhalvåret.
Uteluftvärmepumpar har den ojämförligt goda fördelen att 
värmekällan alltid är tillgänglig. Samtidigt har uteluft 
som värmekälla påtagliga nackdelar. Den är i bostads- 
uppvärmningssammanhang alltid omvänd mot värmebehovet,
6dvs den är som mest svårfångad när värmebehovet är som 
störst.
Kraven på en uteluftvärmepump är betydligt större såväl 
termodynamiskt som funktionellt än vad det gäller grund­
vattenvärmepumpen som har en stabil värmekälla.
Anpassningsproblemen är stora och av skiftande karaktär. 
Då området är representativt för många mindre orter i 
Sverige har projektet ett allmänt intresse och erfaren­
heterna kan tillämpas på ett stort antal av dessa.
1.3 Liknande Projekt
Hällbybrunnsprojektet (uteluftvärmepump 2,5 MW och grund­
vattenvärmepump 1,7 MW) ingår som en av de åtta större 
värmepumpanläggningar som BFR stödjer ekonomiskt. Dessa 
är förutom Hällbybrunn:
Kungälv, uteluftvärmepump 3,2 MW 
- Fagersjö, uteluftvärmepump 2,5 MW
Varberg, uteluft 1,0 MW 
Loudden, avloppsvärmepump 5 MW 
Uppsala, avloppsvärmepump 3 x 13 MW 
Visby, avlopp/havsvattenvärmepump 2 x 4 MW 
Lidingö, sjövattenvärmepump 11 + 3,5 MW
1.4 Utvärdering
Denna utvärdering har som ett syfte att sammanställa de 
resultat som erhållits från värmepumpanläggningen under 
utvärderingstiden.
Ett annat syfte är att sammanställa erfarenheter som kan 
vara till nytta för liknande framtida projekt.
Vi anser att vi åtminstone kommit en bit på vägen i dessa 
avseenden även om mycket mer kan göras.
Denna utvärdering har mer kommit att handla om värme­
pumparnas kringsystem än själva värmepumparna.
Den grundläggande utvärderingen av värmepumparna har ej 
gått att utföra som planerats. Värmepumparna har aldrig 
erhållit de förutsättningar som avsetts. Anledningen till 
det är höga fjärrvärmetemperaturer, övergripande styr­
system m m som hela tiden försämrat och tidvis omöjlig­
gjort värmepumpdriften.
7Denna utvärdering visar hur viktigt det är att alla 
kringsystem som berör värmepumpen ligger inom de ramar 
som värmepumpen skall arbeta inom.
Det är även viktigt att övergripande styr prioriterar 
värmepumpsdriften på ett optimalt sätt.
82 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 
2.1 Svstemuppbvqqnad
Värmesystemet består av en uteluftvärmepump på 2,5 MW, 
en grundvattenvärmepump på 1,7 MW samt två mobila olje­
pannor på 4 MW var. Dessa är placerade i Silverdal. Till 
detta skall adderas en tidigare avställd mobil oljepanna 
på 3 MW placerad i Gustavsborg, vilken på grund av drift­
erfarenheter återstartas under vinterhalvåret. Systemet 
levererar värme till ett fjärrvärmenät av lågtemperatur- 
typ. Abonnenter är villor, lägenheter, affärer, skola, 
ålderdomshem, handelsträdgård och industri.
Mellan värmeproduktionsanläggningen och fjärrvärmenätet 
är anslutet en 200 m3 ackumulator.
Värmepumparna används som baslast i systemet. På grund av 
fjärrvärmenätets flödesvariationer har värmepumparna en 
intern pumpkrets med konstant flöde. I denna krets ligger 
värmepumparnas kondensorer i serie med varandra med 
grundvattenvärmepumpen först, följd av uteluftvärme- 
pumpens två kondensorer. Oljepannorna fungerar som spets­
last.
Den driftstrategi som planerats går ut på att grund­
vattenvärmepumpen skall användas som baslast under 
vinterhalvåret, dvs under ca 3 500 timmar. Uteluftvärme- 
pumpen används som baslast under sommaren.
Fjärrvärmenätet är ett konventionellt fjärrvärmenät med 
värmeväxlare hos abonnenterna. Nätet är i lågtemperatur- 
utförande vilket innebär större flöden och ökade dimen­
sioner för rör, värmeväxlare m m jämfört med fjärr­
värmenät av normalutförande.
Värmepumparna är placerade i en gemensam byggnad helt 
planlagd med avseende på värmepumparna. Denna byggnad 
innehåller förutom värmepumpar även högspänningsutrust- 
ning, fjärrvärmepumpar, tryckhållningsutrustning samt 
kontroll- och personalrum.
De mobila oljepannorna i Silverdal utgörs av två enheter 
placerade vid sidan om värmepumpbyggnaden och helt skilda 
från denna.
Oljepannanläggningen i Gustavsborg är också en mobil 
enhet som enbart används för handelsträdgården. Den har 
ingen koppling till Silverdal. Vid drift av Gustavsborgs- 
anläggningen sker fjärrvärmedistributionen med konstant 
flöde till handelsträdgården, med hjälp av pump placerad 
i oljepannanläggningen i Gustavsborg.
Ackumulatortanken är placerad mellan värmepumpbyggnaden 
och oljepannorna. På sätt och vis är den även system- 
tekniskt placerad mellan värmepumparna och oljepannorna.
Grundvattenvärmepumpen hämtar grundvatten i Hällbybrunns 
nedlagda grundvattentäkt belägen ca 200 m sydväst 
värmepumpbyggnaden.
9Beroende på årstid och driftstrategi släpps det nedkylda 
grundvattnet antingen i dagvattennätet eller återinfil- 
treras i grusåsen via en 1,5 km lång ledning till en 
grustäkt.










2.2 Fiärrvärmesvstem. undercentraler och ackumulator­
tank
Fjärrvärmenätet är ett fjärrvärmenät i konventionell 
mening med undantag av att det är anpassat till lågtempe- 
ratursystem.
Fjärrvärmenätet har således:
Varierande flöde efter belastning.
Fjärrvärmeflödet växlas via värmeväxlare i 
abonnentcentralernas undercentraler.
Undercentralerna ägs av abonnenterna.
Anpassningen till lågtemperatursystem innebär att nätet 
är uppdimensionerat för att klara ett större flöde samt 
att undercentralernas värmeväxlare har större ytor för 
att minska temperaturdif feransen mellan nätet och 
abonnentens sekundärkrets.
Nät och undercentraler är dimensionerade för att framled- 
ningstemperaturen skall vara konstant 60°C ned till -5°C 
utomhus och därefter succesivt höjas till ca 90°C vid 
-20°C utomhus.
Nätets totala rörlängd är ca 7 000 m.
Ei§E£Yä5S®Dät_-_värmebärare_-_ackumulator
Fjärrvärmeflödet är i värmepumpanläggningen (Silverdal) 
uppdelat i två skilda kretsar. Den ena kretsen är det 
tidigare berörda fjärrvärmenätet med variabelt flöde. Den 
andra kretsen består av ett konstant flöde över värmepum­
parnas kondensorer och brukar i värmepumpsterminologin 
benämnas värmebärare.
Det som skiljer dessa båda kretsar åt är ackumulator­
tanken och en 3-vägsventil.
I ackumulatortanken som är ett tryckkärl kan flödet 
variera både till riktning och storlek. Det styrs endast 
av skillnaden mellan fjärrvärmenätets flöde och det 







Figur 2.2 Fjärrvärmenätets utbredning
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Den sista meningen fordrar troligen en förklaring. Med 
"värmebärarflöde som distribueras mot nätet" menas ej det 
totala flödet över kondensorerna utan det flöde som pase- 
rar flödesmätare GF2.
Det är 3-vägsventilen som är orsak till att flödet skil­
jer mellan flödesmätare GF2 och kondensorerna. Ventilen 
har till uppgift att konstanthålla temperaturen på ut­
gående värmebärare och oavsett värmepumparnas kapacitet 
och därmed möjliggöra laddning av ackumulatortanken. Se 
figur 2.1.
Ackumulatortanken är ett stående tryckkärl med höjden 
16 m och volymen 200 m3. Fjärrvärmevattnet kommer in i 
alternativt ut ur ackumulatortanken via en diffusor i 
toppen och en i botten. Vid laddning pumpas det varmare 
vattnet in i toppen och det kallare tas ut i botten. Vid 
urladdning sker det omvända förhållandet.
Det rör som ansluter till ackumulatorns topp går oisole­
rat inuti tanken, se figur 8.4.
En givare i toppen och en i botten av ackumulatorn i 
kombination med flödesmätare GF1 och GF2 används till 
styrning av värmepumparna och därmed indirekt ackumula­
torn.
2.3 Panncentraler
De befintliga transportabla oljepannorna i Silverdal och 
Gustavsborg uppfördes samtidigt med att fjärrvärmenätet 
påbörjades år 1980. I Silverdal är två oljepannor å 4 MW 
uppställda som numera utgör spetslast till värmepumparna. 
I Gustavsborg är en 3 MW oljepanna uppställd.
När det gäller Gustavsborg var det tänkt att denna olje­
panna ej skulle ha någon funktion efter sammankopplingen 
av fjärrvärmenätet.
På grund av handelsträdgården, som tidvis har mycket 
speciella krav, resulterar detta i höga returtemperaturer 
i fjärrvärmenätet. Detta gav i sin tur problem med värme­
pumpdriften.
Det bestämdes efter en tids driftserfarenhet att åter­
starta oljepannan i Gustavsborg.
Under vinterhalvåret försörjer oljepannan i Gustavsborg 
handelsträdgården, såväl värmetekniskt som flödestek- 
niskt. Det är endast tryckhållning i fjärrvärmenätet som 
sker från huvudanläggningen i Silverdal.
När det gäller huvudanläggningen i Silverdal varmhålls 
dessa pannor sommartid och i övrigt när de är avställda 
med hjälp av värmepumparnas framledningstemperatur.
Oljepannorna är i princip seriekopplade med värmepumpar 
och fjärrvärmepumpar och följdaktligen passerar "hela" 
fjärrvärmeflödet dessa.
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Oljepannorna är inbördes parallellt kopplade i fjärr­
värmeflödet.
Styr- och reglermässigt finns ingen koppling till värme­
pumparna. Oljepannorna styrs av egen utrustning som 
kräver en manuell återföring till värmepumparna via 
maskinisten.
Regierutrustningen för oljepannorna inkl kommentarer 
finns redovisad i kapitel 8.6.
2.4 Värmepumpar
Värmepumparna är tvä, en för uteluft och en för grund­
vatten.
Vid första påseendet förefaller det son om det var en 
grundvattenvärmepump och två uteluftvärmepumpar eftersom 
uteluftvärmepumpen har två kompressorer, två kondensorer 
osv. Köldmedietekniskt är det en värmepump med dubbla 
kompressorer, kondensorer m m som arbetar med ett gemen­
samt förångarsystem.
Vi har fortsättningsvis valt att redovisa uteluft­
värmepumpen och grundvattenvärmepumpen var för sig.
Eftersom vissa av komponenterna och funktionerna är 
identiska hänvisar vi till ufteluftvärmepumpen istallet 
för att upprepa beskrivningar och funktioner.
Elsystem
Värmepumpbyggnaden förses med nödvändig elenergi från en 
inkommande 10 kV-ledning.
Inkommande kraft fördelas till startutrustning för de tre 
kompressormotorerna och en 10/0,4 kV transformator. 
Transformatorn levererar ström till elförsörjning av 
värmepumpens hjälputrustning samt övrig elutrustning i 
VP-stationen.
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Figur 2.3 Högspänningsfördelning med truckbrytare.
Kompressormotorerna är 2-poliga på 10 kV med effekten 
700 kW. Motorerna är direktstartade.
Startutrustningen består av en truckbrytare (hjulförsedd 
startutrustning) per kompressor. Brytarna placerade i 
värmepumpbyggnadens högspänningsdel.
Kringutrustning matas med 380 V som transformeras ned 
från 10 kV.
2.5 Uteluftvärmepump
Uteluftvärmepumpen består av två skruvkompressorer vilka 
arbetar på ett gemensamt förångarsystem. Förångarsystemet 
består av en gemensam vätskeavskiljare samt åtta för- 
ångarbatterier, se figur 2.4.
Kompressorerna arbetar med var sin kondensor som mot 
fjärrvärmenätet är seriekopplade.
Värmepumpen är utrustad med ekonomiserkoppling för 
respektive kompressor.
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Av ovan framgår att värmepumpen består av ett gemensamt 
köldmediesystem. Köldmedium är R12.
Vid +60°C i utgående värmebärartemperatur är värmepumpens 
effekt 2 500 kW vid -5“C i utomhustemperaturen och ca 
3 500 kW vid +10°C i utomhustemperaturen.
Förångare
Uteluftvärmepumpens förångarsystem är gemensamt för 
uteluftvärmepumpens båda kompressorer och består av 8 st 
förångarbatterier och en gemensam vätskeavskiljare.
Förångarbatterierna är placerade på byggnadens tak och 
tillsammans med in- och utloppskanaler utgör batterierna 
också en del av byggnadens tak.
Under varje förångarbatteri är ett kombinerat vatten- 
avlednings- och ventilationstråg placerat. Uteluft tas in 
under förångardelarnas "överhäng" utefter husets båda 
långsidor, passerar horisontellt genom fläktarna och 
förångarbatterierna och blåses ut vertikalt i längsgående 
öppningar. Förångarbatterierna bildar separata celler 
helt skilda från varandra.
Fläkten är placerad i inloppskanalen och före förångar- 
batteriet. Varvtalet är 320 r/min vid 100 % och kan 
styras i tre steg (60 %, 75 % och 100 %) via en gemensam 










Figur 2.4 Flödesprincip för uteluftvärmepumpens köld- 
mediekrets. Endast två av de åtta förångar- 
batterierna är redovisade i figuren.
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Luftflödet vid 320 r/min över respektive batteri är 
29,7 m2/s.
De åtta förångarbatterierna är alla utrustade med motor­
ventiler för avfröstning.
Vid avfrostning av batteri stoppas fläktarna i aktuell 
battericell. Avfröstningen sker med varm köldmediegas, 
vilken leds in i batteriets topp.
För att förhindra den varma gasen att passera direkt 
genom batteriet utan att avge önskvärd värme, är en 
överströmningsventil placerad i returledningen, över- 
strömningsventilen släpper igenom kondensatet och upp­
rätthåller kondenseringstrycket i batteriet under av- 
fröstningen.
Figur 2.5 Värmepumpbyggnaden med sina karaktäristiska 
förångardelar för uteluftvärmepumpen.
Den kalla köldmedievätskan töms ur batteriet tillbaka 
till returledningen, samma väg leds också kondensatet 
bort under avfröstningen.
När fläktarna stoppas leds varm maskinrumsluft bakvägen 
upp genom ventilationstråget. Den varma luften värmer 




Förångarna är försedda med en gemensam vätskeavskiljare. 
Denna består i princip av en stor tank vilken samtidigt 
tjänstgör som köldmediebehållare.
Vätskeavskiljaren är monterad i köldmediesystemet mellan 
förångarbatterier och kompressorer. Detta för att köld- 
medievätskan som returneras från förångarbatterierna 
skall avskiljas från gasen, så att torr gas leds vidare 
till kompressorerna. Den avskilda köldmedievätskan åter- 
cirkuleras till förångarna med pump samtidigt som ny 
vätska tillförs kontinuerligt via expansionsventilerna.
Köldmedienivån i vätskeavskiljarna varieras med hänsyn 
till anläggningens driftsituation.
Kompressor
Kompressorerna i värmepumpanläggningen är av typen skruv­
kompressorer. De är båda av samma storlek och betecknas 
SVR 7 3 E, där E:et talar om att anläggningen är försedd 
med ekonomiser. (I fortsättningen beskrivs bara ett kom­
pressorsystem. )
Kompressorn arbetar med ett varvtal av 2 950 v/min och 
kraften överförs från motorn direkt till skruvrotorn utan 
mellanliggande växel.
Kapacitetsregleringen sker via en slid, som ligger i 
kompressorhusets rotorlopp samt under rotorernas centrum­
linje. Slidventilen är utformad så att den utgör en del 
av rotorloppens mantelytor. Sliden är skjutbar i axiel 
led och då den förskjuts (öppnas) mot avloppet, minskas 
volymen i gängluckorna så att gas strömmar tillbaka till 
inloppet utan att någon kompression har skett.
Sliden förskjuts hydrauliskt med hjälp av kompressorns 
oljetryck. Reglering sker med elektriskt styrda magnet- 
ventiler som styr oljetrycket till önskat läge av sliden.
Minimalt kapacitetsläge motsvarar ca 30 % av full effekt.
Under kompressorns arbetsgång sprutas olja in på kom­
pressorns sugsida. Detta görs dels för att smörja skruv­
kompressorn och dels för att täta skruven mot köldmedie- 
läckage. Oljan skiljs senare från gasen i en oljavskil- 
jare.
Oliesvstem
Oljesystemet består i huvudsak av pump, oljeavskiljare, 
oljekylare och filter.
Pumpen är placerad på kompressorn och direktdrivs av 
denna. Pumpen pressar in olja i skruvkompressorn som 
smörjs och tätas. Oljan följer med hetgaserna ut från 
kompressorn och avskiljs i oljeavskiljaren.
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Oljeavskiljaren består i princip av ett stort kärl genom 
vilket hetgasen tvingas passera nedifrån och upp. Genom 
att kärlet har en stor diameter sjunker gashastigheten 
och oljepartiklarna faller av tyngden ned i oljeavskilja­
rens botten som tjänstgör som oljereservoar.
Före oljepumpen passerar oljan ett sugoljefilter som 
förhindrar att föroreningar skadar oljepumpen. Från 
oljepumpen trycks oljan till kompressorn via en olje- 
kylare och ett tryckoljefilter. Tryckoljefiltret har till 






Figur 2.6 Vätskeavskiljare, oljeåterföring.
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Oljan har en hög temperatur då den transporteras med 
hetgasen. Oljan kyls därför innan den åter pumpas in i 
kompressorn. I Hällbybrunn kyls oljekylarna av köldmedie- 
kondensat som efter att de lämnat kondensorerna i ett 
delflöde passerar oljekylarna.
Trots kompressoraggregatens oljeavskiljare passerar en 
del olja med ut i köldmediesystemet. Denna olja, vilken 
till en del är löst i köldmediet, måste återföras till 
kompressorerna. Detta sker med en oljeåterförare (värme­
växlare) vilken är monterad på vätskeavskiljaren.
Den med olja blandade kalla köldmedievätskan returneras 
till vätskeavskiljaren och samlas i tratten. Trattens 
funktion är att oavsett nivå i övriga vätskeavskiljare 
alltid förse oljeåterföraren med tillräcklig mängd 
oljeblandad köldmedievätska.
När den varma köldmedievätskan från ekonomisern passerar 
genom oljeåterföraren sker en häftig uppvärmning och 
därmed kokning av den kalla köldmedievätskan i oljeåter- 
förarens tuber. Gasens större volym ökar hastigheten i 
tuberna mot utloppet och oljan rycks med upp på olje- 
återförarens topp och dräneras kontinuerligt tillsammans 
med gasen till kompressorn.
Kondensor
För överföring av värme från köldmediesystemet till 
fjärrvärmenätet används tubpannekondensorer, genom vilka 
vattnet strömmar i två stråk.
För att ytan i kondensorerna skall nyttjas maximalt till 
kondensering av köldmediegas har en nivåbehållare an­
slutits till varje kondensor.
Nivåbehållaren har flera funktioner i systemet:
För kondensatuppsamling från kondensorn så att 
kondensorns värmeöverföringsyta maximalt utnytt­
jas .
För att säkerställa gasfri vätska genom ekono­
miser till huvudexpansionsventil.
- För att säkerställa gasfri vätska till ekonomi-
serns expansionsventil.
För att säkerställa gasfri vätska till oljeåter­
föraren.
Låg nivå undviks genom att expansionsventilens öppnings- 
grad kontrolleras av givare i nivåbehållare.
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Ekonomiser
Kompressoraggregaten är utrustade med ekonomiser. Dessa 
minskar anläggningens specifika kraftförbrukning och ökar 
värmefaktorn. Detta erhålls genom underkylning av köld- 
medievätskan före vätskeavskiljarens expansionsventiler.
För att optimalt utnyttja ekonomisern är den inkopplad 










Figur 2.7 Flödesprincip, ekonomiser.
Ekonomisern är en kylare i kylprocessen som underkyler 
högtrycksvätskan efter kondensorn.
Ett delflöde av högtrycksvätskan får passera en expan- 
sionsventil och ekonomiser (förångare) varvid den större 
mängden högtrycksvätska underkyls.
Härigenom kan en större energimängd transporteras per 
viktsenhet köldmedium.
Det i ekonomisern förångade delflödet avsugs via en 
mellantrycksport i kompressorn. Härmed uppnås ytterligare 




Grundvattnet som utgör värmekälla för grundvatten­
värmepumpen hämtas ur vattentäkten ca 200 m sydväst 
värmepumpanläggningen. En dränkbar pump pumpar upp 
vattnet till strilförångaren.
Det nedkylda vattnet uppsamlas i en gjuten bassäng under 
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Figur 2.8 Flödesprincip för grundvattenvärmepumpen.
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Grundvattnet från uppsamlingsbrunnen dräneras dels fritt 
via dagvattenledning, dels via infiltrationspumpar till 
infiltrationsplats. Totalt grundvattenuttag är 200 m3/h. 
Infiltrationsmängd väljs med två olika pumpar, dels 
90 m3/h, dels 180 m3/h. Val av inf iltrationsmängd görs 
helt manuellt, både vad avser erforderlig ventilomställ­
ning och pumpval.
Grundvattnet kyls från ca +6,5°C till +2,5°C vilket 
motsvarar ca 1,0 MW. Värmepumpens effekten är då ca 
1,7 MW vid en utgående värmebärartemperatur av +60°C.
Grundvattenvärmepumpen är till sitt köldmedietekniska 
system mycket lik uteluftvärmepumpen. Även vissa kom­
ponenter som kompressor, kondensor, ekonomiser m m är 
identiska.
Grundvattenvärmepumpen består till skillnad av uteluft­
värmepumpen av en förångardel, en kompressor, en konden­
sor etc.
Nedan beskrivs grundvattenvärmepumpens köldmedietekniska 
system. När komponenterna och funktion är identiska med 
uteluftvärmepumpen hänvisar vi till denna.
Förånoare
Strilförängaren för upptagande av värme från grundvatten 
är placerat under vätskeavskiljaren i en tät isolerad 
låda med demonterbara luckor.
Köldmedievätskan cirkulerar genom förångarbatteriet 
enligt självcirkulationsprincipen från den högre place­
rade vätskeavskiljaren. Grundvattnet leds in i förångar- 
batteriets vattenfördelningsutrustning och strilar ut­
vändigt över förångarens rörpaket, under avlämnande av 
värme till köldmediesystemet. Rörpaketet består av släta 
galvaniserade rör.
För att hindra frysning av vattnet är en min begräns- 
ningstermostat för kontroll av kompressorns kapacitet 
placerad i utloppsrör till uppsamlingsbrunn.
Vätskeavskiliare
Strilförängaren är försedd med en vätskeavskiljare. Denna 
består i princip av en stor tank vilken samtidigt tjänst­
gör som köldmediebehållare.
Vätskeavskiljaren är monterad i köldmediesystemet mellan 
förångarbatterier och kompressorer. Detta för att köld­
medievätskan som returneras från förångarbatterierna 
skall avskiljas från gasen, så att torr gas leds vidare 
till kompressorerna. Den avskilda köldmedievätskan åter- 
cirkulerar till strilförängaren enligt självcirkulations­
principen. Den skiljer sig härigenom således från ute­
luftvärmepumpen .
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Figur 2.9 Grundvattenvärmepumpens vätskeavskiljare. 
I förgrunden fjärrvärmepumparna.
Kompressor
Grundvattenvärmepumpen har en kompressor. I övrigt är 












Driftstrategin för värmepumpen är baserad på samköming 
med fjärrvärmenät via en ackumulatortank. Effektregle­
ringen av värmepumpanläggningen sker genom in- och ur­
koppling av marginalkompressor. Detta innebär att 
ackumulatortanken laddas när producerad värmeeffekt är 
större än fjärrvärmenätets behov och att tanken laddas ur 
vid motsatt förhållande.
Att systematiskt beskriva styr-, regler- och övervak­
ningssystemen i Hällbybrunnanläggningen är inte helt 
lätt. Vissa system är helt fristående, andra har en 
gemensam reglermässig koppling och därtill finns det 
system som är reglertekniskt fristående men på grund av 
temperaturer, flöden etc ingår i ett reglertekniskt 
samband.
Om vi delar in anläggningen i oljepannor, fjärrvärmenät 
och värmepumpar skulle följande beskrivning av styr­
systemen kunna genomföras.
Oljepannor
Oljepannanläggningen är kopplad i serie med fjärr­
värmepumparna och hela fjärrvärmeflödet passerar således 
denna. Inbördes är de två 4 MW oljepannorna parallell- 
kopplade.
När pannorna är avställda hålls de uppvärmda med hjälp av 
fjärrvärmeflödet som då värms av värmepumparna.
Oljepannorna har ett helt individuellt reglersystem. 
Detta har ingen koppling till det övergripande styr­
systemet. Start av oljepannorna sker manuellt. Därefter 
styrs brännarna av temperaturen i respektive pannvatten.
Det utgående fjärrvärmevattnet styrs av en förbigångsven- 
til som genom att stänga eller öppna shuntar förbi mer 
eller mindre fjärrvärmevatten av lägre temperatur.
Styrningen sker via en kurva som är beroende av framled- 
ningstemperatur och utetemperatur.
En grundligare funktionsbeskrivning finns i kapitel 8.6.
Fj ärrvärmenätet
Detta styrs av två parametrar, flöde och temperatur.
Flödet styrs via varvtalsreglerade fjärrvärmepumpar som i 
sin tur styrs av differenstrycksgivare i nätets längst
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bort belägna del. När abonnentcentralerna kallar på värme 
öppnar ventilerna för abonnentcentralernas värmeväxlare 
och släpper igenom ett större flöde. Därmed sjunker 
differenstrycket mellan fram- och returledning. När 
givaren känner att differenstrycket minskar i bortre 
delen av fjärrvärmenätet får fjärrvärmepumparna en signal 
som ökar pumparnas varvtal, med stigande flöde och tryck­
differens som följd.
Under förutsättning att inte oljepannorna är i drift 
styrs fjärrvärmenätets framledningstemperatur av en tre- 
vägsventil. Ventilen är flödestekniskt placerad före 
värmepumparnas kondensorer.
Ventilen har till uppgift att konstanthålla en vald 
temperatur på utgående värmebärare från kondensorerna 
oavsett antal värmepumpar som är i drift. Detta sker 
genom återinblandning av utgående värmebärare före kon­
densorerna.
Eftersom flödet över kondensorerna är konstant, och 
varierande grad av återinblandning sker beroende på 
driftsituation, kommer flödet från värmepumpen till 
fjärrvärmenätet över flödesmätare GF2 att variera.
Värmepumpar
Värmepumparna har förutom interna styr- och övervaknings­
system ett gemensamt övergripande styrsystem som man valt 
att kalla effektreglering.
Effektregulatorn påverkar kompressorerna i anläggningen 
och kan därmed sägas arbeta i 3-steg eftersom det är 
totalt tre kompressorer.
Det var meningen att varje effektsteg skulle starta och 
köra en kompressor med 100 % alternativ stoppa dem.
På grund av störningar som uppstått i elnätet vid start 
av kompressorer har denna strategi tills vidare ej kunnat 
användas. Istället har stopp enligt ovan inneburit att 
kompressorn aldrig stannat utan istället reglerat ned 
till sitt lägsta effektläge. Lägsta effektläge innebär 
att reglerslidan stannar på 30 % och kompressorns kapa­
citet motsvarar ca 40 % av nominell effekt.
Styrningen av effektstegen sker med hjälp av flödesmätare 
GF1 och GF2 samt en temperaturgivare placerad i ackumula­
tortankens topp och en i dess botten.
Temperaturgivarna bestämmer ändlägena dvs då dessa känner 
samma temperatur och den är lika med eller större än 


















Känner temperaturgivarna samma temperatur och den är 
lägre än hörvärdet är ackumulatortanken urladdad.
Flödesmätarna används till att bestämma laddnings- 
respektive urladdningshastighet samt laddningsgrad.
Laddnings- respektive urladdningshastigheten bestäms av 
öifferansen mellan erhållna flöden åt respektive håll.
Laddningsgraden bestäms av skillnaden i flöde mellan de 
två flödesmätarna efter att ett ändläge har uppmätts.
Avfrostnina
Utetemperaturgivare bestämmer om stopp— eller varmgas— 
avfröstning skall ske. Vid stoppavfröstning gäller att 
utetemperaturen måste vara tillräckligt hög för att 
luften skall kunna smälta frosten på batteriytorna. 
Gränsen mellan varmgas- och stoppavfröstning ligger vid 
ca +5°C i utetemperatur.
Stoppavfröstning innebär att batteri, som skall avfros­
tas, får sin köldmediereturledning till vätskeavskiljaren 
avstängd, medan dess fläkt hålls i drift. Ingen förång- 
ning sker då i batteriet, varför uteluften smälter frost 
på batteriet.
Stoppavfrostning sker som en kontinuerlig process där 
avfrostning av ett batteri alltid pågår.
Varmgasavfröstning innebär att batteri, som skall avfros­
tas, får sin returledning till vätskeavskiljaren kraftigt 
strypt, medan tilloppet från vätskeavskiljaren stängs. I 
s^ället öppnas en. tilloppsledning från kompressorernas 
högtrycksledning till batteriet, varvid hetgas strömmar 
in i batteriet och helt eller delvis kondenserar, varvid 
frost smälter från batteriytan.
Vid hetgasavfröstning avfrostas ett batteri åt gången 
samtidigt som de återstående sju batterierna hämtar värme 
ur uteluften.
Avfrostningsförloppen styrs av programmeringsenhet (PC).
Ordningsföljden vid en hetgasavfröstning för ett batteri 
är i princip följande:







Den behovsstyrda avfrostningen styrs av temperatur­
differensen mellan utetemperatur och förångningstempera-
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Förångningstemperaturen mäts via köldmediets mättnads 
tryck i vätskeavskiljaren.
Varje värmepump har därtill sin interna reglerutrustning 
för kapacitetsreglering, nivåhållning, temperaturbegrans- 
ning, strömbegränsningsutrustning m m.
Figur 2.11 Apparatskåp
Grundvattenvärmepumpen har en temperaturgivare som känner 
utgående grundvattentemperatur. Om vattnets temperatur 
närmar sig + 0°C begränsas värmepumpens kapacitet oavsett 
värmebehov för att förhindra isbildning i stnlför- 
ångaren.
Registrering av driftsdata sker i tre st 6-kanals skriva­
re.
Skrivare 1 Temp in kondensor, värmebärare 









Temp tryckrör kompressor 1 
Temp tryckrör kompressor 2 
Temp tryckrör kompressor 3
Skrivare 3 Värmeeffekt från värmepumpanläggning 
Värmeeffekt ut på nät 
Tryck före fjärrvärmepump




Kompressordriften övervakas av en kontrollenhet för 
respektive kompressor, monterade i apparatskåp i vilken 
följande funktioner är samlade:
Kompressorns kapacitet styrs (slidventilläge) 
genom impuls från övergripande effektreglering.
Avkänna kapacitetsslidens kapacitetsläge och 
indikera detta.
Förhindra överbelastning av kompressorns elek­
triska drivmotor.
Förhindra alltför frekventa starter av kom­
pressoraggregatet .
Blockera ol j etrycksvaktfunktionen under kom­
pressorns startperiod.
Kompressoraggregatet är också utrustat med följande 






Överhettningsskydd på kompressorns drivmotor 
_ överströmsskydd på drivmotorns startutrustning.
För indikering av kompressorernas driftstryck och tempe­
ratur är dessa utrustade med följande instrument place­





Samtliga larm- och felsignaler är anslutna till larmtablå 
med utgående summeralarm.
För övervakning av köldmedium i maskinrumsluften är 
anläggningen försedd med köldmediedetektor med känsel­
kropparna placerade i anslutning till ventilationsspjäll 
i husets yttervägg, samt i grundvattenförångarens hölje.
2.8 Tekniska data för värmepump
Förånaare. uteluft/st (8 st)
Kyleffekt 194 kW
Luftflöde 29,7 m3/s
Ingående luft - 5°C
Utgående luft “ 10°C
Förångningstemperatur - 13°C
Tryckfall luft 99 Pa
Flänsdelning 5 mm
Antal rör i djupled 8
Flänsad längd 4,8 m
Flänsad bredd (höjd) 1,9 m
Fläktar till förångare/st (8 st)
Märkeffekt 11 kW
Effektförbrukning vid fullvarv 8,4 kW
Varvtal 32° r/m
Fläkt diameter 2 200 mm
Tryckuppsättning 160 Pa
Förångare. grundvatten (1 st)
Kyleffekt 1 250 kW
Vattenflöde 180 m3/h
Ingående vattentemperatur + 8 ° C








Kyleffekt (tx = 65“C, t2 = -10°C)
Axeleffekt
Värmeeffekt
2 950 r/min 
2 505 m3/h 


































0,0001 m2 °C/W 
210 m3/h 
60 kPa








Oljepannorna består av två transportabla oljepannor 
uppställda vid sidan om värmepumpbyggnaden. Mellan 
oljepannor och värmepumpbyggnad är ackumulatortanken 
uppställd. Detta framgår av figur 7.3.
Värmepumpbyggnaden mäter 12 x 30 m i plan. Höjd till 
överkant förångardel är ca 9 m.
Figur 2.12 och 2.13 visar planritning och sektion på 
byggnaden.
Stommen består av stålpelare och stålbalkar. Väggarna 
utgörs av liggande lättbetongelement, invändigt klädda 
med mineralull. Taket utgörs av isolerat plåttak.
Byggnaden vilar på en grundplatta i gjuten betong.
Byggnaden är uppdelad i maskinrum, kontrollrum, elutrym- 
men för hög- och lågspänning samt personalutrymmen.
Maskinrum
Maskinrummet innehåller hela grundvattenvärmepumpen samt 
uteluftvärmepumpen med undantag av uteluftvärmepumpens 
förångarbatterier.
Förångarbatterierna är placerade ovanpå byggnaden och 
tillsammans med in- och utloppskanaler utgör batterierna 
också del av byggnadens tak.
Under varje förångarbatteri är ett kombinerat vatten- 
avlednings- och ventilationstråg placerat.
De fläktar som är i drift ger via tråget under respektive 
batteri ett övertryck i maskinrummet. Om temperaturen i 
maskinrummet stiger öppnas de motorstyrda ventilations- 
spjällen i maskinrumsväggen och varm maskinrumsluft 
strömmar ut och fångas av luftströmmen upp genom för­
ångarbatterierna. Kall luft förs in i maskinrummet genom 
ventilationsträgen. All ventilation av maskinrum sker på 
detta sätt.
Värmepumparnas kompressorer och elmotorer är uppställda 
på fundament av betong, varje kompressorenhet inklusive 
drivmotor, oljeavskiljare, kondensor, ekonomiser m m är 
placerat i var sin ljuddämpande inneslutning.
Dessa har dörrar, luckor etc för servis och övrig åtkom­
lighet.
Fjärrvärmepumpar, cirkulationspumpar för värmebärar- 
kretsen samt tryckhållningsutrustning för fjärrvärmenätet 
är placerat i maskinrummet.
Maskinrumsdelen innehåller stegar och gångbryggor av 
gallerdurk.
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Kontrollrummet innehåller all styr, regler-, drift- och 
övervakningsutrustning för anläggningen. På apparatskåpet 
finns ett flödesschema vilket via lysdioder visar an­
läggningens driftstatus.
Figur 2.14 Apparatskåp i kontrollrum.
Elutrvmmen
Elutrymmena fördelar sig på en hög- och en lågspännings- 
del.
Högspänningsdelen innehåller fördelningsf ack och 
startutrustning till kompressorer.
Lågspänningsdelen innehåller transformator, frekvens­
omformare samt startutrustning för pumpar och fläktar.
Personalutrvmmen
Personalutrymmen som ligger i anslutning till kontroll­




I denna rapport finns inga miljöaspekter redovisade med 
undantag av redovisade freonanvändning i kapitel 7.9.
Bullermätning från Hällbybrunnsvärmepumpen redovisas i en 
separat BFR-rapport som gäller bullerutvärdering av åtta 
större värmepumpar.
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3 PROJEKTERING OCH BYGGANDE
Anläggningsägare: Eskilstuna kommun, Tekniska Verket,
Värmeverket
Totalentreprenör: Stal Refrigeration AB
3.1 Projektering
Hösten 1978 beslutade kommunen att Hällbybrunn skulle 
uppvärmas genom fjärrvärme, på ett nät som ej skulle 
sammankopplas med stora fjärrvärmenätet i Eskilstuna.
I samarbete med Vattenfall projekterades ett lågtempera- 
turnät för anslutning till värmepumpar.
Mätningar företogs i de befintliga hyreshusen. De visade 
att radiatortemperaturen var mellan 10 och 15°C lägre än 
det dimensionerande värdena. Villorna bedömdes klara de 
lägre temperaturerna utan större problem.
Handelsträdgården i Gustavslund skulle under ett par år 
få anpassa sig till de lägre framledningstemperaturerna.
Lågtemperaturdimensioneringen medförde att kulvertdimen- 
sionerna skulle öka med i genomsnitt ett anslutningsnum- 
mer. Detta medförde ökade kulvertförluster men genom den 
lägre framledningstemperaturen skulle förlusterna totalt 
sett bli något lägre än i ett normalt system.
Den lägre framledningstemperaturen medför att värmeväx­
larna blir dyrare än vid normalfallet, detta gäller även 
kulvertarna. Merkostnaden erhölls av medel från Statens 
Råd för Byggforskning och belastade ej värmeverket eller 
abonnenterna.
Fjärrvärmenätet för lågtemperatur byggdes och värmeleve­
ransen i Hällbybrunn påbörjades år 1980 med hjälp av 
transportabla oljeeldade pannor.
Under perioden 1978-81 skedde omfattande utredningar om 
hur värmeproduktionen skulle ske i Hällbybrunn och här 
utkristalliserades snabbt ett alternativ med en värme­
pumpanläggning med uteluft som värmekälla. Kontakter togs 
med Statens Råd för Byggforskning, som ställde upp med 
medel för att göra en omfattande utvärdering. Utvärde­
ringen gjordes av Tekniska Verken, Scandiaconsult och 
Vattenfall gemensamt. Vid utvärderingen fanns anbud från 
två leverantörer och under arbetets gång utökades upp­
draget till att omfatta även grundvatten som värmekälla.
Hällbybrunn är till största delen byggt på en rullstensås 
och frågan om att ta energi från grundvatten väcktes då 
verket placerades i närheten av en reservvattentäkt för 
Hällbybrunn.
För att bestämma förutsättningarna för grundvattenenergi­
uttag vid Hällbybrunn gjordes en undersökning, omfattande
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bland annat provpumpning och infiltration. Målsättningen 
med undersökningen var att bestämma den naturliga värme­
tillgången i grundvattnet och bedöma erforderliga åtgär­
der för att utnyttja denna maximalt under vinterhalvåret.
Enligt en gammal vattendom fick 90 m3/h tas ur täkten. En 
ny vattendom erhölls som bygger på att vissa grundvatten­
nivåer i grusåsen ej underskrids. Detta medgav ett större 
grundvattenuttag framför allt i kombination med infiltra­
tion. I vattendomen finns också inskrivet vissa höjder 
för andra brunnar, som Energiverket är skyldiga att följa 
upp och kontrollera.
I den undersökta grusåsen planerades en konstgjord in- 
filtrationsbassäng. Om denna utnyttjas för aktiv ladd­
ning av grundvattenmagasinet beräknas den uttagbara 
energitillgången öka med 40 %.
Infiltrationsbassängen utfördes med ytan ca 6 000 m2 och 
den har ett bottenintag där man för in vattnet vintertid 
och ett ytintag så att vattnet exponeras mot solen som­
martid. Energiuttaget ur åsen blir ca 4 000 MWh och genom 
att bara använda åsen under vinterhalvåret beräknas man 
få en fullständig återhämtning så att man till nästa 
vintersäsong har normal temperatur i åsen igen.
Ovanstående utredningar och vattendom ledde fram till att 
förångningsunderlaget för värmepumarna ändrades till det 
slutliga 2,5 MW för uteluft och 1,7 MW för grundvatten.
3.2 Upphandling
Beställaren i samråd med Vattenfall bestämde sig för en 
nyckelfärdig anläggning, en sk paketlösning vilket 
innebar att entreprenören skulle för byggnad, värmepum­
par, ackumulator, övergripande styr påta sig ansvaret 
inom byggnaden. Beställaren svarade för fjärrvärmenät, 
abonnentcentraler och allt som rörde grundvatten och 
infiltration.
De entreprenadformer som kunde komma ifråga med den valda 
paketlösningen var:
Totalentreprenad (ABT 74)
Allmänna bestämmelser för leverans av anlägg­
ningar (ABA 78).
ABT 74 är ett komplement till AB 72 och gäller för total­
entreprenader. Totalentreprenad innebär att det är entre­
prenören som ansvarar för de tekniska lösningarna och 
denne ikläder sig därmed ett tyngre funktionsansvar för 
entreprenaden. Detta innebär att totalentreprenören även 
har ett större funktionsansvar under garantitiden.
ABT 74 är utarbetat av byggandets kontraktskommitté i 
vilken ingår en rad föreningar för både entreprenörer och 
beställare.
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ABA 78 är utformad av Svenska Mekanförbundet och är 
avsett för större maskinanläggningar. I likhet med ABT 74 
är det i detta fall leverantören som ensam ansvarar för 
tekniska lösningar och genomförandet av anläggningen. ABA 
78 talar om ansvarstid vilket är att jämföra med garanti­
tid.
ABA 78 är ingen entreprenad utan är ett leveransavtal som 
sorterar under köplagen.
3.3 Anbud och kontrakt
I upphandlingsskedet förekom två anbudsgivare med rela­
tivt likvärdiga alternativ.
En omfattande utvärdering av anbuden genomfördes på 
initiativ från Vattenfall.
Eftersom det handlade om en experimentanläggning var 
frågeställningarna både många och svåra. Vattenfall med 
ekonomiskt bistånd från Byggforskningsrådet garanterade 
att den anbudsgivare som ej erhöll uppdraget skulle till 
viss del ekonomiskt kompenseras för nedlagt arbete.
Stal Refrigeration AB erhöll slutligen uppdraget och 
anläggningen såldes genom deras Stockholmsfilial beroende 
på geografisk placering.
Kontrakt
Kontraktet gäller leverans av anläggning enligt ABA 78. 
Kontraktssumman är 11 597 000 kronor exkl moms.
Övriga data av betydelse:
Övertagande av anläggning 1984 03 08.
Förseningsvite 0,25 % per vecka av kontraktssum­
man, dock maximalt 75 % av kontraktssumman.
- Prestandavite utgår ej.
- Säkerhet 35 % av kontaktssumman fram till leve­
rans av huvudkomponenter. Därefter och tom 
ansvarstidens utgång 10 % av kontraktssumman.
Ansvarstid 1 år från övertagande (1983 03 08
tom 1984 04 07).
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3.4 Tider
Tiderna som redovisas gäller från utredningar, projekte­
ring, byggstart till utvärdering.
1978 Utredning om Hällbybrunns framtida värme­
försörjning. Resulterad i fjärrvärme.
1979 Projektering av fjärrvärmenät.
1979-1980 Olika uppvärmningsalternativ utreds.
1980 De första abonnenterna ansluts till det 
delvis byggda fjärrvärmenätet. Uppvärm­
ningen sker med olja.
1980 Provpumpning och utredning av grundvatten.
1981 Utvärdering av anbud.
1982 Kontrakt.
1983 02 01 Preliminära lay-outritningar.
1983 03 01 Förhandsbesked byggnadslov.
1983 04 01 Godkänt byggnadslov.
1983 04 15 Byggstart.
1983 05 01 Rör-, el- och sammanställningsritningar 
klara inkl tekniska beskrivningar.
1983 07 Vattendom
1983 10 15 10 kV framdragen och spänningssatt.
1983 11 01 Signal och manöverledningar anslutna. 
Drifts- och skötselinstruktioner klara. 
Grundvattenledningar och VA-ledningar 
framdragna och anslutna.
1983 03 01 Provdrift påbörjas.
1983 03 08 Övertagande.
1984 05 "Garantitiden" börjar.
1984 10 Mätprogram för utvärdering startas.
1984 11 Värmepumpanläggningen invigs.
1985 01 Ombyggnad av oljesystem.
1985 05 "Garantitiden" upphör.
1986 01 Ombyggnad av oljekylning.
1986 04 Mätprogram för utvärdeningen stoppas.
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3.5 Besiktningar
ABA 78 använder sig ej av besiktningsförfarandet. Det som 
närmast skulle kunna jämföras med besiktning är provdrift 
och prestandaprov.
Provdrift genomfördes 1983 03 01 - 07.
Prestandaprov har ej genomförts.





För att få kännedom om hur värmepumpen och dess kompo­
nenter arbetar, hur den samarbetar med oljepannor samt 
hur hela värmesystemet fungerar har omfattande mätningar 
utförts.
Främst har temperaturer, flöden och tider registrerats, 
men även lägesindikeringar, tryck m m.
I ett tidigare skede bestämdes av BFRs värmepumpgrupp att 
Hällbybrunnsanläggningens värmepumpar skulle mätas enligt 
"kategori tre", dvs med mätningar även av köldmediesidan.
Mätningarna är indelade i långtidsmätningar och intensiv­
mätningar.
Långtidsmätningarna var vid projektstarten planerade till 
två år (24 månader).
Sommarhalvåret 1985 visade sig innehålla mindre intres­
sant information för utvärderingen varför mätning av 
sommarhalvåret 1986 ansågs ge jämförelsevis låg utdelning 
i förhållande till kostnaderna för mätningarna.
Efter två vintersäsonger beslutade vi i samråd med BFR 
att förkorta långtidsmätningarna till 19 månader, till 
förmån för intensivmätningar och utvärderingsarbete.
Intensivmätningarna bygger på korta mätperioder där hela 
anläggningen, alternativt vissa delar, bevakas genom 
intensivmätningar.
Samtliga mätningar har utförts av Mätcentralen för ener­
giforskning (MCE) vid KTH.
De första kontakterna mellan MCE och oss, som utvärderare 
av projektet, skedde i juli 1983.
Under sensommaren tog mätprogrammet form och diskusioner 
med berörda installatörer fördes.
MCE beställde installation av dykfickor, kabelförlägg­
ning, mätuttag m m under hösten 1983.
Installationen utfördes av berörda installatörer under 
vintern 1983/84 varefter värmepumpsanläggningen startades 
upp i mars 1984.
Mätsystemet startades upp i augusti 1984 och var i s k 
provdrift fram till 1984 10 01 då själva utvärderings­
programmet startades.
Utvärderingsprogrammet pågick kontinuerligt fram till 
1986 04 30.
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Utöver det mätsystem MCE tillhandahållit har vi under 
utvärderingen använt oss av den mätutrustning som levere­
rats med värmepumpanläggningen i form av skrivare, mano­
metrar mm.
Figur 4.1 Principskiss 
(MCE).
för hantering av mätdata
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4.2 Mätoroqram och omfattning
Mätprogrammet bygger på en modell som tagits fram och 
tidigare använts vid värmepumpsutvärderingar. Som exempel 
på värmepumpsanläggningarna kan nämnas Lovudden, Lidingö, 
Uppsala m fl.
Utvärderaren har i samråd med MCE bestämt vilka mätpunk­
ter som skall installeras och sedan har MCE ansvarat för 
val av mätutrustning, installation, igångkörning samt 
insamling av mätdata.
Mätsystemet består i korthet av en mikrodator, två mät— 
punktsväljare samt utrustning för mätning av analoga och 
digitala signaler. Datorn styr utrustningen, samlar in, 
bearbetar och lagrar mätvärden.
Lånaatidsmätninqar
Mätvärden samlas upp ute i anläggningen på disketter som 
var 14:e dag sänds till MCE på KTH.
Disketternas innehåll lagras där på band i väntan på ut­
värderingen.
MCE levererar månadsvis ett mindre antal s k månadsgrafer 
till utvärderaren för att denne skall vara fortlöpande 
informerad om de väsentligaste av senast insamlade data.
Långtidsmätningarna bygger på att mätdata från samtliga 
mätpunkter samlas in var 5:e minut (12 ggr/h). De analoga 
mätpunkterna medelvärdesbildas och de digitala summeras. 
Dessa värden lagras sedan på disketter.
Intensivmätninqar
Intensivmätningarna bygger på samma utrustning som lång­
tidsmätningarna. Skillnaden består i att varje mätvärde 
lagras och att någon medelvärdesbildning ej förekommer.
Tiden mellan mätningarna kan förkortas från var 5:e minut 
till var 30 :e sekund under förutsättning att antalet 
mätpunkter begränsas till ca 30 st.
Värdena från intensivmätningarna samlas på samma typ av 
disketter som långtidsmätningarna och lagras slutligen pa 
band hos MCE.
Tabellmätninqar
En form av mätningar ute i anläggningen^ kallas av MCE 
"tabell". Mätningen kan avläsas direkt på skärmen. Mät­
punkternas antal är begränsade till sex stycken som 
registreras var 20:e sekund.
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4.3 Placering av mätaivare
Mätgivarnas placering framgår av bilaga 2.










mätpkt 54 st givare
mätpkt 6 st givare
mätpkt 2 st givare
mätpkt -
mätpkt -
mätpkt 8 st givare
mätpkt 4 st mätare
På grund av risk för temperaturskiktning i vissa rör, alt 
svårighet att bestämma den mest representativa mätpunkten 
för erhållande av en viss temperatur, används flera 
givare vars värden sammanlagras. Detta är anledningen 
till att antalet temperaturgivare är större än antalet 
mätpunkter.
4.4 Mätverksamhet
Efter ca två månaders provdrift av mätsystemet startade 
utvärderingsperioden 1984 10 01.
Vissa mätpunkter var vid denna tidpunkt ej installerade, 
och en del ofullständigheter kunde märkas i det ännu ej 
helt inkörda mätsystemet. Detta framgår också av vissa 
diagram och mätdata i utvärderingen.
Som utvärderare var vi medvetna om bristerna, men vi 
ansåg oss inte kunna uppskjuta starten av utvärderingen 
längre på grund av årstiden. Vid utvärdering av en ute- 
luftvärmepump ansåg vi hösten med stigande värmebehov och 
sjunkande utetemperatur som ytterst intressant.
Mätpunkter som saknades vid utvärderingens början:
84 10 09 installerades: bl a oljemängdsmätare,
flödesmätare grundvatten, drifttidsmätning 
av kompressor B och fläkt 8, temperatur­
givare för suggas kompressor, grundvatten­
värmepump .
85 01 16 installerades: temperaturgivare uteluft,
fuktgivare uteluft.
installerades: nivåmätare i grundvatten­




Mätproblem och förändringar av mätsystemet vilka är av 
större betydelse för utvärderingen.
84 12 12 -
85 03 01
84 12 21 -
85 01 05
85 07 15 - 
85 08 16
85 11 06
Elenergimätare SEE 901 för total elenergi 
trasig.
Felet uppmärksammades i januari 1985. Att 
det ej åtgärdades omgående berodde på att 
det finns en parallell mätpunkt för total 
eleffekt (SEE 902) ur vilken motsvarande 
energimängder kan beräknas. Tyvärr har det 
i efterhand visat sig att (SEE 902) ej 
lagrat tillförlitliga värden. Grundorsaken 
lär vara att (SEE 902) ej är en renodlad 
energimätare för MCE utan en effektmätare 
installerad av värmepumpsentreprenören för 
styrning av processinstrument. MCE har 
använt signaler från denna utrustning till 
mätpunkt SEE 902. Någon form av överfö- 
ringsawikelse lär ha uppstått. Felet är i 
detalj ej känt för oss.
Samtliga mätdata saknas.
På grund av sjukdom hos driftpersonalen i 
Hällbybrunn byttes disketten av jourper­
sonalen. Därvid byttes fel skiva, vilket 
på grund av helger och semestrar inte upp­
täcktes förrän efter nyår.
Åsknedslag 15 juli orsakade att samtliga 
analoga signaler var felaktiga.
Eftersom de digitala signalerna fungerade 
verkade systemet intakt för driftpersona­
len i Hällbybrunn. Därmed uppmärksammades 
ej felet förrän disketter anlände till MCE 
för inläsning den 9 augusti.
Installerades telefonkommunikation mellan 
MCE och mätdatorn i Hällbybrunn.
Telefonkommunikationen tillkom mot bak­
grund av de störningar som förekommit 
samt det geografiska avståndet mellan MCE 
och Hällbybrunn.
Samtidigt byttes programdisketten för 
datorn. I och med detta infördes vill­
korliga mätningar på ett flertal mätpunk­
ter. Detta innebär att dator endast mäter 
t ex temperaturer på en kompressor under 
förutsättning att kompressorn är i drift 
alt varit i drift ett visst antal minuter 
före mätningen.
85 12 21 - 23 Voltmeter haverade och gav felaktiga 
värden för samtliga temperaturer.
Förutom ovan nämnda har enskilda mätpunkter fallit ur 
under längre eller kortare tid. Rent allmänt kan sägas 
att tryck och temperaturgivarna för köldmediesidan ofta
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har fallerat. Detta hör troligen samman med vibrationer 
från kompressorerna.
4.5 Erfarenheter från mätningarna
När vi summerar intrycken av mätningar och mätsystem från 
planeringsstadie till utvärdering vill vi göra följande 
kommentarer.
BFRs värmepumpgrupp hade redan bestämt att det skulle 
vara mätningar av "kategori 3", dvs mätning även av 
köldmediesystemet. En hög ambitionsnivå var således 
bestämd redan från början.
Referensobiekt
Vi hade i viss mån värmepumpsanläggningarna i Loudden, 
Lidingö och Visby som referensobjekt; dessa utvärderingar 
hade påbörjats tidigare och även de var bestämda att 
baseras på mätningar enligt "kategori 3".
Omfattning
Med ovanstående utgångspunkter blev mätprogrammet mycket 
omfattande. Detta beror på att uteluftvärmepumpen i 
Hällbybrunn (på 2,5 MW) innehåller nära nio gånger fler 
rörliga komponenter att bevaka jämfört med t ex ASEA- 
Stals värmepump på 11 MW (Lidingö).
Till detta skall läggas att uteluftvärmepumpen i Hällby­
brunn ständigt påverkas av skiftande temperatur, fukt 
och snö. Avfröstningar inträffar med några timmars 
mellanrum och påverkar varje gång omställning av 16 st 
motorventiler och åtta fläktar samt påverkar kondense- 
ring, förångning m m. Detta att jämföra med grundvatten­
värmepumpen alternativt ASEA-Stal sjövärmepump som kon­
tinuerligt arbetar under samma förhållanden flera veckor 
i följd.
Installation
Med facit i hand är vi nöjda med själva installationen. 
Vi och MCE fick tidvis kämpa för att få mätare flyttade 
och placerade efter våra önskemål.
Vi anser att vi startade rätt med att vara mycket nog­
granna med installation av flödesmätare och övriga giva­
re. Om inte flödesmätare och dykrör kommer på rätt plats 
före igångkörningen av anläggningen kommer de med all 
säkerhet aldrig att placeras rätt. Det medför allt för 
omfattande ingrepp att ändra i en redan idrifttagen an­
läggning. Ofta måste driften stoppas vilket är känsligt 
i fjärrvärmesystem.
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Ett exempel var flödesmätaren för fjärrvärme. Det är 
kanske den viktigaste mätgivaren i anläggningen eftersom 
effekter och energimängder beräknas med hjälp av flödet. 
Vi ansåg att flödesmätaren var olämpligt placerad före 
och efter T-stycken och rörböjar.
Vi erhöll en kompromisslösning när det gällde flyttning 
av mätaren. Kraven på erforderliga rakstäckor av tio 
diametrar före och fem diametrar efter mätaren gick ej 
att uppfylla vid denna placering.
På grund av detta genomförde vi speciella prov med ett 
års mellanrum där vi kopplade om så att fjärrvärmeflödet 
och flödet från värmepumpen blev i serie med varandra.
Vid dessa prov var skillnaden i flöde mindre än en pro­
cent vilket var inom fabrikantens värden vilka vara 0,5 % 
per mätare.
Mätstart
Mätprogrammet var inte helt intakt vid utvärderingens 
början.
Kanske var inkörningstiden två månader av mätprogrammet 
för kort?
Mätavbrott
De mätavbrott som inträffat har varit mest störande då 
det gällt hantering av energimängderna.
Med hjälp av beräkningar samt jämförande kontroller anser 
vi oss ha ett tämligen säkert underlag för de månads­
värden där mätavbrott förekommit.
Telekommunikation
De uppkomna mätavbrott ledde till att en telefonförbin­
delse installerades mellan mätdatorn i Hällbybrunn och 
MCE i november 1985. Denna förbindelse gav en påtaglig 
förbättring av flera skäl. Mätningarna kunde nu kon­
trolleras dagligen; mätavbrott kunde ofta startas om via 
förbindelsen. Dessutom innebar telekommunikationen en 
klar fördel för oss som utvärderare när det gällde att 
få dagsaktuell information från anläggningen. Mer om 
detta under mätdataöverföring.
Mätdataöverföring
Disketten som lagrar mätdata, är fylld efter ca 14 dagar 
varefter personalen från MCE byter ut disketten och leve­
rerar den inlästa till MCE. Vid MCE läses mätdata från 
disketten över till band och lagras där i avvaktan på 
utvärdering.
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MCE utför ett begränsat antal månadsgrafer från de över­
förda datalagringarna. Detta för att själva få en 
kvittens på att mätsystemet fungerar som avsett samt för 
att ge utvärderaren en viss information om anläggningens 
drift. Hanteringen av data via disketter som sänds till 
MCE för inläsning på band innebär en försening av denna 
information. Därtill skall adderas att MCE kanske ej 
alltid kan hantera dessa data omgående.
Vi är medvetna om de problem som föreligger med en 
snabbare överföring av de mycket stora mängder mätdata 
det är fråga om. Vi som utvärderare såg helst att detta 
gick att lösa, åtminstone med en begränsad mängd mätdata.
Den mot slutet av utvärderingen införda telekommunika­
tionen via modem känns som ett stort steg i rätt rikt­
ning. Med hjälp av denna kunde vi som utvärderare ha 
direktkontakt med anläggningen och avläsa nuläget på ett 
begränsat antal punkter åt gången.
Fördelarna var uppenbara, vi kom på detta sätt i fas med 
anläggningen och var ej som tidigare hänvisad till histo­








Bearbetningen av de datalagrade mätdata skall enligt 
planerna genomföras på MCE av utvärderaren. Denna del av 
utvärderingen har för vår del varit det definitivt stör­
sta problemet, en "flaskhals".
Med tanke på det omfattande mätprogrammet och den stora 
mängden insamlade mätdata är det viktigt att hanteringen 
sker rationellt.
Vi använde en stor del av vår tid till att sätta oss in i 
systemet, men erhöll aldrig den effektivitet i den data­
hantering vi ansåg vara en förutsättning för utvärde­
ringens genomförande.
Vi valde slutligen att köpa själva datahanteringen från 
MCE.
Tid och kostnader för datahantering hos MCE bör inte 
underskattas vid framtida utvärderingar.
Lånqtidsmätninaar
Systemet är mycket bra för insamling av stora mängder 
mätdata som i efterhand kan hanteras ingående.
Problemen består i att man tämligen passivt i efterhand 
får konstatera vad som har förekommit.
En nackdel är tidsaspekten som redan nämnts ovan under 
Mätdataöverföring. En annan nackdel är att timmedelvärden 
erhålls genom att tolv femminutersvärden summeras och 
divideras med tolv. Härmed blir korta förändringar som 
registrerats under ett femminutersvärde dividerat med 
tolv och avvikelsen blir fullständigt utslätad.
Långtidsmätningarna är till sin utformning uppbyggda för 
att i efterhand informera om hur ett resultat blev.Lång­
tidsmätningarna är däremot ett starkt begränsat hjälp­
medel när det gäller att avslöja varför resultatet blev 
som det blev.
I november 1985 infördes något som vi valt att kalla 
villkorliga mätningar för vissa mätpunkter.
Bakgrunden var de erfarenheter vi erhöll under sommaren 
med täta start och stopp av värmepumpen.
Under sommaren medelvärdesbildades mätresultatet från 
ståtider samt drifttider och av detta gick ingenting att 
utläsa när det gällde köldmediesysemets temperaturer och 
tryck. Ett annat exempel var värmefaktorn som kunder 
pendla från närmare noll till sextio i timmedelvärde.
Anledningen till detta är att vid start och stopp står ej 
förbrukade effekten i proportion till den avgivna effek­
ten på grund av trögheter i systemet. Vid t ex stopp av 
en kompressor upphör elförbrukningen direkt, medan kon-
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densorn fortsätter att leverera värme tills den erhåller 
samma temperatur som fjärrvärmevattnet. Vid den momentana 
mätningen kan detta leda till en våldsam skillnad som 
sedan minskas genom medelvärdesbildning till timmedel- 
värden. Trots detta har alltså värmefaktorer upp mot 
sextio registrerats vid ett par tillfällen.
När dessa värden hanterades rent matematiskt i datorn 
erhölls ofta en månadsmedelvärmefaktor av ca sex till 
åtta. Anledningen till detta är att värden upp mot sextio 
får en betydligt större inverkan än de värden som närmade 
sig noll.
När detta uppmärksammats bestämde vi oss tillsammans med 
MCE att införa villkorliga mätningar. Detta innebär som 
första villkor att värmepumpen skall vara i drift. Som 
andra villkor gäller att driften skall ha pågått ett 
visst antal minuter för att stabila värden skall er­
hållas.
Intensivmätninaar
Intensivmätningarna består egentligen av en långtidsmät- 
ning där varje femminutersvärde lagras utan medelvärdes­
bildning. Metoden kan även snabbas upp och därmed för­
korta tiden mellan mätningarna.
Vi mätte ned till intervaller på 30 s men då på bekostnad 
av att antalet mätgivare begränsades till 30.
Om denna intensivmätningsmetod kan sägas mycket.
Här nedan nämner vi något av det mest påtagliga.
Vad som skall mätas och hur ofta måste bestämmas i förväg 
varvid MCE programmerar en särskild diskett. I anlägg­
ningen byts program och lagringsdisketterna för långtids- 
mätningarna ut till motsvarande disketter för intensiv­
mätningarna.
Problem_l
Påtagligt ofta kan inte mätningen genomföras som plane­
rats, och såsom disketten programmerats, på grund av 
driftsituation hos anläggning och nät, väderleksbetingel- 
ser etc.
Problem_2
Under provens gång upptäcks ofta behovet av komplette­
rande prov till vilket det ej finns någon programmerad 
diskett.
Problem_3
Metoden mäter ej kontinuerligt utan läser med vissa 
intervaller av givaren. Snabba förlopp är därmed svåra 
att följa. Själva avfrostningsförloppet på förångarbatte- 
rierna är alldeles för snabbt för att kunna följas.
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Problem_4
Mätresultaten kan ej avläsas på plats utan först efter 
bearbetning hos MCE. Härmed har tiden mellan mätning och 
mätresultat gjort att minnesbilder av anläggningens 
status bleknat; allt går ej heller att anteckna som stöd 
för minnet.
Problem_5
Man kan ej med säkerhet konstatera om lagring av mät­
värden sker under pågående intensivmätning.
Detta problem fick vi uppleva vid en inensivmätning våren 
1986. Efter olika provkörningar under en dag med inten- 
sivmätprogrammet i drift, överlämnades disketter med 
mätdata till MCE. Efter en vecka fick vi besked att 
mätdata aldrig blivit lagrade på disketten.
Dessa problem har inneburit att många och långa 
diskussioner förts mellan oss, som utvärderare, och MCE 
beträffande förbättringar av intensivmätningar. Någon 
ändring av intensivmätsystemet genomfördes dock ej på 
grund av att utvecklingstiden var tämligen lång och ett 
förändrat system därmed ej kunde införas under den på­
gående utvärderingstiden.
Figur 4.3 Exempel på snabba förändringar hämtat från 
en av anläggningens sexpunktsskrivare. 
Observera tidsskalan till höger.
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En form av mätning ute i anläggningen kallas "TABELL" av 
MCE. Den har vissa för- och nackdelar som består av:
+ Avläsning av värden på skärmen direkt ute i
anläggningen. Härmed kan man t ex kontrollera 
lägen hos ventiler och därmed dra slutsatser för 
nya mätningar.
+ Mätmetoden är snabb, fördröjningen är max 20 s
mellan mätning och resultat på skärmen.
Nackdelen är att alla givare presenterar resul­
tatet med tre decimaler samtidigt som skärmen var 
20:e sekund rullar fram nya värden. Det är svårt 
att veta var man är och att anteckna samtidigt.
En annan nackdel är att givarantalet är begränsat 
till maximalt sex per mätning, vilket begränsar 
överskådligheten i anläggningen.
Med facit i hand kan vi konstatera att vi använde alltför 
mycket tid till intensivmätningar och diskussioner kring 
dessa. Vi borde ha börjat tillämpa tabellmätning på ett 
tidigare stadium.
Metoden har klara fördelar framför allt sedan vi anslutit 
en printer som dokumenterar resultaten.
Den begränsade överskådligheten med endast sex givare per 
mätning uppvägs till viss del av att mätresultatet av­
läses i anläggningen. Härmed kan kompletterande mätningar 
göras för att erhålla ett bättre helhetsintryck.
Att avläsa mätresultatet direkt i anläggningen är en 
ovärderlig tillgång som ej nog kan poängteras. Mätresul­
tat kan jämföras direkt mot rådande driftförhållanden och 
omställningar av anläggningen kan utföras för komplette­
rande mätningar.
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5 UTVÄRDERING AV LÄNGTIDSMÄTNINGAR 
5.1 Inledning
Vi vill inledningsvis till detta kapitel redovisa förut­
sättningarna för de redovisade resultaten.
Någon egentlig utvärdering av värmepumparnas prestanda 
och tillgänglighet har ej kunnat ske i denna rapport. 
Anledningen till detta är de yttre faktorer i form av 
elnät, fjärrvärmetemperaturer, övergripande styrutrust­
ning m m som värmepumparna störts av. Dessa yttre fak­
torer har samtliga bidragit till att minska värmepumpar­
nas prestanda.
Vad som nedan redovisas är vad värmepumparna förbrukat 
och producerat under utvärderingstiden vid de yttre 
omständigheter som då rådde. Någon utvärdering av vär­
mepumparna som specifika objekt kan således ej ske av 
materialet i detta kapitel.
Utvärderingen bygger på mätdata från långtidsmätningar. 
Dessa har insamlats och lagrats hos MCE (se kapitel 4) . 
Bearbetning av mätdata har utförts av MCE efter instruk­
tioner från oss.
Noggrannheten i de uppmätta resultaten varierar och vi 
har valt att redovisa dessa i bilaga 1.
5.2 Planerad och uppmätt energiproduktion
Utvärderingen påbörjades 1984 10 01 och avslutades 
1986 04 30.
År 1985 som i sin helhet ingår i utvärderingstiden har 
valts som referensår för mätningarna. 1985 var ett ovan­
ligt kallt år.
Planerad energiproduktion är hämtad ur ett varaktighets- 
diagram från Värmeverket i Eskilstuna för Hällbybrunn med 
ett totalt planerat energibehov på 26 000 MWh för fullt 
utbyggt fjärrvärmenät.
Av varaktighetsdiagrammet framgår det att värmepumpen 
beräknas ersätta 21 000 MWh per år motsvarande 81 % av 
värmebehovet vid normalår.
Detta varaktighetsdiagram finns medtaget i denna rapport, 
för att jämförelse lättare skall kunna göras med det 
varaktighetsdiagram som bygger på uppmätta värden från år 
1985 (se figur 5.1 och 5.2).
Vi vill här informera om att vi som utvärderar råkade ut 
för en mät- och energiteknisk fadäs när det gäller 
fjärrvärmenätets totala energibehov.
Bakgrunden är att fjärrvärmenätet i Hällbybrunn började 
byggas redan 1980 långt innan värmepumparna i Silverdal
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togs i drift. För uppvärmning av nätet användes vid denna 
tidpunkt transportabla panncentraler. En av dessa var och 
är uppställd i Gustavsborg nära handelsträdgården.
I planeringen av utvärderingen och därtill hörande mät­
ningar fick vi veta att dessa panncentraler varit i drift 
under uppbyggnadsskedet och numera var avställda varför 
ingen mätutrustning installerades i denna.
Som tidigare nämnts togs denna panncentral åter i drift 
på grund av de driftproblem som uppstod från handelsträd­
gården.
Anledningen till att panncentralen tagits i drift var 
krav på höga framledningstemperaturer till handelsträd­
gården under vintern.
På grund av sekundärkretsens koppling i handelsträdgården 
erhölls höga returtemperaturer och därmed höga flöden, 
vilket under vintern vållar problem för värmepumparna.
Handelsträdgården är därtill placerad i motsatt ände av 
fjärrvärmenätet jämfört med värmepumparna och således en 
lång transportsträcka för de stora flödena.
Värmepumpstekniskt var det sålunda riktigt att starta 
panncentralen den kalla årstiden och därmed förhindra 
höga returtremperaturer till värmepumparna.
Eftersom övervakning av denna panncentral ej var instal­
lerad observerade vi ej den uppkomna situationen.
Vid en väl sen tidpunkt av utvärderingen erhöll vi infor­
mation om den förändrade driften. Att i detta läge börja 
montera kompletterande mätutrustning och skaffa rutiner 
för denna ansågs ta för lång tid för att vara till hjälp.
Utvärderingsmässigt skulle problemet stanna vid att den 
totala värmeproduktionen till fjärrvärmenätet ej var 
uppmätt. Därmed skulle problem uppstå med varaktighets- 
diagram och jämförelse beträffande hur stor del av den 
totala värmeproduktionen som värmepumpen levererat.
Av vad som ovan framgår är det planerade och det uppmätta 
varaktighetsdiagrammet ej helt jämförbara. Det planerade 
varkatighetsdiagrammet gäller den totala värmeleveransen. 
Det uppmätta gäller leverans från Silverdal.
Nedan visas i tabellform några övergripande värden som 
snabbt ger en indikering av skillnaden mellan planerat 
och uppmätt resultat.
Vi har valt att redovisa hela mätperioden 1984 10 01 - 
198 6 04 30. Hela mätperioden ger i sig inget rättvist 
resultat vid års jämförelser på grund av att den inne­
håller två vintersäsonger och en sommarsäsong. Vi kan 
dock se att värmepumpens andel av energiproduktionen ökat 
från 61 % vid årsredovisning till 64 % för hela mätperio­
den. Under samma tid är totala värmefaktorn mycket lite 









(MWh) 26 000 23 541 "39 749"
Motsvarar i olja (m3) 2 970 2 689
Total värme­
leverans VP
(MWh) 21 000 14 440 "25 417"
Motsvarar i olja (m3) 2 400 1 650
VP andel (%) 81 61 "64"
VP elförbrukn. (MWh) 6 647 "11 832"
COP tot medel 2.17 "2.15"
Utetemp. medel C c) 5.9 4.3 "2.6"
Oljeförbrukning (m3) 570 1 039 1 816
Anm 1 Gäller totala nätet.
Anm 2 Värmeleverans från Silverdal.
Vid korrigering av den totala uppmätta värmeleveransen 
för 1985 till normalårsvärde med hjälp av graddagsstati- 
stik erhålls 21 210 MWh.
Skillnaden till 26 000 MWh består till största delen av 
panncentralen i Gustavsborg som ej finns redovisad. 
Därtill kan förekomma vissa mindre avvikelser mellan 
verklig och planerad energiförbrukning samt ifråga om 
abonnenter anslutna till nätet.
Tabell 5.1 - korrigerad till normalår för 1985 - skulle 







Total värmeleverans (MWh) 26 000 21 210
Motsvarar i olja (m3) 2 970 2 423
Total värmeleverans
VP
(MWh) 21 000 14 440
Motsvarar i olja (m3) 2 400 1 650
VP andel (%) 81 68
VP elförbrukning (MWh) 6 647
COP tot medel 2.17
Utetemp. medel (•c) 5.9 ("5.9")
01j eförbrukning (m3) 570 773
Anm 1 Gäller totala nätet #
Anm 2 Värmeleverans från Silverdal.
Utetemperaturen har satts inom situationstecken i tabell 
5.2 ovan då utetemperaturen endast förändrats med av­
seende på värmebehovet.
Av värdena framgår att det för värmepumparna under 1985 
återstår en betydande del till det planerade målet.
Det finns ett flertal omständigheter som kan förklara de 
erhållna resultaten.
A Fjärrvärmenätets fram- och returtemperaturer
betydligt högre än planerat. Detta resulterar i 
lägre värmepumpsproduktion och en försämrad 
värmefaktor.
Tidvis har en å två kompressorer ställs av på 
grund av för höga returer. Se kapitel 8.4.
B Brist på styrutrustning vid samköming av
oljepanna och värmepump.
Vid start av oljepanna reduceras manuellt belast­
ningen på värmepumparna. Därmed prioriteras 
oljepannor på värmepumparnas bekostnad. Se kapi­
tel 8.6.
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C Det övergripande styrsystemet som på intet sätt
optimerar driften.
Trots stora värmebehov kan styrsystemet tidvis 
reglera ner värmepumpsproduktionen med därtill 
lägre värmefaktor som följd. Se kapitel 8.7.
D Det svaga elnätet har under arbetstid förhindrat
starter av kompressorer. Detta har resulterat i 
att kompressorerna tvingats arbeta på minlast med 
överproduktion och försämrad värmefaktor som 
följd. Att det omvända att värmepumparna efter 
ett stopp ej kunnat återstartas på dagtid. Se 
kapitel 7.7.
E Drifttiden för samtliga kompressorer var mycket
låg i januari och februari 1985 på grund av 
ombyggnad av värmepumparnas oljesystem.
F År 1985 var ett extremt kallt år vilket inverkar
framför allt på uteluftvärmepumpens kapacitet.
G På grund av produktionen från panncenralen i
Gustavsborg minskar värmepumparnas totala under­
lag. Därmed blir det svårare att erhålla en 
värmepumpproduktion som närmar sig den planerade. 
Se kapitel 8.5.
De kalla dagarna (A i figur 5.2) kan man se att endast 
grundvattenvärmepumpen har gått (dimeffekt 1,75 MW). En 
del av dessa dagar (B i figuren) verkar grundvattenvärme­
pumpen har reglerats ned vilket verkar oförklarligt med 
tanke på det stora effektbehovet. Detta orsakas av bris­
ter i det övergripande styrsystemet. Topparna vid C i 
figur 5.2 representerar överproduktion som hör samman med 
ackumulatortanken.
Varaktighetsdiaqram
Figur 5.1 nedan visar planeat varaktighetsdiagram.
Det planerade varaktighetsdiagrammet har vissa mindre 
brister beträffande de redovisade ytorna i förhållande 
till de angivna effekterna. Detta har i detta sammanhang 
en underordnad betydelse men inverkar mer påtagligt när 
det gäller värmepumparnas inbördes fördelning av energi­
mängderna. Vi återkommer till detta i kapitel 5.7 "Till­
gänglighet" .
Figur 5.2 visar uppmät varaktighetsdiagram för år 1985. 
Observeras att de uppmätta diagrammet ej innehåller 
värmeproduktionen från Gustavsborg vilken ingår i figur 
5.1.
Som framgår av figur 5.2 är energiuttaget under lägsta 
förbrukning ej uppmätt.
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Ett åsknedslag i mitten av juli slog ut alla analoga 
mätinstrument. Detta åtgärdades i mitten av augusti 
varför mätvärden saknas för denna period.
Det framgår med all önskvärd tydlighet att värmeproduk­
tionen från värmepumparna varit både instabil och lägre 
än som planerats.
I figur 5.2 kan en del toppar i värmepumpens effektleve­
rans ses överstiga varaktighetskurvan, dvs överstiga det 
momentana effektbehovet på fjärrvärmenätet. I dessa lägen 
laddas ackumulatorn. De omvända kurvorna nedåt gäller vid 
urladdning.
Av samma figur framgår också att värmepumparnas dimen­
sionerande effekt 4,25 MW (2,5 MW + 1,75 MW) är stor i 
förhållande till den maximala effekten på ca 6,7 MW.
Värmepumparnas effekt är stor även i förhållande till det 







Figur 5.1 Varaktighetsdiagram. Planerad utformning för 







Figur 5.2 Varaktighetsdiagram baserat på utförda 
mätningar av värmeproduktion och elförbruk­
ning.
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5.3 Energiproduktion och effekter
I detta avsnitt redovisas producerad energi och anlägg- 
ningseffekter i diagramform och huvudsakligen fördelade 
som månadsmedelvärden.
Tabell 5.3 visar uppmätta värden för 1985 samt för totala 
utvärderingstiden.
Tabell 5.3





Silverdal (totalt) 23 541 39 749
Oljepannor 9 101 14 332
Värmepump totalt 14 440 25 417
Uteluft VP 6 747 10 462
(Uteluft kondensor A 2 170 4 298 )
(Uteluft kondensor B 4 577 6 164 )















Figur 5.3, 5.4 och 5.5 redovisar egentligen samma sak,
dvs månadsmedelvärden av energiproduktionen från 
oljepannor och värmepumpar (uteluftvärmepump + 
grundvattenvärmepump). Skillnaden består i att vi 
redovisar kylenergi (gratisenergin) i figur 5.4, därtill 
har vi valt att lägga kylenergin överst för att lättare 
åskådliggöra den energiförbrukning som sker i form av el 
och olja. Figur 5.4 har onekligen vissa fördelar eftersom 






Total energileverans från Silverdal där 




Vi upplever att figur 5.5 ger en mer realistisk bild av 
energiproduktionen jämfört med figur 5.3. På grund av att 
elförbrukningens storlek ej redovisats i figur 5.3 ger 
den figuren många gånger ett väl optimistiskt intryck av 
den energi som produceras med värmepumparna.
Av figur 5.3 som är den vanligaste i värmepumpssammanhang 
redovisas enbart hur förhållandet är mellan 
värmeproduktion med olja och värmepumpar. Man vilseleds 
lätt till att tro att en stor värmepumpsandel är det 
viktigaste. Detta är dock ej hela sanningen vilket figur 
5.5 visar.
6RATIS-ENERGI
Total energileverans från Silverdal fördelat 
på värmepumparnas kylenergi (gratisenergi) 




Nedan i figur 5.6 redovisas värmepumpens energileverans 
och elförbrukning.
Det var planerat att värmepumpens drift skulle stoppas 
vid utetemperaturer under -10°C.
Förutom att värmepumpen varit avstängd på grund av 
driftstörningar längre och kortare perioder har en del 
reparationer gjorts. Dessa har till största del 
genomförts under vintermånaderna eftersom värmepumpen 
ansetts ha låg tillgänglighet då.
$ $ &<£ ÿ*« «j ®5Ä
E7\\l GRATISENERGI = 
KYLENERGI
Figur 5.6 Värmepumparnas energileverans och 
elförbrukning.
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Figur 5.7 redovisar energileverans från uteluftvärmepump 
respektive grundvattenvärmepump. Även detta diagram visar 
att värmepumparna haft liten drifttid. (Mätvärden saknas 
för oktober 1984.) Sommarmånaderna behövs endast 
uteluftvärmepumpen. En av anledningarna till att 
uteluftvärmepumpen körs då är att dess värmekälla har 
högre temperatur än grundvattenvärmepumpens. Under 





















Figur 5.8 ger en månadsvis jämförelse av energileverans 
från uteluftvärmepumpens respektive kondensorer.
Mätvärden saknas för oktober 1984.
Den enda månad under mätperioden som båda kondensorerna 
levererat bra och ungefär lika mycket energi är mars 
1986. Denna månad har kompressor A gått 92 % av tiden och 
kompressor B 85 %.
MWh
Figur 5.8 Energileverans från uteluftvärmepumpens 
kondensorer
Driftmedeleffekt är ett begrepp som vi valt att införa. 
Med det förstås den genomsnittliga effekt under drift som 
värmepump alternativt kondensor producerar.
Figur 5.9 visar driftmedeleffekten för värmepumparnas 
kompressorer.
Mätvärden saknas för oktober 1984.
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Grundvattenvärmepumpens dimensionerande effet är 1,75 kW. 
Det är endast 3 månader under mätperioden som effekten 
ligger strax under eller över denna effektnivå. De flesta 
månaderna ligiger mellan 1 och 1,6 MW. Detta beror till en 
del på att värmepumpen inte får startas under dagtid och 
att grundvattenvärmepumpen istället för att stoppas 
regleras ned. En annan faktor är styrsystemet som trots 
stort effektbehov tidvis reglerar ned effekten. 
Nedregleringen medför dessutom sämre OOP på grund av att 
skruvkompressorer har sämre dellastvärden.
Uteluftvärmepumpens driftmedeleffekt ökar däremot helt 
naturligt med ökande utetemperatur.
Januari 1985 har uteluftvärmepumpens kompressor A stått 
still. Detta beror på ombyggnad av uteluftkompressorernas 
oljesystem.
Vissa månader skiljer effekterna mellan kompressor A och 
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Figur 5.9 Driftmedeleffekt fördelat på värmepumparnas 
respektive kompressorer
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Figur 5.10 visar dygnsmedelvärden av utetemperatur 
avgiven effekt samt COP kompr och COP tot.
COP tot innebär att även kringutrustning i form av 
pumpar, fläktar m m ingår. I detta ingår även 
fjärrvärmepumparna vilket ej är helt korrekt om man ser 
det till vad som totalt fordras för drift av värmepumpar. 
Att här sätta en skarp gräns är svårt eftersom ett 
lågtemperaturnät för fjärrvärme fordrar större flöden. 
Ett större flöde medför mer pumparbete vilket i sin tur 
grundar sig på värmepumpen.
Figuren visar tydligt motsatsförhållandet mellan 
utetemperatur, effektbehov och värmepumpens effekt.
I värmepumpens effektleverans syns vissa "dippar" som ej 
kan förklaras med förändringar i utetemperatur eller 
värmebehov. Anledningen är vissa störningar i form av 
driftstopp alternativt effektminskningar av olika 
orsaker.
Givaren för utetemperatur installerades först i januari 
1985. Ett åsknedslag slog ut stora delar av 





Figur 5.10 Dygnsmedelvärden under mätperioden av 
utetemperatur, effektleverans och 



















Figur 5.11 och 5.12 redovisar konsekutiva dygns- 
medelvärden.
Figur 5.11 sorterar effekten efter antal dagar under 1985 
medan figur 5.12 sorterar effekten efter utetemperatur. 
Bilderna liknar varandra av naturliga skäl. De borde 
vara mer lika varandra om X-axlarna hade varit 
proportionelt lika långa.
Det framgår att den totala effektleveransen vid en och 
samma utetemperatur varierar mycket mellan olika dagar.
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Konsekutiva dygnsmedelvärden för effekter i 













Figur 5.12 Konsekutiva dygnsmedelvärden för effekter i 
förhållande till utetemperaturen under år 
1985. Gäller för Silverdal.
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5.4 Elenergi, eleffekt och COP
I detta avsnitt redovisas värden för elenergibehov, 
eleffekter och COP i diagramform och i huvudsakligen 
fördelade som månadsmedelvärden.
Figurerna 5.5, 5.6, 5.10, 5.11, 5.12 i föregående avsnitt 
redovisar eleffekt, elenergi och COP som till viss del 
ytterligare kommenteras i detta kapitel.
Tabell 5.4 visar uppmätta värden för 1985 samt totala 
utvärderingstiden.
Tabell 5.4
År 1985 84 10-86 04
Eleneraibehov
Värmepump totalt (MWh) 6 647 11 832
Kompressorer (MWh) 5 608 10 119
Kringutrustning (MWh) 1 039 1 713
Uteluft VP (MWh) 2 776 4 839
Uteluft kompressor A (MWh) 978 2 177
Uteluft kompressor B (MWh) 1 798 2 662




Uteluft VP 2,43 2,16
Uteluft kompressor A 2,22 1,97
Uteluft kompressor B 2,55 2,32
Grundvatten VP 2,72 2,59
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Figur 5.13 visar elförbrukningen för kompressorer och 
kringutrustning. Vad som syns mest påtagligt är kring- 
utrustningens elförbrukning som ej står i proportion 
till kompressorernas energiförbrukning. Mest påtagligt 
syns detta i juni, juli och augusti.
Figur 5.13 Elenergiförbrukning för kompressorer och 
kringutrustning.
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Figur 5.14 visar den totala värmefaktorn (COP tot) och 
värmefaktorn för kompressorerna (COP kompr.).
Kompressorernas värmefaktor är högst i juli 1985 vilket 
delvis beror på den höga utetemperaturen.
Den höga värmefaktorn för kompressorerna i jnli 
(COP kompr) kan inte endast förklaras med h°g 
utetemperatur. Medeltemperaturen för juni är endast 3°C 
läqre medan COP kompr är 2,54 jämfört med 3,51 för 
samma tid. En anledning skulle kunna vara 
industrisemestern i juli och att inga startbegränsningar 
finns under dagtid. Detta innebär start- och 
stoppreglering istället för kapacitetsreglenng och 
därför bättre värmefaktor.
Figur 5.14 Total värmefaktor och kompressorernas 
värmefaktor.
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Figur 5.15 visar uteluftvärmepumpens respektive grund­
vattenvärmepumpens värmefaktorer. Redovisad värmefaktor 
är kompressorvärmefaktor dvs kr ingutrustningens 
energibehov är ej inräknad.
Grundvattenvärmepumpen arbetar under vinterhalvåret med 
en värmekälla med högre temperatur och får då bättre 
värmefaktor. Grundvattenvärmepumpens kondensor ligger 
dessutom före i fjärrvärmeflödet och arbetar därför med 
en lägre kondensering, vilket också bidrar till en högre 
värmefaktorn.
Under sommarhalvåret har uteluften högre temperatur än 
grundvattnet varför uteluftvärmepumpen borde ha bättre 
förutsättningar till en hög värmefaktor. Så är inte 
fallet. Enligt figur 5.15 har grundvattenvärmepumpen 
högre värmefaktor med undantag av juli och augusti 1985 
då grundvattenvärmepumpen för övrigt varit avställd.
Anledningen till grundvattenvärmepumpens högre värme­
faktor även under sommarhalvåret är sannolikt två. Det 
ena är som tidigare nämnt att grundvattenvärmepumpen har 
lägre kondenseringstemperatur. Det andra är att 
grundvattenvärmepumpen arbetar som första maskin och 
effektregleringen sker med uteluftvärmepumpen när två 
eller flera kompressorer behövs.
4 -------------------------------------------------
COPuteluft tT\xl COPgrundv
Figur 5.15 Värmefaktor för uteluftvärmepumpen och 
grundvattenvärempumpen.
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Som syns av figur 5.16 är OOP högre för uteluft- 
värmepumpens kompressorer under sommaren än under resten 
av året.
Kompressor B har under året för det mesta högre COP 
vilket beror på att dem arbetar med lägre konden­
ser ingstemperatur på grund av att den ligger före A i 
fj ärrvärmeflödet.
I november 1984 och augusti 1985 har kompressor B 
betydligt högre värmefaktor än A. Denna stora skillnad 
kan inte endast förklaras av att B:s kondensor ligger 
före A:s kondensor.
Någon säker förklaring till detta har vi ej funnit. 
Mycket talar för att effekten reglerats med kompressor A 
som ligger sist och därmed har detta inverkat negativt på 
värmefaktorn. Stöd för denna teori fås vid jämförelse med 
driftmedeleffekten (figur 5.9) som ger ett visst mått på 
effektreglering.
Värmefaktor för uteluftvärmepumpens 
kompressor A och B.
Figur 5.16
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I figur 5.17 visas COP-månadsmedelvärden för ute- 
luf tvärmepumpen och för grundvattenvärmepumpen som 
funktion av utelufttemperaturen.
Mätvärden saknas för oktober, november och december 1984 
eftersom ingen utetemperaturgivare fanns installerad. 
Grundvattenvärmepumpen var avstängd i juni och juli 1985.
De 30 punkterna i figuren motsvarar ej 30 mättillfällen. 
Varje punkt i figuren består av ca 700 medelvärden som i 
sin tur är hämtade från tolv mättillfällen som medel- 
värdesbildats, dvs varje punkt är baserad på totalt mer 
än 8 000 mätningar.
Det finns i praktiken således ingen mätteknisk spridning 
mellan punkterna. Spridningen måste i stället bero på att 
värmepumpen fungerat mer eller mindre bra.
Av figuren framgår tydligt att grundvattenvärmepumpens 
COP är oberoende av utetemperaturen medan 
uteluftvärmepumpens COP varierar med denna temperatur.
Detta beror på att grundvattenvärmepumpen arbetar med 
grundvatten som värmekälla vilket håller praktiskt taget 
konstant temperatur över året medan uteluftvärmepumpen 
arbetar med uteluft som värmekälla.
Variationerna i COP beror därtill på effektreglering av 
kompressorerna, vilket i huvudsak utförts med 
uteluftkompressorerna.
Uteluftvärmepumpens högsta COP-värdena i figuren vid en 
viss utetemperatur är intressanta. Det är här, eller 
tom över, som COP i en väl fungerande anläggning borde 
ligga.
Slutligen anser vi att nyttan med en hög värmefaktor ej 
skall överdrivas vilket även framgår av kapitel 11.8. 
Värmefaktorn är ett förhållande mellan två energimängder 
eller effekter och tar således ingen hänsyn till hur 
länge driften har varat. Inte ens en årsvärmefaktor säger 




























O COPuteluft + COPgrundvotten
Figur 5.17 Uteluftvärmepumpens och grundvattenvärme- 
pumpens värmefaktorer som funktion av ute­
temperaturen .
5.5 Temperaturer och floden
I detta avsnitt redovisas utetemperaturer, fjärrvärme­
temperaturer och övriga temperaturdata av intresse. 
Dessutom behandlas fjärrvärmeflöden och värmepumparnas 
flöden.
Utetemperaturer
Utetemperatur redovisas som månadsmedelvärden i figur 
5.18.
Givaren för utetemperatur installerades först i mitten av 
januari 1985 varför inga värden finns före denna 
tidpunkt.
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Figur 5.18 Utomhustemperaturen som månadsmedelvärde.
Lufttemperatur före uteluftvärmepumpens förångare
För att en uteluftvärmepump skall fungera så effektivt 
som möjligt är det viktigt att värmekällan, dvs 
uteluften, ej har en lägre temperatur än vad klimatet 
medger.
Det är således viktigt att den uteluft som passerat 
förångarbatterierna och är nedkyld ej återinblandas i den 
luft som tas in.
Eftersom kall luft har en högre densitet än varm luft 
vill den sjunka nedåt.
Förångardelarna är så utformade att luften tas in i 
sidorna nedtill och blåses efter förångarbatteriet rakt 
upp (se kapitel 2).
Vi har valt att ej redovisa mätresultaten från dessa 
mätningar eftersom de ej är tillförlitliga. Mätningarna 
var ej kopplade till när uteluftvärmepumpen var i drift 
och på grund av mycket driftavbrott, reducerad effekt 




Figur 5.19 visar fjärrvärmetemperaturerna som månads- 
medelvärden under hela utvärderingsperioden.
Månadsmedelvärdet för den högsta framledningstemperaturen 
är +82,3 °C (för januari 1985, med en utetemperatur av i 
medel -7,8'C).
Returtemperaturen samma månad är +62,1°C vilket ger en 
temperaturdifferens på 20,2°C.
För att få en bra värmepumpdrift är låga fram- och 
returtemperaturer önskvärd. Ovanstående värden är alltså 
inte de bästa ur värmepumparnas synvinkel. Även sommartid 
är temperaturerna höga. Framledningstemperaturen i juli 
är 62,9 ° C och returen 54,5°C vilket ger en temperatur­
differens på 8,4 ° C.
Temperaturdifferensen över värmepumparna är endast i ett 
par månader mer än 10°C.
Av figuren framgår också att värmepumparna arbetar med en 
ingående temperatur som är högre än returtemperaturen. 
Detta tyder på att en del vatten från värmepumpen går 
tillbaka in i värmepumpen genom trevägsventilen. Till och 
med under de kallaste vintermånaderna är värmepumparnas 
ingående temperatur högre än returtemperaturen på 
fjärrvärmenätet. Skillnaden är speciellt stor under 
sommarmånaderna.
Vid en del tider är värmepumpens utgående temperatur 
högre än framledningstemperaturen vilket innebär laddning 
av ackumulatorn.
För att kunna ladda ackumulatorn behövs en temperatur­
differens mellan vattnet i ackumulatorn och 
värmepumparnas utgående vatten. Om utgående vatten­
temperaturer från värmepumparna inte är tillräckligt hög 
öppnar en trevägsventil och återcirkulerar en del vatten 
till värmepumparna vilket medför en högre ingående 
temperatur till värmepumparnas kondensorer.
Detta medför att värmepumparna har ett hårdare arbete än 
vad fjärrvärmenätet fodrar på grund av ackumulatortanken.
Skillnaden mellan högsta och lägsta returtemperatur under 
mätperioden är 10,3°C (januari 1985; 62,1°C, september 
1985; 51,8°C) medan temperaturskillnaden på ingående 
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Figur 5.19 Fjärrvärmetemperaturer. Fram- och retur­
ledning samt in och ut ur värmepumpen.
Figur 5.19, 5.21 och 5.22 på följande sidor visar fram-
och returtemperaturer samt värmepumparnas in- och 
utgående värmebärartemperatur.
Figur 5.20 visar dygnsmedelvärden för fjärrvärmenätets 
fram- och returledning samt utomhustemperatur.
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Figur 5.20 Dygnsmedelvärden under mätperioden av 

















Figur 5.21 visar dygnsmedelvärden av fjärrvärmenätets 
returtemperatur och ingående värmebärartemperatur till 
värmepumpen. Av figuren framgår tydligt att ingående 
värmebärartemperatur är högre än fjärrvärmenätets 
returtemperatur. Detta gäller speciellt sommarmånaderna.
Figur 5.22 visar dygnsmedelvärden av utgående värme­
bärartemperatur ur värmepumpen och framled- 
ningstemperatur.
Vid ett flertal tillfällen under speciellt sommarhalvåret 
syns den heldragna linjen ovanför den streckade linjen. 
Detta innebär att värmepumpen på grund av ackumulator­
tanken producerar varmare vatten till ackumulatorn än vad 
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Figur 5.21 Dygnsmedelvärden under mätperioden av ute­
temperatur samt fjärrvärmenätets retur­
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Figur 5.22 Dygnsmedelvärden av utetemperatur samt 
fjärrvärmenätets framledningstemperatur och 
utgående temperatur ur värmepumpen.
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Figur 5.23 tillhör några av de viktigaste figurerna i 
denna utvärdering. Den visar den planerade fram- och 
returtemperaturen (heldragen och streckad) i 
fjärrvärmenätet.
Punkterna visar de uppmätta fram- och returtemperaturerna 
(fyrkant och kors). Varje fyrkant respektive kors består 
av medelvärdet från över 8 000 mätningar, varför någon 
mättekniskt spridning ej förekommer i praktiken.
Diagrammet visar på ett mycket tydligt sätt att såväl 
fram- som returtemperaturer är betydligt högre än vad som 
planerats.
Framledningstemperaturen är under sommaren i snitt ca 5°C 
högre än planerat. Vid en utetemperätur av ± 0°C av 
framledningstemperaturen ca 10°C högre.
När det gäller returtemperaturen är avvikelsen mellan 
planerad och uppmätt temperatur ännu större. Avvikelsen 














Figur 5.23 Planerade och uppmätta fram- och retur­










Värmebärarflödet genom kondensorerna är konstant, 
225 m3/h. Det är vid få tillfällen som fjärrvärmeflödet 
kommer upp till denna nivå. Enligt figur 5.24 sker detta 
först i de tre sista månaderna av mätperioden vilket 
beror på att fjärrvärmeflödet ökades i februari 1986. 
ökningen av fjärrvärmeflödet framgår ännu tydligare av 
figur 5.25 som visar dygnsmedelvärden. I figur 5.19 kan 
man se att månadsmedelvärdet av temperaturdifferensen 
mellan returledning och ingående värmebärartemperatur 
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Figur 5.24 Månadsmedelvärden av fjärrvärmeflöde, 
värmebärarflöde och flöde från värme­
pumparna .





















Figur 5.26 visar planerat och uppmätt fjärrvärmeflöde. 
Uppmätt flöde är större än planerat utom för de kallaste 
månaderna. Detta har naturligtvis ett samband med det 
tidigare redovisade fjärrvärmetemperaturerna. Dessa har 
förutom högre fram- och returtemperatur än vad som 
planerats även en mindre temperaturdifferans mellan fram 
och retur. Eftersom effektbehovet överensstämmer 
storleksmässigt med det planerade resulterar detta i 
större flöden.
m3/h
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Vid R12 betraktas +70”C som en övre gräns för högsta 
utgående värmebärartemperatur då man vill undvika 
kondenseringstemperaturer över +80°C.
Vid enstaka tillfällen har toppar i dygnsmedelvärdena på 
upp mot 75°C på utgående värmebärartemperatur mätts upp 
under vintersäsongerna.
Även sommarmånadernas utgående värmebärartemperatur 
ligger högt, runt 65°C.
Tryckmätningar
I långtidsmätningarna ingick mätning av tryck i köld- 
mediesystemet.
Så här i efterhand har vi kunnat konstatera att dessa 
mätningar ej gav de resultat vi förväntat. Det visade 
sig att tryckgivarna hade en benägenhet att vibrera 
sönder med felaktiga värden som följd.
För framtida utvärderingar är det vår uppfattning att 
tryckmätningar endast bör ske under korta begränsade 
perioder och att givarna i mellantiden är demonterade 
från köldmediesystemet.
5.6 Drifttider
Drifttider i detta avsnitt är kopplade till kom­




Kompressor År 1985 84 10 - 86 04
Uteluft kompressor A 1 842 4 090
Uteluft kompressor B 3 617 5 100
Grundvatten 5 178 9 779
Vinterhalvåret består av januari, februari, mars, 
oktober, november och december. Sommarhalvåret består av 
april, maj, juni, juli, augusti och september.
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Vid fördelning av drifttider på sommar och vinter­
halvåret för 1985 erhålls följande:
Tabell 5.6
Kompressor Drifttider (timmar) 
Vinter Sommar
Uteluft kompressor A 1 085 757
Uteluft kompressor B 1 308 2 309
Grundvatten 3 769 1 409
Figur 5.27 visar drifttider i % av total tid per månad 
för respektive kompressor.
Uteluftvärmepumpens båda kompressorer har endast gått ca 
30 % av mättiden medan grundvattenvärmepumpen har gått 
70 %.
%
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Tillgänglig drifttid är det som oftast benämnes drift 
tillgänglighet. Det är den vanligaste formen att mäta 
tillgänglighet för värmepumpar.
Vår uppfattning är att detta är ett ofullständigt mått 
som i vissa sammanhang ger en missvisande information. Vi 
redogör närmare för detta nedan.
Tillgänglig effekt är ett begrepp som är svårt att er­
hålla någon egentlig uppfattning om för uteluftvärme- 
pumpar utom i de fall där det är helt uppenbart att en 
effektavvikelse har förekommit. Begreppet effekttill­
gänglighet är svår att i efterhand bedömma och effekten 
avgörs lämpligast i prestandaprov under väldefinierade 
förutsättningar.
Tillgänglig energileverans är ett mått vi förordar av 
flera skäl. För det första har hela värmepumpsinstalla- 
tionen tillkommit för att den skall leverera energi. För 
det andra är energi detsamma som produkten av tid och 
effekt varför de båda tillgänglighetsbegreppen enligt 
ovan därmed är indirekt redovisade.
Vi vill först redovisa några av bristerna och ofullstän­
digheterna med begreppet tillgänglig drifttid.
a) Vad som mäts är om kompressorn är i drift. Hur 
mycket energi och vart energin levereras tas 
ingen hänsyn till. Om t ex avfrostningsautoma- 
tiken hakar upp sig och avfrostningen pågår 
onödigt länge, pumpas energiflödet åt fel håll 
med bibehållen hundraprocentigt tillgänglig 
drifttid.
b) Tillgänglig drifttid tar ej hänsyn till när ett 
driftstopp inträffar. Antalet timmar som kom­
pressorn varit avställd inverkar därmed lika 
mycket på tillgänglighetsstatistiken oavsett om 
kompressorn behöver vara i drift eller ej, t ex 
sommar alt vinter.
c) Tillgänglig drifttid kan endast mätas på värme­
pumpens kompressor. Finns endast en kompressor på 
värmepumpen är det inget problem då hela värme­
pumpen påverkas av den enda kompressorn, men vid 
flera kompressorer blir problemet annorlunda.
Fler kompressorer för en och samma värmepump 
innebär sämre tillgänglig drifttid, på grund av 
sannolikheten för att någon av dem är avställd 
kommer att öka med antalet kompressorer.
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Samtidigt som kompressorernas totala drifttillgänglighet 
minskar med antalet kompressorer ökar värmepumpens totala 
tillgänglighet med antalet kompressorer!
Resonemanget är detsamma som används inom flygsäkerheten. 
Flygplanets säkerhet ökar med antalet motorer samtidigt 
som sannolikheten för att någon motor skall stanna ökar 
med antalet motorer.
Vår uppfattning är således att det bästa bedömningsunder- 
laget för en värmepump är tillgänglig energileverans. 
Detta kan i sin tur kompletteras med tillgänglig drifttid 
om energitillgängligheten visar stora avvikelser.
Begreppet energitillgänglighet innebär att värmepumpen 
skall vara tillgänglig för energileverans när energibehov 
föreligger, vilket kan tyckas självklart.
Lika självklart är ej att service och reparation äv en 
kompressor kan ske utan att inverka på värmepumpens 
tillgänglighet om den sker när behovet är så lågt att 
energitillgängligheten kan upprätthållas med den åter­
stående kompressorn i drift.
Enligt vår bedömning är det viktigt att underhåll och 
reparationer kan flyttas från en känslig tidpunkt till en 
mindre känslig. Detta bör också tillgodoräknas i till- 
gänglighetsstatistiken.
Enligt detta resonemang ökar energitillgängligheten för 
en värmepump med antalet kompressorer, samtidigt som 
tillgänglig drifttid minskar med antalet kompressorer.
Av ovan framgår att man med tillgänglig drifttid inte 
mäter värmepumpens utan kompressorernas tillgängliga 
drifttid. Vidare att man med tillgänglig energileverans 
mäter värmepumpens energileverans som en enhet.
Detta skall ej förväxlas med fallet då man har flera 
värmepumpar som levererar energi till en anläggning. I 
de fallen är det värmepumpsanläggningen som fått en ökad 
energitillgänglighet och inte respektive värmepump.
Nu är det ej helt lätt att i Hällbybrunn redovisa till­
gängligheten per värmepump. Eftersom värmepumparna till­
sammans är relativt stora i förhållande till fjärr­
värmenätets behov innebär det att värmepumarna kan nytt­
jas samtidigt endast under en begränsad tid. Resten av 
tiden då endast en är i drift skall de fördela den gemen­
samma energileveranserna mellan sig.
Eftersom grundvattenvärmepumpen är planerad som förste 
maskin både styr- och flödestekniskt innebär det att den 
alltid tar den största kakan under förutsättning att den 
är i drift. Om den därtill körs fler timmar per år än vad 
som planerats, vilket är fallet under år 1985, innebär 
detta att grundvattenvärmepumpen förser sig med ytter­
ligare en bit av den gemensamma kakan. Härmed framstår 
uteluftvärmepumpen som en betydligt sämre värmeleverantör 
än den i praktiken är.
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Varaktighetsdiagram för tillgänglig energi­






Tabell 5.5 visar att grundvattenvärmepumpen har varit i 
drift 5 178 timmar istället för de planerade ca 3 500.
Att drifttiden är så hög beror på att man valt att köra 
värmepumpen under april, maj och augusti vilket är ut­
präglade tider för uteluftvärmepumpen.
Energileveransen under denna tid är 7 693 MWh (planerat 
6 000 MWh) vilket motsvarar en medeleffekt av ca 
1 490 kW.
Avvikelsen mellan värmepumpens medeleffekt och dimen­
sionerande effekt ca 1 700 kW beror till största delen på 
övergripande styr- och reglerutrustning som tidvis regle­
rat ner värmepumpen trots att behov förelegat. Att vär­
mepumpen har kapacitet för gott och väl 1 700 kW framgår 
av februari månad 1985 i figur 5.9 där driftmedeleffekten 
är 1 794 kW under hela den månaden.
Att uteluftvärmepumpens energileverans är 6 750 MWh 
istället för planerade 15 000 MWh beror på bl a vad som 
ovan beskrivit. Grundvattenvärmepumpen har varit i drift 
även då det lämpat sig att köra uteluftvärmepumpen. Till 
detta skall adderas det totala energiunderlaget minskat i 
storleksordningen från ca 26 000 MWh till ca 21 000 MWh 
på grund av att panncentralen i Gustavsborg varit i 
drift.
Därtill har de höga fjärrvärmereturerna bidragit till att 
stoppa uteluftvärmepumpen pga hög kondensering eftersom 
dessa kondensorer är flödestekniskt placerade efter 
grundvattenvärmepumpen.
Förhållandet kunde mycket väl ha varit den omvända om 
uteluftvärmepumpen använts som basaggregat och grund­
värmepumpen som marginalkompressor. Uteluftvärmepumpen 
har således aldrig fått rätt förutsättningar att arbeta 
med.
Det har ej saknats problem med själva uteluftvärmepumpen 
trots de begränsade drifttiderna. Oljesystemet har byggts 
om i januari 1985 varvid värmepumpen var helt avställd i 
flera veckor.
I januari och februari 1986 byggdes oljekylningen om. 
Båda dessa ingrepp får betraktas som barnsjukdomar för 
denna anläggning. En hel del problem av skilda slag har 
därtill förekommit. Några av dessa finns redovisade i 
kapitel 7.
Mot bakgrund av att inbördes driftförutsättningar saknas 
för värmepumparna i Hällbybrunn kan vi ej på ett menings­
fullt sätt redovisa tillgängligheten för respektive 
värmepump.
I figur 5.28 som är ett varaktighetsdiagram har vi gra­
fiskt redovisat värmepumparnas gemensamma tillgänglighet 
i det aktuella fjärrvärmenätet. De mörka områdena redo­
visar utebliven energileverans.
X kapitel 7.2 har vi redovisat synpunkter på värmepumpar­
nas dimensionering samt val av värmepump.
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6 UTVÄRDERING AV INTENSIVMÄTNINGAR
6.1 Inledning
Intensivmätningarna bygger på att varje momentant mät­
värde skall lagras, till skillnad från långtidsmätningar- 
na där momentana mätvärden omräknas och lagras till 
timmedelvärden eller summavärden.
Mätdata för intensivmätningar har insamlats och lagrats 
hos MCE (se kapitel 4).
Bearbetning av mätdata har utförts av MCE efter instruk­
tioner från oss.
Vid ett par tillfällen har försök till rena intensivmät­
ningar förekommit (juni 1985 och november 1985).
Vi vill inte påstå att dessa mätningar vart särskilt 
lyckade för vår del. I vart fall ej den som genomfördes i 
mars 1986.
Först planerades den noga och MCE programmerade särskilda 
mätdisketter. Därefter resa till Hällbybrunn, omställning 
av anläggning och genomförande. När så MCE i Stockholm 
skulle banda innehåller från lagringsdisketterna fick vi 
reda på att de var tomma.
Intensivmätmetoden har vi redan tidigare i kapitel 4 haft 
synpunkter på varför dessa ej skall upprepas här.
Resultatet av det hela blev att vi till stora delar 
använde anläggningens egen registreringsutrustning för 
s k intenvismätningar, i kombination med "tabellmät­
ningar" på MCEs mätdator. Därmed har vi gjort ett visst 
avsteg från de renodlade intensivmätningarna.
Vi anser dock att det är resultatet som är intressant och 
ej vilken form av registreringsmetod som används.
6.2 Avfrostnina
Från början styrdes samtliga avfrostningsintervaller 
enbart av tid. Behovsstyrd avfrostning infördes 
1984 11 15.
Behovsstyrd avfrostning innebär i detta sammanhang att 
starten av avfrostningen styrs via skillnaden mellan 
utetemperatur och förångningstemperatur. Det är när 
temperaturdifferanse överskrider 15° C mellan utetempera­
tur och köldmediets mätningstempeatur på förångarsidan 
som avfrostningen startar. Själva avfrostningsförloppet 
styrs fortfarande på tid.
Vi har i samband med mätningar på anläggningen konstate­
rat att tiden för själva avfrostningsförloppet är ca 
8 min per förångardel, vilket innebar ca 64 min totalt.
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Tiden är enligt vår åsikt alldeles för lång och skulle 
kunna kortas påtagligt.
Som det nu är avger batteriet värme till ufteluften långt 
efter det att smältvattnet avdunstat till uteluften.
När någon fläkt stoppar innebär det att förångningstempe- 
raturen sjunker. Därmed påverkas även det "behovsstyrda" 
avfrostningsförloppet som startar tidigare. Eftersom 
växellådorna till förångarfläktarna har haft en benägen­
het att ofta gå sönder har detta varit en orsak till täta 
avfröstningar.
6.3 Kapacitetsreglering
I Hällbybrunn har man valt att ej starta kompressorna 
under arbetstid på grund av störningar i elnätet som 
framför allt drabbat Volvo-BMs närbelägna anläggning.
Eftersom start-stopp-förfarandet som från början var 
planerad som driftstrategi var tvungen att överges under 
arbetstid vart kapacitetsreglering aktuell.
Uteluftvärmepumpen är aktuell på sommaren. Det är t o m 
för mycket med bara en av de båda kompressorerna under 
långa tider, på grund av det låga effektbehovet i fjärr­
värmenätet .
Samtidigt är kompressorns effekt hög på grund av den höga 
utelufttemperaturen i kombination med att hela förångar- 
delen står till den enda kompressorns förfogande.
I detta läge framstår kapacitetsreglering av kompresso­
rerna som mycket aktuell även om det från början ej var 
tänkt så.
Vi genomförde därför under juni 1985 en intensivmätning 
med en kompressor åt gången i drift vid olika kapacitets-
lägen
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24 Nej 1.90 630 320 66 16 +5
50 Nej 2.25 880 490 66 16 +2
75 Nej 2.20 1 080 550 65 16 + 1
80 Ja 2.50 1 100 660 66 16 ±0
100 Nej 2.50 1 330 800 68 16 ±0
100 Ja 2.52 1 724 1 040 69 16 -2
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32 Nej 3.2 1 000 320 62 23 + 18
50 Nej 3.3 1 350 410 66 23 + 18
75 Nej 3.3 1 700 520 66 23 + 16
75 Ja 3.4 1 830 540 66 23 + 15
100 Nej 3.5 2 100 540 66 23 + 15
100 Ja 3.3 2 300 700 67 23 + 13
Tabell 6.3 Uteluftvärmepump kompressor A
Kap- Ekonom Kompr Ut- El- VP Ute- För-
läge effekt effekt ut temp. ångning
% COP kW kW •c •c •c
23 Nej 2.2 680 320 65 11 +2
50 Nej 2.5 960 380 64 11 + 1
70 Nej 2.6 1 180 420 64 11 ±0
75 Ja 2.7 1 300 460 64 11 ±0
100 Nej 2.9 1 500 500 64 11 -
100 Ja 2.9 1 880 650 64 11 -3
1 Som framgår av att utetemperaturerna är mätningarna 
ej utförda vid samma tillfälle.
2 När mätningen av kompressor A genomfördes var 
kompressor B i drift och nedreglerad till 24 %. 
Anledningen till att kompressor B ej stoppades var 
problemet med elnät och återstarter.
Trots att mätningarna ej utförts under samma förutsätt­
ningar framgår vissa tendenser.
Om vi jämför tabell 6.1 och 6.3 syns vissa likheter 
drifttekniskt trots att det är fråga om grundvattenvärme- 
pumpkompressor i tabell 6.1 och uteluftvärmepumpkom- 
pressor i tabell 6.3.
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De arbetar med ungefär samma förångningstemperatur, 
utgående värmebärare och effekter vid nedreglering minst 
värmefaktorn procentuellt lika mycket.
Om vi jämför med tabell 6.2 där kompressor har en betyd­
ligt högre förångningstemperatur framgår att värmefaktorn 
förändras obetydligt vid kapacitetsreglering.
Om man väger samman värdena för värmefaktorn blir den 
snarare högre när ekonomicern kopplas ur. Ned till 75- 
80 % kapacitetsreglering är påverkan på värmefaktorn 
mycket ringa.
Liknande iakttagelser gjordes vid utvärdering av vär­
mepumpen i Fagersjö. Vi frågar oss därför om inte detta i 
högre grad borde utnyttjas reglertekniskt.
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7 DRIFTERFARENHETER AV VÄRMEPUMPSYSTEMET OCH DERAS
KOMPONENTER
7.1 Inledning
Att dra en skarp gräns mellan värmepumpsystem (kapitel 7) 
och kringsystem (kapitel 8) kan i vissa avseenden vara en 
tolkningsfråga. Vi rekommenderar därför att dessa kapitel 
läses tillsammans för att erhålla en bättre helhetssyn.
Att här nedan redovisa alla de driftstörningar och pro­
blem som förekommit samt eventuella orsaker till dessa i 
de fall vi funnit dem, bedömer vi som en ganska tröt­
tande redogörelse.
Vi har valt att redovisa de iakttagelser vi gjort som vi 
bedömer vara av väsentlig betydelse för värmepumpanlägg­
ningens totala lönsamhet.
7.2 Värmepumparnas dimensionering och val av värmepump
Värmepumparna i Hällbybrunn är planerade för en energi­
andel av ca 81 % av den totala energileveransen. Detta 
leder till att den planerade värmepumpeffekten 4,2 MW vid 
-2°C ute är ca 47 % av anläggningens maximala effekt­
behov.
Samtidigt kan sägas att den planerade utnyttjningstiden 
blir ca 5 000 timmar. (Utnyttjningstid = årlig värme­
energi från värmepumparna/värmepumparnas dimensionerande 
värmeeffekt.) Enligt vår uppfattning är detta en stor 
värmepumpsanläggning i förhållande till förbrukarnas 
totala energi- och effektbehov.
Vid en mindre värmepumpeffekt kommer utnyttjningstiden 
att öka samtidigt som energiandelen minskar. Den minskade 
energiandelen skall då "betalas" av en lägre installa­
tionskostnad. Vissa delar av installationskostnaderna 
påverkas ej och vi tänker då närmast på undercentraler 
och de som berör fjärrvärmenät och flöden.
Vi har hittills talat om värmepumpsanläggningen som en 
enhet. Man bör även titta på värmepumparnas inbördes 
förhållande. Planerat är att uteluftvärmepumen skall 
leverera ca 15 000 MWh vilket ger en utnytt jningstid av 
6 000 timmar.
För grundvattenvärmepumpen är den planerade energileve­
ransen 6 000 MWh vilket ger en utnytt jningstid av ca 
3 500 timmar. Utnyttjningstiden 3 500 timmar innebär att 
värmepumpen kan köras på full effekt dessa timmar av året 
vilket motsvarar 40 % av årets timmar. Detta bedömer vi 
som en för låg utnyttjningstid för att återbetala grund­
vattenvärmepumpens anläggningskostnad inkl kringutrust- 
ning.
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Värmepumparna blir än större i förhållande till förbru­
karna om vi beaktar hur fjärrvärmenätet i praktiken 
används. Handelsträdgården bortkopplas från värmepump­
driften under vinterhalvåret. Om vi använder oss av de 
uppmätta värdena för 1985 motsvarar värmepumpeffekten 
65 % av maximala effektbehov.
Mot bakgrund att värmepumparna har en förhållandevis hög 
effekt i förhållande till fjärrvärmenätets totala behov 
är det viktigt att komma till rätta med problemen i 
handelsträdgården så energileveransen dit kan ske via 
värmepumparna.
Uteluft- och grundvattenvärmepumo i kombination
När anläggningen planerades talades det om fördelen med 
kombinationen av en uteluftvärmepump och en grundvatten­
värmepump. Utvärderingen av denna kombination är svår med 
tanke på de olika aspekter som kan kombineras. Ett sätt 
är att jämföra med vad som har planerats men frågan är 
också lite, vad är det som har planerats?
Till detta kan läggas hur värmepumparna har installerats 
flödesmässigt och reglermässigt samt hur maskinpersonalen 
prioriterat driften genom egna valmöjligheter.
Man kan fråga sig om detta är en uteluftvärmepump som 
effektmässigt stöttas av en grundvärmepump eller är det 
tvärt om? Tanken är att utnyttja uteluften när dess 
temperatur är hög och grundvattnet när utetemperaturen 
sjunker.
Redan i planeringsstadiet finns tvetydigheter. Det plane­
rade varaktighetsdiagrammets tidsaxel (figur 5.1) visar 
att uteluftvärmepumpen bör arbeta så stor del av året som 
det är möjligt genom begränsning av grundvattenvärmepum­
pens drifttid, vilket sker manuellt.
Effektaxeln däremot visar att när grundvattenvärmepumpen 
har tagits i drift körs den med full effekt samtidigt som 
uteluftvärmepumpens effekt minskar vilket sker regler- 
tekniskt.
Kort uttryckt prioriteras uteluftvärmepumpen manuellt och 
reglertekniskt prioriteras grundvattenvärmepumpen.
I förlängningen innebär detta att all effektreglering 
sker via uteluftvärmepumpen (ca 6 000 tim) samtidigt som 
ingen effektreglering förekommer av grundvattenvärme­
pumpen .
Om vi åter knyter an till vilken inbördes relation värme­
pumparna har så måste det naturligtvis vara den värmepump 
som för tillfället levererar mesta effekten till lägsta 
elförbrukning som skall vara basaggregat.
Reglertekniskt är styrsystemet ej uppbyggt för denna 
stategi.
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Även mättekniskt saknas möjligheter för driftpersonalen 
att avgöra den optimala driftkombinationen.
Som utvärderare anser vi att det är viktigt att prin­
cipiellt försöka fastställa vilken värmepump som är 
basaggregat alternativt hjälpaggregat.
Vi bedömer på grund av nedan tre angivna skäl att det är 
uteluftvärmepumpen som är basaggregat och grundvatten­
värmepump som är hjälpaggregat.
Historiskt var det planerat för enbart uteluft- 
värmepump i Hällbybrunn en effekt av 4 MW.
Varaktighetsdiagrammets tidsaxel visar att ute­
luftvärmepumpen har högre prioritet.
Grundvattenvärmepumpens begränsade tillgång på 
grundvatten.
Vi har ej funnit något starkt skäl att välja grundvatten­
värmepump som basaggregat.
Om vi rent tekniskt betraktar hur värmepumpen är flödes- 
tekniskt ansluten till värmebäraren, vilket manuellt 
värmepumpval som utförts samt hur styrsystemet priorite­
rar värmepumparna. Då ser vi en nästan konsekvent priori­
tering av grundvattenvärmepumpen på bekostnad av uteluft­
värmepumpen.
Flödestekniskt är grundvattenvärmepumpen först ansluten i 
värmebärarflödet. Därmed värmer den upp en redan tidigare 
för hög fjärrvärmeretur till inloppet i uteluftvärmepum­
pen. Uteluftvärmepumpen får därmed ett svårare driftläge 
som ger en sämre värmefaktor. Dessutom måste effekten 
tidvis reduseras med ännu sämre värmefaktor som följd. 
Tidvis måste en alternativt båda kompressorerna stoppas i 
uteluftvärmepumpen på grund av för hög temperatur på 
ingående värmebärare.
Det manuella valet består i att värmepumpen under år 1985 
varit i drift ca 5 200 timmar jämfört med planerat 
3 500 timmar och därmed minskat energiunderlaget för 
uteluftvärmepumpen.
Reglertekniskt är det som tidigare nämnts grundvattenvär­
mepumpen som får arbeta ostört medan regleringen sker via 
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Figur 7.1 Varaktighetsdiagram visande "största möj­
liga" utnyttjande av uteluftvärmepumpen.
Om vi återknyter till planerade varaktighetsdiagrammet, 
figur 5.1, så innehåller detta två värmepumpar där ingen 
nyttjas fullt ut. Därmed går ej att dra några slutsatser 
om respektive värmepumps lönsamhet.
Figur 7.1 visar hur det planerade varaktighetsdiagrammet 
skulle se ut om uteluftvärmepumpen används konsekvent som 
basaggregat.
De framgår då att grundvattenvärmepumpens energileveans 
minskat till 5 000 MWh samtidigt som uteluftvärmepumpen 
ökat till 16 000 MWh.
Figur 7.2 visar hur den planerade varkatighetsdiagrammet 
skulle se ut om grundvattenvärmepumpen används konsekvent 
som basaggregat.
De framgår då att grundvattenvärmepumpens utnyttningstid 
ökat till 13 000 MWh samtidigt som uteluftvärmepumpen 









Figur 7.2 Varaktighetsdiagram visande största möjliga 
utnyttjande av grundvattenvärmepumpen.
Figur 7.1 och 7.2 visar den yttre ramen för driftstrate­
gier med värmepumparna i Hällbybrunn.
Inom denna kan värdena förskjutas helt beroende på drift­
strategi.
Även om dimensionering av effekter är något av de vik­
tigaste vid värmepumpsprojektering har vi avstått från 
optimering av värmepumparnas storlek i denna rapport. 
Anledningen är att vi bedömt den prisbild vi skulle 
erhålla från värmepumpsleverantörerna som betydligt mer 
osäker jämfört med ett projekt som är nära förestående 
och där konkurrens råder.
7.3 Förånaare
Uteluftförånqarnas placering och utformning
Värmepumpsbyggnaden är relativt fritt placerad och i 
förhållande till marken sitter intagsöppningarna för luft 
högt.
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Förångarbatterierna är som framgår av kapitel 2 placerad 
ovanpå maskinrumsdelen.
Det är mycket viktigt att en uteluftvärmepump har till­
gång till så varm luft som möjligt. Därför bör s k rund­
gång undvikas. Rundgång innebär att den nedkylda luften 
som passerat förångarbatterierna faller ned på grund av 
sin högre specifika vikt och på nytt sugs in i förångar- 
batteriet.
Förutsättningarna är relativt goda i Hällbybrunn. Lång- 
tidsmätningar för att upptäcka eventuell återinblandning 
av nedkyld luft har ej varit tillförlitliga. Anledningen 
är främst uteluftvärmepumpens högst oregelbundna drift i 
kombination med icke behovsstyrda mätningar.
Förångarbyggnadens intagsdel ovan markplanet har i kom- 
bination med att luften tas in underifrån vissa fördelar. 
Löv, skräp och snö sugs ej så lätt in till förångar­
batterierna.
Ur servicesynpunkt är förångarbyggnaden i flera avseenden 
olyckligt utformad. (Se mer om detta under kapitel 10)
Figur 7.3 Uteluftvärmepumpens placering i Hällbybrunn.
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Under utvärderingstiden har sammanlagt sex växellådor 
till förångarfläktarna havererat. I samtliga fall har 
det gällt axlar i växellådorna som förmodligen en klarat 
av de höga vridmomenten till de stora fläktarna (2.2 m i 
diameter) i samband med start.
Problemet gäller således konventionell teknik som ej ar 
specifik för värmepumpar.
Man har prövat att starta fläktarna på det lägre varv­
talet (60 %) med hjälp av frekvensomformaren men ingen 
förbättring märktes.
Figur 7.4 Fläkt med växellåda.
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1986 04 09 utrustades samtliga växellådor med slirkopp- 
lingar vilket gav en påtaglig förbättring. Fr o m detta 
datum och till slutet av år 1987 har inga växellådshave- 
rier inträffat.
Förutom att växellådshaverierna i sig var ett problem, 
var de orsak till följdverkningar. Den stillastående 
fläkten orsakade att det totala luftflödet över förångar- 
batterierna minskade. Därmed erhölls en lägre förång- 
ningstemperatur. Skillnaden mellan utelufttemperatur och 
förångningstemperatur ökar och den behovsstyrda avfrost- 
ningen startar därmed betydligt tidigare. När växellåds­
haverierna inträffat för två fläktar samtidigt har av- 
fröstningen mer eller mindre ständigt arbetat.
Förånaarfläktarnas placering
I Hällbybrunn har man valt att placera fläktarna före 
batteriet i flödesriktningen och därmed trycks luften 
igenom detta. Beträffande placering av fläktarna före 
eller efter förångarbatteriet råder skilda uppfattningar.
Vissa hävdar att placeringen av fläkten före batteriet 
ger en bättre effekt hos värmepumpen, för därmed skulle 
fläktmotorernas avgivna värme komma värmepumpen till del. 
Andra hävdar att en bättre fördelning av luften över hela 
batteriytan sker vid sugande fläktar och detta skulle 
uppväga nackdelarna med att fläktmotorernas värme ej togs 
tillvara.
Vi har inget entydigt svar på ovanstående frågeställning 
men bedömer att fläktmotorernas avgivna värme till för- 
ångarbatterierna måste ha en synnerligen marginell effekt 
på värmepumpen mot bakgrund av nedan gjorda antaganden 
och beräkningar.
För Hällbybrunn gäller:
8 fläktmotorer å 8,4 kW = 67,2 kW 
8 st förångarbatterier,
29,7 m3/s i luftflöde = 238 m3/s
Om vi förutsätter att hela fläktmotoreffekten, 67,2 kW, 
avges till luften i form av värme (väsentligt mindre) 
erhålls en temperaturhöjning av luften med 0,2°C. Detta 
borde leda till att förångningstemperaturen hos värme­





.. ........ il :
■■ ' ' . I liip IpfllBB i 11|| I : 1 i; :Riiftiii 111 i: i iiiii;il mullllll ilililllllii
Figur 7.5 Den ojämna påfrostningen beror på att en 
hetgasventil ej tätar och släpper in hetgas 
i förångarbatteriet.
Vid förångningstemperaturer av mellan -10°C och -15° C 
ökar värmepumpens avgivna effekt med ca 3 % per C ökning 
av förångningstemperaturen. Vid en avgiven effekt av ca 
2 300 kW skulle därmed 0,2°C höjning av förångningstem­
peraturen innebära en effektökning på 0,6 % eller 
13,8 kW.
Principen visar att värmepumpen tillgodogör sig mindre än 
50 % av fläktarnas avgivna värme oavsett hur stor den 
avgivna värmen är.
Vår bedömning är att det finns mer att vinna på en place­
ring av förångarfläktarna efter förångarbatteriet. Dels 
erhålls en ostörd och jämn flödesfördelning över för­
ångarbatteriet samtidigt som ordentliga kastlängder på 
den nedkylda luften kan erhållas.
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Ventiler
Ventilerna hänger sig i vissa lägen, mest påtagligt är 
detta för hetgasventilerna.
Ventilsäten har bytts ut och även vissa ventilmotorer.
Förånaarbatterier
Förångarbatterierna i Hällbybrunn arbetar med s k våt 
förångning.. Detta innebär att köldmedium i vätskefas 
pumpas in i batterierna för att därmed öka batteriernas 
värmeupptagande effekt. Värmeövergången från luft till 
köldmedium ökar ca 30 % om köldmediet är i vätskeform.
Det är viktigt att en jämn fördelning sker av köldmedie­
vätskan mellan rörslingorna. Eftersom batterierna är 
vertikalt placerade och köldmedievätskan pumpas fram sker 
fördelningen med hjälp av strypbrickor inmonterade i 
respektive rörslinga. Det är viktigt att brickans dimen­
sion är rätt beräknad, rätt placerad och rätt monterad. 
I efterhand kan felaktigheter ej åtgärdas. Fördelningen 
påverkas av vätskeflödet genom strypbrickan, vilket i sin 
tur är beroende av värmepumpens effekt och utetemperatur.
I Hällbybrunn har vi genom påfrostningens fördelning 
uppmärksammat att köldmedievätskan ej har den fördelning 
i batterierna som var tänkt. Frost samlas framför allt 
nedtill på batterierna vilket innebär att köldmedieväts­
kan ej fördelas upp i batterierna som avsikten var.
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Figur 7.6 Förångarbatteriets nedre del täkt med is.
Att erhålla en jämn fördelning under alla driftförhållan­
den är mycket svårt.
Från fördelningssynpunkt vore det lämpligt om förångar- 
batterierna låg horisontellt, därmed skulle man slippa 
alla fördelningsåtgärder mellan rörslingorna i batteriet. 
Nackdelen är att frost och vatten får svårare att släppa 
från batteriets lameller vid avfröstning.
En tänkbar kompromiss vore ett snedställt batteri där 
köldmediets uppfordringshöjd i batteriet minimeras sam­




Strilförångaren består av horisontella släta rör och är 
utförd i varmförzinkat kolstål.
Förångaren är utförd enligt följande specifikation:
Material i kolstålsdetaljer: AL 111, SIS 1236-05/06
Svetsmetod: Metallbådsvets
Varmförzinkning: Fe/Zn klass A SMS 2950
När anläggningen konstruerades diskuterades materialvalet 
i strilförångaren. Vattenprover visade då på en klorid- 
halt av ca 40 till 50 mg/l vilket bedömdes som måttligt 
korrosivt.
Materialexperter konsulterades och slutligen bedömdes 
varmgalvaniserat kolstål som ett acceptabelt materialval.
Redan efter en säsong uppmärksammades korrosion på rören. 
Korrosionen har efter hand ökat och efter tre säsongers 
drift finns korrosion i form av gropar som på sina stäl­
len bedöms motsvara halva godstjockleken. Ett byte av 
hela strilförångaren måste antagligen ske med tiden då 
delar av förångaren ej är utbytbara.
Vattenprover tagna under 1987 (se tabell 9.2) visar att 
grundvattnets kemiska sammansättning är i det närmaste 
oförändrat jämfört med de prover som låg till grund för 
materialvalet i strilförångaren.
I Sala finns en identisk strilförångare som arbetar med 
renat avloppsvatten tidvis i kombination med åvatten. 
Denna uppvisar inga korrosionsangrepp trots betydligt 
längre drifttid.
Frågorna kring strilförångaren i Hällbybrunn är många. 
Allt har diskuterats, från att det ej är korrosion utan 
beläggningar till att experter uppmätt 3 mm djupa gropar 
i rören. Det senare måste i alla fall vara orimligt mot 
bakgrund av att rörens godstjocklek är 2 mm.
Är varmförzinkning olämpligt vid grundvatten?
Har varmförzinkningen misslyckats beträffande kvaliteten?
Är vattnet trots allt mer korrosivt än vad experterna 
ansett?
När detta skrivs har inget klarläggande i dessa frågor 
erhållits.
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Figur 7.7 Strilförångarens korroderade ytor.
7.4 Kompressorer och oliesvstem
Kompressor
Grundvattenvärmepumpens kompressor drabbades av en skada 
på drivaxel vid tätningen mot atmosfären. Driftstopp 
(hösten 1985) blev långvarit då olika åtgärder diskute­
rades. Att slipa om axeln var ett alternativ. Man enades 
slutligen om att förflytta tätningen axiellt och därmed 
behövde ej själva axeln åtgärdas.
I övrigt har de flesta kompressorproblem sitt ursprung i 
olj esystemet.
Oliesvstem
Oljesystemet är intimt förknippat med denna typ av kom­
pressorer (skruvkompressorer) på grund av de stora 
oljeflöden som passerar dessa. Oljan har till uppgift att 
smörja, täta och även till viss del kyla kompressorerna. 
(Se även kapitel 2.4)
Om vi börjar med problemen för oljesystemet uppstod dessa 
i huvudsak under det första driftåret. Anledningen är
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alla de föroreningar som finns i köldmediesystemet i form 
av framför allt svetsslagg. Köldmediesystemet består av 
ett stort, ganska komplicerat och utspritt rörsystem från 
förångarna till kondensorerna. Detta innebär många svets- 
skarvar och därmed ökad mängd föroreningar.
En stor del av föroreningarna samlades i oljan där de 
till en början satte igen oljefilter. Därefter orkade 
oljepumparna ej med att hålla upp trycket på grund av 
slitage.
Det visade sig under år 1984 att olj ef öroreningarna var 
av sådan mängd och omfattning att oljesystemet byggdes om 
i första kvartalet 1985. Ombyggnaden innebar att fil­
terkapaciteten utökades med ett större sugfilter.
Oliekvlare
01jekylningens andel av den totala värmepumpeffekten är 
ca 10 %. Vid låga utomhustemperaturer och vid kapacitets- 
reglering av effekten ökar andelen värme i oljan.
På grund av vad som ovan nämnts är det viktigt att kyl- 
effekten hos oljekylningen har vissa effektmarginaler 
framför allt då kapacitetsreglering ofta förekommer.
I Hällbybrunn kyls oljan via köldmediekondensatet och 
avlämnas till fjärrvärmevattnet via kondensorerna.
I en liknande anläggning i Fagersjö har man valt vätske- 
kylda oljekylare som via en separat pumpkrets kyler 
oljekylarna med en del av värmebärarflödet. Fördelen med 
detta är att kondensorerna avlastas denna värme och ett, 
om än marginellt, lägre kondenseringstryck erhålls.
Ytterligare fördelar är att oljekylningsproblemet kan 
hanteras separat då det ej ingår som en del i kyl- 
processen. Detta är speciellt viktigt vid ofta förekom­
mande kapacitetsreglering där kylbehovet av oljan ökar.
I vätskekylda oljekylare som är helt avskilda från kyl- 
processen kan kyleffekten lättare regleras med hjälp av 
värmebärarflödet.
Höga oljetemperaturer hade länge varit ett problem i 
Hällbybrunn. Vintern 1986 byggdes olejkylarna om, man 
behöll den kondensatkylda oljekylningen men modifierade 
systemet så att effekten på oljekylningen i detta ökades 
till nära det dubbla.
Varför man ej valde vätskekylda oljekylare i samband med 
ombyggnaden är för oss okänt. Sannolikt var det en kost­
nadsfråga. Vi hade helst sätt att man valt vätskekylda 
oljekylare mot bakgrund av de höga kondenseringstempera- 
turer som är aktuella i Hällbybrunn.
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7.5 Ekonomiser
Ekonomisern har till uppgift att underkyla kondensatet 
för att därmed erhålla större energitransport per vikts­
enhet köldmedium (se kapitel 2.4).
Intensivmätning av värmepumpens effekt med och utan 
ekonomiser samt olika grader av överhettning hos ekonomi- 
sern redovisas i kapitel 6.3.
Rent allmänt har vi fått den uppfattningen att i och 
kring ekonomisern borde finnas en hel del som kunde 
förbättras.
Under utvärderingen har vi lagt märkt till följande:
o Ekonomiserfunktionen är ofta orolig med pendlande
grad av överhettning.
o I samband med avfrostningar faller ekonomisern
ofta ur och det tar varierande tid innan den 
åter fungerar normalt.
o Ekonomiserns funktion upphör emellanåt helt under
långa tider.
Med undantag av avfrostningsförloppet gäller det som ovan 
sagts även grundvattenvärmepumpen, vilket förvånar med 
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Figur 7,8 Denna figur visar hur ekonomiserns funktion 
tidvis upphör.
Effektreqlerinq
Ekonomisern har ingen koppling till värmepumpens effekt­
reglering. Vid t ex uppreglering av effekten sker detta 
med hjälp av kapacitetssliden som steglöst ökar effekten 
från ca 40 % till 100 %. När väl kapacitetsslidens läge 
är 100 % kopplas efter ca 10 min ekonomisern in helt 
utanför effektregleringen och ger då en effektökning av 
ca 15 %. Vid nedreglering gäller det omvända förhållan­
det med undantag av tidsfördröjningen.
Vår uppfattning är att ekonomiserns funktion beträffande 
effektreglering är underskattad. Det borde vara tänkbart 
att effektreglera ekonomisern och därmed även värmepumpen 
genom en gradvis styrning av överhettningen.
Om detta är en framkomlig väg för att även öka värmepum­
pens kontinuerliga effekt alt värmefaktor är något som 
enbart tillverkaren kan ge svar på. Är problemet enbart 
kopplat till att kompressorns mellantrycksport skall 




Kondensorerna har dimensionerats för en temperatur­
differens på 4 ° C mellan kondensering och utgående 
värmebärare vid full effekt. Under utvärderingen har 
differensen i stort varit ca 4°C.
Systemet att alltid köra ut en konstant värmebärartempe- 
ratur från värmepumparna genom återinblandning av upp­
värmd värmebärare, bidrar till ett ökat kondenserings- 
tryck. Kondenseringstrycken i Hällbybrunn har därtill 
varit betydligt högre än vad som från början var planerat 
på grund av de höga fjärrvärmereturerna. Dessa faktorer 
berörs närmare i kapitel 8.
Kondensorernas inbördes placering i värmebärarflödet 
anser vi som olämpligt. När tre kondensorer är seriekopp- 
lade flödestekniskt måste av naturliga skäl någon av dem 
bli först och sist i flödesriktningen.
Men det är valet av grundvattenvärmepump kondensor först 
som vi opponerar oss emot. Grundvattenvärmepumpen värmer 
värmebäraren ca 6,5°C vilket ökar kondenseringen lika 
mycket för uteluftvärmepumpen. Vi återkommer till detta i 
kapitel 8.2.
Det kan anses att ca 6,5 ° C inte är så mycket att orda om 
men vi skall då samtidigt ta i beaktan att uteluftvärme­
pumpen vid dessa driftfall har betydligt svårare på 
förångarsidan. Grundvattenvärmepumpen har ett stabilt 
driftläge av ca -2"C i förångning. Uteluftvärmepumpen 
arbetar ned till -30°C.
När uteluftvärmepumpen ensam klarar värmebehovet är det 
förhållandevis varmt ute. Om så inte uteluftvärmepumps- 
effekten räcker till startas grundvattenvärmepumpen som 
då ökar kondenseringen för uteluftvärmepumpens båda 
kondensorer.
När utetemperaturen sjunker sjunker även förångningstem- 
peraturen i uteluftvärmepumpen och därmed ökar de termo­
dynamiska förlusterna. Detta leder till en hög hetgas- 
temperatur, samt ökar kravet på oljekylning.
Som framgår av figur 7.9 har grundvattenvärmepumpen ett 
betydligt enklare driftläge jämfört med uteluftvärmepum­
pen som har både lägre förångning och högre kondensering 
att arbeta med. Vi anser detta olämpligt och hävdar att 
grundvattenvärmepumpen bör placeras sist flödestekniskt 
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Figur 7.9 h-log p-diagram visande den principiella 
skillnaden mellan uteluftvärmepumpens och 
grundvattenvärmepumpens driftförutsättning.
7.7 Elsystem
Eldata för kompressorernas motorer är för var och en 
700 kW, 10 kV och att dessa är 2-poliga.
Eftersom motorerna är direktstartade innebär det kraftiga 
påkänningar på elnätet i form av spänningsfall. Detta 
märks också i Volvo-BMs närbelägna industri som drabbats 
av störningar.
Spänningsfallen har hos Volvo-BM orsakat störningar i ett 
datoriserat mätsystem. Klagomål framfördes då till 
Eskilstuna elverk vilket resulterade i att värmepumarnas 
kompressorer ej fick startas under arbetstid dvs från kl 
07.00 till ca 18.00 vardagar.
Därmed sattes den planerade styrstrategin ur spel då den 
byggde på att reglera effekten genom att starta och 
stoppa marginalkompressorn.
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På grund av de uppkomna problemen förstärktes elnätet i 
Hällbybrunn tidigare än planerat. Förstärkningen var 
klar våren 1987.
Rent generellt kan sägas att direktstart av motorer i 
denna storleksordning kan ge problem som äventyrar hela 
värmepumpens lönsamhet.
I dagens samhälle installeras allt mer sofistikerad 
utrustning som är beroende av en stabil nätspänning. Man 
bör vara beredd på att förfarandet med direktstart som 
används i Hällbybrunn och de spänningsfall som därmed 
följer ej kommer att tolereras på vissa platser.
Vid planering av framtida anläggningar är det bäst att 
redan från början planera in startutrustning för tung 
start av elmotorer i dessa effektklasser.
7.8 Stvr- och övervakningssystem
I detta avsnitt har vi valt att ta med endast den utrust­
ning som är direkt förknippad med värmepumparna. Den 
övergripande styr- och övervakningssystemen behandlas i 
kaptitel 8.7.
Förutom de nedan berörda problemen har det varit svårt 
att utkristalisera specifika erfarenheter, eftersom det 
övergripande styrsystemet orsakat en mycket orolig och 
instabil drift.
Under kapitel 7.5 berörs att ekonomiserfunktionen är 
instabil och påtagligt ofta faller ur. Detta gäller 
framför allt uteluftvärmepumpen i samband med avfrost- 
ningarna. Även grundvattenvärmepumpen har tidvis instabil 
ekonomiserfunktion.
Avfrostninq
Vid idrifttagningen av anläggningen styrdes avfrost- 
ningarna enbart av tid. Ett förfarande som ej tar hänsyn 
till behovet och följdaktligen ställde till med många 
problem.
Efter införandet av behovsstyrda avfrostningar har en 
förbättring inträffat.
Start av den behovsstyrda avfrostningen styrs i denna 
anläggning enbart av differensen mellan uttemperatur och 
förångningstemperatur.
Att enbart använda sig av en konstant differans oavsett 
utetemperatur har sina nackdelar. Vid låga utetemperatu­
rer och därmed låg förångning minskar värmepumpens effekt 
och därmed har värmepumpen svårt att uppnå den fast 
inställda differansen av ca 15°C. Om differansen minskas 
inträffar avfröstningarna för tätt vid högre utetempera­
turer.
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Driftpersonalen är medveten om detta och förändrar själva 
differensen beroende på utetemperaturen.
I Fagersjö, en uteluftvärmepump av samma storlek som i 
Hällbybrunn har man valt att utveckla systemet med tempe- 
raturdifferansen. Via en kurvfunktion förskjuts differen­
sen så att den minskar vid låga utetemperaturer och ökar 
vid stigande utetemperatur. Anledningen till detta är, 
som tidigare nämnts, att värmepumpen minskar i effekt vid 
låga utetemperaturer.
En ytterligare komplikation i Hällbybrunn har varit de 
ofta förekommande växellådshaverierna till förångarfläk- 
tarna. När funktionen hos en förångarfläkt uteblivit har 
det resulterat i en lägre förångningstemperatur i för­
hållande till uteluften och därmed har avfrostningarna 
startat oftare. Någon övervakning av själva fläkten 
(rotationsvakt) finns ej i Hällbybrunn. Vad som indikeras 
är fläktmotorns drift via kontaktorn. I dessa fall har 
fläktmotorn varit i drift men själva fläkten stått 
stilla, övervakningen indikerar inga larm och fläktmoto- 
rerna indikerar drift. Därmed har allt på indikerings- 
tablån förefallit vara i sin ordning.
Tiden för själva avfröstningen har vid kontroll i Hällby­
brunn varit alldeles för lång vid samtliga tillfällen. 
Avfrostningscykeln för varje batteri har varit ca 8 
minuter vilket innebär en total avfrostningstid av ca 64 
minuter. Vid de tillfällen vi kontrollerat avfrostnings- 
funktionen direkt på ett förångarbatteri, har inte bara 
isen smält utan allt vatten på batteriytan har varit 
förångat efter ungefär halva avfröstningstiden, dvs ca 
fyra minuter.
Problemet med styrning av avfrostning är välkänt i 
branschen. Tidigare har endast mindre uteluftvärmepumpar 
installerats. Därmed har kostnaderna för styrutrustningen 
till avfröstningen haft en avgörande betydelse. När det 
handlar om värmepumpar i Hällbybrunns storlek bör det 
vara aktuellt med en vidareutveckling inom detta område.
7.9 Köldmedieläckaae
Momentana köldmedleläckage i form av öppnad säkerhets­
ventil har förekommit. Det är svårt att avgöra hur stor 
mängd köldmedium som läkt ut via små läckage. Detta på 
grund av att det är endast mängden påfyllt köldmedium som 
mäts.
Den påfyllda mängden är en kombination av läckage och 
serviceåtgärder under vilka köldmedium har avtappats 
eller läckt ut.
På grund av de stora köldmediemängder det här är fråga 
om i kombination med systemens uppbyggnad samt vätske- 
avskiljarnas funktion som recipient, är värmepumpens 
funktion förhållandevis okänslig för variationer i köld­
mediemängder .
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Påfyllningen av köldmedium är således ej knuten till 
läckage och serviceåtgärder på samma sätt som i mindre 
värmepumpar.
Nedan redovisade köldmediemängder gäller för hela det 







1984 2 510 kg 0 kg
1985 2 960 kg 5 000 kg
1986 (tom okt) 2 320 Jsa 0 Jcg
7 790 kg 5 000 kg
Total köldmediefyllning i uteluftvärmepump = 8 000 kg. 
Total köldmediefyllning igrundvattenvärmepump = 4 000 kg.
Åtgärder 1984
1984 03 08 - Provdrift av värmepumpanläggning 
1984 03 15
1984 05 08 Kompressor B,
(uteluft­
värmepump)
1984 05 17 - Köldmediefyllning i uteluft-
1984 06 26 värmepump
1984 10 15 Kompressor B, 
(uteluft­
värmepump)
1984 11 13 Kompressor A, 
(uteluft­
värmepump)
olje- och freonläckage vid 
tryckoljefilter
1 610 kg




1984 11 15 Köldmediefyllning i uteluft- 900 kg
värmepump ________________
År 1984 Köldmediefyllning Summa 2 510 kg
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Ataärder 1985









Ombyggnad på samtliga kompressorer:
- nytt större sugoljefilter
- ny axeltätning
- nya lock på tryckoljefilter
- alla flänsförband kontrollerade
Köldmediefyllning i grundvatten­
värmepump 2 000 kg
Köldmediefyllning i uteluft-
värmepump i ooo kg
Köldmediefyllning i uteluft-
värmepump i 960 kg
Grundvattenvärmepump, fel på 
högtrycksvakt varvid blåsning 
skedde genom säkerhetsventil
Köldmediefyllning i grundvatten­
värmepump 3 000 kg
Kompressor A, ny axeltätning 
(uteluft- monterad
värmepump) ________________
Köldmediefyllning Summa 7 960 kg
Åtgärder tom oktober 1986
1986 01 15 - Köldmediefyllning i uteluft- 
1986 02 18 värmepump 1 400 kg
1986 04 01 Läckage på förångarbatteri nr 3
1986 04 14 
1986 05 25
1986 05 23 
1986 05 27
1986 10 01
Kompressorer A och B (uteluft- 
värmepump) ombyggda:
ny typ av oljekylare monterad 
oljetrycksregulator utbytt 





Montör borar av misstag hål i 
förångarrör.
Köldmediefyllning ___________ 70 kg
1986 till och med oktober Summa 2 320 kg
Vår bedömning är att köldmedieläckaget är oacceptabelt 
hög för båda värmepumparna.
126
Sektionerina
Köldmediesystemet för uteluftvärmepump i Hällbybrunn är 
ett förhållandevis utspritt system vilket framgår av 
kapitel 2.
Uteluftvärmepumpen innehåller kompressorer, ekonomiser, 
vätskeavskiljare, förångarbatteri m m. Dessa komponenter 
förbinds med köldmedierör av varierande längd och dimen­
sion.
Vår uppfattning är att fler manuella ventiler för av- 
stängning, förbigång och omkoppling borde vara införda i 
denna typ av värmepump med de köldmediemängder det här är 
fråga om. Vi är medvetna om att detta är en fråga om 
kostnader.
Kostnaderna för ventiler och omkopplingsmöjligheter är 
mycket ringa i förhållande till anläggningens •totala 
kostnad. Därmed inverkar de mycket måttligt på anlägg­
ningens lönsamhet.
Kostnaderna däremot för ventiler och omkopplings­
möj ligheterna kan få en stor inverkan vid upphandling, då 
ett konkurrensläge mellan flera anbud gäller. Vi kan för 
närvarande i detta avseende endast påpeka att beställaren 
bör vara observant och omge sig med kunniga anbudsut- 
värderare. Anbudslämnaren bör i sin tur uppmärksamma 
beställaren på tänkbara skillnader mellan anbuden.
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DRIFTERFARENHETER AV KRINGSYSTEM OCH DERAS KOM­
PONENTER
8.1 Inledning
Detta kapitel innehåller enligt vår bedömning de värde­
fullaste erfarenheterna av denna utvärdering. Kapitlet 
berör kringutrustningen, en oftast försummad del när det 
gäller driftförutsättningar för värmepumpar.
Grundvattensystemet som också är ett kringsystem beskrivs 
i kapitel 9.
Kringutrustningen i detta kapitel utgörs av fjärrvärme­
vattnet från kondensorn till abonnent samt övergripande 
styrutrustning.
Vi har valt att dela in kringutrustningen i olika del­
system i hopp om att öka överskådligheten för läsaren. 
Detta leder till upprepningar i texten eftersom samma 
faktorer ofta återkommer i de olika delsystemen. Anled­
ningen är att de delsystem vi valt är i själva verket 
inga avgränsade system eftersom allt sammans är ett enda 
system där samtliga delar står i direkt funktion med 
varandra.











Figur 8.1 Systemprincip inkl oljepanna i Gustavsborg
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8.2 Värmebärarsvstem
Värmebärare är ett begrepp som används i värmepumpter­
minologin. Det är den vätska som kyler kondensorerna.
Värmebärarsystemet är i denna anläggning således det 
fjärrvärmevatten som paserar värmepumparnas kondensorer 
och värms av dessa. Det kan vara lämpligt att använda 
olika benämningar eftersom flödet genom kondensorerna och 
i fjärrvärmenätet är två helt skilda flöden i denna 
anläggning.
Anledningen till de skilda flödeskretsarna är fjärrvärme­
nätet som har varierande flöden efter belastning och 
värmepumparnas kondensorer som behöver ett i det närmaste 
konstant flöde oavsett belastning. Till dessa båda system 
har därtill anslutits en ackumulatortank.
Värmebärarpumparna levererar ett flöde av ca 225 m3/h att 
jämföra med fjärrvärmenätet som har ett maximalt flöde av 
ca 350 m3/h. Det är endast ett mindre antal månaderna på 
året som fjärrvärmeflödet är större än värmebärarflödet. 
Se figur 5.24.
Värmebärarkretsen är utrustad med en 3-vägsventil för 
konstanthållning av utgående värmebärartemperatur. Maski­
nisten väljer en utgående temperatur utifrån värmepumpar­
na (max +70°C). Oavsett hur många kompressorer som är i 
drift söker sen 3-vägsventilen hålla den inställda tempe­
raturen på värmebäraren.












Figur 8.2 Exempel på temperaturer i värmebärarkrets 
och fjärrvärmenät.
Som framgår av figur 8.2 så är grundvattenvärmepumpen 
placerad först i värmebärarflödet och erhåller därmed den 
lägsta värmebärartemperaturen. Kondenseringstemperaturen 
blir därmed också lägst för grundvattenvärmepumpen.
Värdena i figur 8.2 är detsamma som tidigare redovisats i 
figur 7.9 vilket är ett h-log p-diagram för köldmediet 
R12 .
Det framgår tydligt i båda figurerna att grundvatten­
värmepumpen har en högre förångningstemperatur och sam­
tidigt en lägre kondenseringstemperatur än uteluftvärme- 
pumpen.
Uteluftvärmepumpen är till sin konstruktion betydligt mer 
komplex än grundvattenvärmepumpen. Värmekällan i form av 
uteluft erbjuder betydligt större problem än grundvatt­
net.
Därtill har den nu också fått den högsta temperaturen på 
värmebäraren att arbeta med. Därav följer betydligt högre 
hetgas och oljetemperaturer än vad som skulle gälla för
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grundvattenvärmepump om den var placerad sist i värme- 
bärarflödet.
Vårt förslag är därför att grundvattenvärmepumpens kon- 
densor placeras sist i värmebärarflödet.
Höga värmebärartemoeraturer
Temperatur, flöden och effekter står i ett direkt samband 
vilket ibland leder till driftfall som ej kan betraktas 
som optimala.
Det är ej alltid som en hög värmebärartemperatur kan tas 




Figur 8.3 Drifttemperaturer från Hällbybrunn.
Siffervärdena i figur 8.3 är uppmätta i Hällbybrunn vid 
+1°C i utetemperaturen.
För det första får ej värmepumparna tillgång till den 
låga returtemperaturen +54"C. Det som kommer in i första 
kondensorn är till viss del återinblandat vatten som 
håller +57°C, därmed ökar kondenseringstemperaturen 3°C
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för alla tre kompressorerna på grund av 3-vägsventilens 
funktion.
Därtill levererar sista kondensorn en värmebärare med 
+69°C i temperatur som sen på grund av att fjärrvärmeflö­
det är större än värmebärarflödet blandas ut till +62°C.
8.3 Ackumulatortank
Ackumulatorn har en central funktion i Hällbybrunns 
anläggning och inverkar därför på både värmepumpar och 
övergripande styrsystem.
Ackumulatorns funktion
Först och främst vill vi nämna att ackumulatorn har ingen 
utjämnande funktion beträffande effektvariationerna i 
fjärrvärmenätet. Detta har ej heller varit avsikten.
Motiven till installation av ackumulatorn är främst tre:
1 Undvikande av buller främst sommarnätter då 
värmepumparna kan stoppas och värmen tas från 
ackumulatorn.
2 Dagtid ladda upp ackumulatorn med hjälp av ute- 
luftvärmepumpen som på dagen har tillgång till en 
högre utelufttemperatur.
3 öka värmepumparnas värmefaktor då dessa alltid 
kan arbeta med full effekt tills ackumulatorn är 
laddad och därefter stoppas helt. Därmed undviks 
kapacitetsreglering för kompressorerna.
Det första motivet är en ren miljöaspekt som ej kan 
värderas i tekniskt-ekonomiska termer. Några bullerpro­
blem har ej uppmärksammats när värmepumpen varit i drift 
under sommarnätter varför denna aspekt för närvarande 
saknar aktualitet.
(Se bullerutvärdering från åtta större värmepumpar, 
BFR-rapport).
Motiv två är i och för sig väl tänkt, men någon styrfunk­
tion som motsvarar detta motiv finns ej installerad.
Det tredje motivet att öka värmepumparnas värmefaktor med 
hjälp av ackumulatorn innehåller en del faktorer som 
motverkar varandra.
Att köra värmepumparna vid full kapacitet och därmed 
erhålla en högre värmefaktor är otvivelaktigt riktigt 
eftersom värmepumparnas värmefaktor minskar vid kapaci­
tetsreglering (se kapitel 6.3).
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Det motsatta förhållandet uppstår då värempumpen skall 
producera en högre temperatur på fjärrvärmevattnet än 
nödvändigt för att kunna ackumulera energi i ackumulrtor- 
tanken. Därmed försämras värmefaktorn.
Som vi tidigare nämnt är ackumulatorns volym konstant och 
därför är det bara temperaturdifferensen som avgör den 
lagrade energimängden. Härmed är vi inne i ett direkt 
motsatsförhållande till värmepumpdrift eftersom värmepum­
pen skall producera ett varmare vatten än vad förbrukaren 
kräver.
Ackumulatorns kapacitet
Med hänsyn till ackumulatorns applicering i Hällbybrunn- 
systemet gäller vissa förutsättningar. Eftersom ackumula­
torns volym är konstant (2 00 m3) är dess förmåga att 
lagra energi i direkt proportion till temperaturdifferan- 
sen mellan fjärrvärmereturen och vattentemperaturen i 
ackumulatorn.
Värmepumparna är begränsade uppåt i temperatur då de 
maximalt kan leverera +70°C i vatten. Därmed är den 
maximalt lagringsbara energin direkt beroende av fjärr­
värmereturens temperatur.
Desto lägre fjärrvärmeretur desto större ackumulerings- 
förmåga.
Den planerade returtemperaturen under sommarhalvåret är 
ca +35°C (se figur 5.23). Den lagringsbara energin mellan 
in- och utgående temperatur (+35°C och +70°C) är 8 030 
kWh.
Den verkligt uppmätta returtemperaturen är ca +55°C under 
motsvarande period. Den lagringsbara energin är då endast 
3 441 kWh. Den verkliga lagringskapaciteten är således 
till ca 43 % av den planerade.
Man skall dessutom beakta att högre värmebärartemperatu- 
rer än nödvändigt bör undvikas på grund av försämrade 
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Figur 8.4 Ackumulatortankens konstruktion.
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Konstruktion
Ackumulatortankens konstruktion bidrar i viss mån till 
att minska den lagrade energin samtidigt som skiktningen 
mellan varmt och kallt vatten försämras. Anledningen är 
det rör som går inuti ackumulatortanken till dess topp.
X figur 8.4 framgår att röret för det varmare fjärrvärme­
vattnet (framledningen) mynnar i ackumulatorns topp via 
en difusor. Det kallare fjärrvärmevattnet (returen) 
mynnar i botten också via en difusor.
Det interna röret till ackumulartankens topp har visat 
sig ha en värmeväxlande funktion.
När ackumulatorn är oladdad, dvs fylld med lågtempererat 
vatten och skall börja laddas, kyls det varmare vattnet 
när det passerar genom det interna röret som är omgivet 
av kallare vatten.
Vid låga laddningshastigheter märks detta tydligt. Vid 
urladdning sker ytterligare kylning genom att det varmare 
vattnet måste passera ned genom röret samtidigt som 
kallare vatten fylls på utsidan av röret via botten på 
ackumulatortanken.
Detta är olyckligt såväl beträffande ackumulering som 
styrtekniskt.
Den ackumulerade värmemängden blir mindre. 
Skiktningen blir nästan obefintlig.
Temperaturen att styra anläggningen på försämras.
Genom ackumulatortankens konstruktion sker alltså en 
kylning av fjärrvärmevattnet både vid lagring och tömning 
av ackumulatortanken. Härmed minskar redan förut begrän­
sade möjligheter till lagring av energi ytterligare.
Att förlägga röret till ackumulatortankens topp på ut­
sidan av tanken, väl isolerat är en tänkbar lösning för 
liknande anläggningar.
Sammanfattningsvis är det för ackumulatorns del viktigt 
att fjärrvärmetemperaturen sänks till planerade värden av 
följande skäl:
öka ackumulatorns möjligheter att lagra energi.
För att möjliggöra temperaturskiktning i tanken.
- ökad temperaturskillnad i ackumulatorn ger di­
stinktare värden att styra funktionen med.
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8.4 Fiärrvärmenätet
Fjärrvärmenätet försörjer ett relativt stort område i 
förhållande till sin effekt. Området är ca 1 km2 med ett 
maximalt effektuttag av 9 MW. Detta ger ett effektbehov 
av ca 9 W/m2.
Värmepumpar kräver fjärrvärmenät för lågtemperatur. Det 
innebär större dimensioner, större flöden och mer pump­
arbete. Alltså en ökad anläggnings- och driftkostnad.
Har fjärrvärmenätet därtill en låg belastning per ytenhet 
innebär det längre kulvertrör per energiförbrukare samt 
ökat pumparbete. Följdaktligen ökar anläggnings- och 
driftskostnaderna ytterligare.
I Hällbybrunn är dessutom några av de största förbrukarna 
placerade längst bort i fjärrvärmenätet från värmepumpar­
na räknat. Detta innebär att kulvertdimensionerna måste 
vara stora i större delen av nätets längd och härmed 
följer ett stort pumparbete. Vilken inverkan detta får på 
kostnaderna har vi redan nämnt.
Handelsträdgårdens krav på höga framledningstemperaturer 
har, som framgår av kapitel 5.2, resulterat i att olje­
pannan i Gustavsborg värmer handelsträdgården under 
vintern.
Efterhand har driftperioden för oljepannan i Gustavsborg 
utökats till att börja i oktober och upphöra i april.
Mot bakgrund av vad som ovan nämnts minskar således den 
maximala belastningen på anläggningen i Silverdal från 
9 MW till ca 6,5 MW (se figur 5.2).
Effektbehovet per ytenhet minskar därmed till ca
6.5 W/m2. Ett redan tidigare lågt effektbehov per ytenhet 
minskar således ytterligare.
Härmed minskar utnyttjningstiden för värmepumparna och 
därmed även deras lönsamhet.
Det är således viktigt att man försöker komma till rätta 
med problemen som gäller handelsträdgården så att denna 
energiproduktion i största möjliga utsträckning sker med 
hjälp av värmepumparna.
Det är också av yttersta vikt att man kommer till rätta 
med fjärrvärmetemperaturerna och då framför allt retur- 
ledningstemperaturerna som markant avviker från det 
planerade (se figur 5.23).
De uppmätta returtemperaturerna ligger betydligt närmare 
planerade framledningstemperaturen än planerade retur­
temperaturer .
Detta resulterar i en ökad kondenseringstemperatur hos 
värmepumparna som leder till minskad effekt och försämrad 
värmefaktor. Därtill utsätter det materielen för större 
påfrestningar.
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Förutom ovan angivna nackdelar får det till resultat att 
den sista kondensorn ofta får så varm värmebärare att den 
stoppar motsvarande kompressor på grund av för höga kon­
denser ingstryck.
Tidvis har bara en kompressor av totalt tre kunnar vara i 
drift.
Att detta inträffar vid mycket låga utetemperaturer kan 
man tvingas att acceptera men när det börjar inträffa 
omkring -5° C är det förödande för utnyttningstiden och 
därmed även lönsamheten.
Temperaturdifferensen mellan fram- och returledning är 
mindre än planerat. Vid en och samma effekt på nätet 
innebär detta att fjärrvärmeflödet är större än planerat.
Stora flöden innebär stort pumparbete och kan vålla 
problem med tryckhållningen i nätet.
8.5 Abonnentcentraler
Abonnenterna varierar i storlek och har även olika krav. 
Det är villor, hyreshus, butiker, ålderdomshem och skola. 
Lokaler till en industri samt en handelsträdgård med 
högst varierande effektuttag. Värmebehovet i handelsträd­
gården beror till viss del på väderförhållanden men 
tidvis överskuggas detta helt av vilken typ av blommor 
som skall drivas fram till t ex jul och påsk.
Ägarförhållanden
Abonnentcentralerna är förlagda inom respektive fastighet 
och dessa ägs följdaktligen av respektive abonnent. Denna 
ägarform är den vanligaste i samband med fjärrvärme.
X samband med värmepumpdrift kan det vara synnerligen 
viktigt med en del åtgärder i abonnentens centraler.
Att det är abonnenten som äger centralen kan dock vålla 
en del problem för värmedistributören när det gäller 
erforderligt tillträde, justeringare och eventuella 
förändringar. Detta är ett problem som ej skall under­
skattas i samband med värmepumpar.
Två större problemfastigheter har vi uppmärksammat. Det 





SV = SJALVREGLERANÛE 
VENTIL
BORVÄRDE CA LS-SO*C KALLVATTEN
Figur 8.5 Abonnentcentral i villa, exempel på kopp- 
lingsprincip.
Â1derdomshemmet
Problemen som rör ålderdomshemmet har högst mänskliga 
aspekter. Fastigheten hade tidigare egen oljepanna som 
togs bort när fjärrvärmen installerades. Tidigare kunder 
fastighetsskötaren helt på egen hand bestämma temperatu­
rerna på kretsarna i fastigheten.
Utgående vatten från pannan var oftast kring +85°C. När 
den lågtempererade fjärrvärmen infördes sjönk temperatu­
rerna drastiskt.
Till saken hör att det två gånger i veckan är baddag på 
ålderdomshemmet. Därmed uppstår ett mycket stort tapp- 
varmvattenbehov just vid dessa tillfällen. Personalen 
började klaga på för dåligt med varmvatten. Samtidigt 
började man i köket att klaga på diskmaskinen.
Vad gör en fastighetsskötare i den situationen? Han 
saknar antagligen oljepannan och blir negativt inställd 
till fjärrvärmen. Därefter ställer han upp börvärdet på 
reglercentralen.
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När börvärdet ställs högre än vad fjärrvärmen kan levere­
ra resulterar det i att fjärrvärmeventilen ställs helt 
öppen jämt och att fjärrvärmereturen därmed håller nästan 
samma temperatur som framledningen. Således ett mycket 
effektivt sätt att försämra värmepumpsdriften genom hög 
fjärrvärmeretur till värmepumparna.
Det är tänkbart att badproblemen ej uppstått om baden 
varit fördelade över veckan.
Tänkbara möjligheter att komma till rätta med problemen 
är:
Fördela baddagarna över veckan.
Ackumulering av tappvarmvatten.
Spetsa tappvarmvattnet med el.
Kombinationer av ovan kan också vara aktuellt.
Detta är ett skolexempel på hur förhållandevis små pro­
blem kan sabotera den totala lönsamheten vid värmepump­
drift.
Kostnaden för åtgärder av detta slag skall ej jämföras 
med åtgärden i sig eller den fastighet den berör utan 
skall ställas i rellation till det totala distributions­
nätet och värmeproduktionsanläggningen.
Handelsträdgården
På grund av att växthus är mycket känsliga för väder- 
leksförändringar förändras värembehoven mycket snabbt. 
För att minska snölaster på glasytor ökar man temperatu­
ren i växthusen, och smälter därmed bort snön. Till detta 
skall adderas att behovet även varierar beroende på vilka 
växter som skall drivas fram.
Problemen kring handelsträdgården är så speciella att det 
för närvarande är svårt att säga hur de skall lösas. Ur 
värmepumpsaspekt är dock resultatet detsamma som beträf­
fande ålderdomshemmet, att fjärrvärmeflödena är höga oCh 




Två stycken oljepannor (2 x 4 MW) fungerar i Silverdal 
som spetsvärme till värmepumparna.
GTU
9"-----------





Figur 8.6 Flödesprincip för oljepannorna i Silverdal.
Som framgår av figur 8.6 är oljepannorna kopplade i serie 
med värmepumpar och fjärrvärmepumpar och följdaktligen 
passerar "hela" fjärrvärmeflödet dessa.
Oljepannorna är inbördes parallellt kopplade i fjärr­
värmeflödet.
Pumparna PI och P2 är aldrig i drift, fjärrvärmeflödet 
passerar endast igenom dem.
Styr- och reglermässigt finns ingen koppling till värme­
pumparna. Oljepannorna styrs av egen utrustning som 
oftast kräver en manuell återföring till värmepumparna 
via maskinisten. Med manuell återföring menas att maski­
nisten stoppar en kompressor hos värmepumparna då denna 
annars riskerar att stoppa på för hög kondensering. Detta 
eftersom fjärrvärmereturen stiger när oljepannan går in 
och ökar framledningstemperaturen.
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Framledningstemperaturens ärvärde mäts av givare GTF. 
Börvärdet för framledningen bestäms via en kurva i 
reglercentralen RC som påverkas av utegivaren GTU.
När framledningens ärvärde sjunker under börvärdet börjar 
ventil SV att stänga och tvinga allt mer vatten genom 
oljepannorna. När ventilen är helt stängd startas olje­
pannorna via en ändlägeskontakt. Oljepannornas temperatur 
är alltid konstant på ett av maskinisten inställt värde, 
t ex 80 alt 90°C.
När givare GTF erhåller en övertemperatur börjar ventil 
SV öppna och shunta förbi pannorna.
Vid en viss öppningsgrad på ventilen stoppas olje­
pannorna. Den interna reglerutrustningen på pannorna 
söker hålla det inställda börvärdet.
Vår uppfattning är att detta reglersystem har klara 
brister, såväl individuellt, som att samköming med 
värmepumparna saknas.
För närvarande får det anses som lyckligast att ingen 
samkörningsfunktion finns mot bakgrund av det problem som 
råder med den övergripande styrfunktionen, se kapitel 
8.7«
Målsättningen bör dock vara att oljepannornas styrning 
skall optimeras med värmepumparna via en övergripande 
styrfunktion.
Det finns inga rökgasspjäll på oljepannorna varför en 
mindre kylning sker när fjärrvärmevattnet passerar dessa. 
Detta bör också kompletteras.
Gustavsbora
Panncentralen i Gustavsborg utgörs av en panna på 3 MW 
som enbart försörjer handelsträdgården.
Pump i panncentralen sköter distributionen av fjärrvärme­
flödet till handelsträdgården medans tryckhållningen i 
nätet sker från värmepumpanläggningen i Silverdal.
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8.7 Övergripande stvr- och övervakningssystem
Det övergripande styrsystemet i Hällbybrunn har varit ett 
verkligt problem. Styrutrustningen arbetar minst sagt 
självständigt och åstadkommer tidvis helt ologiska drift­
fall.
Med hjälp av justeringar kan man tidvis komma tillrätta 
med driften under en kortare period varefter yttre be­
tingelser påverkar förhållandena och styrningen ånyo blir 
instabil.
Det övergripande styrsystemet består av en temperatur- 
reglering och en effektreglering. Se figur 2.10.
Temperaturregleringen
Temperaturregleringens funktion är att konstanthålla 
utgående värmebäraren till ett förinställt värde, oavsett 
kompressorernas effekt.
Detta sker med hjälp av en givare i figur 2.10 kallad GT1 
och ventil SV1.
När temperaturen tenderar att sjunka på utgående värme­
bäraren ökar återinblandningen till kondensorerna av 
uppvärmd värmebärare. Därmed levereras alltid en konstant 
temperatur på värmebäraren till fjärrvärmenät och acku­
mulator.
Avsikten med systemet är att ackumulatorn alltid skall 
erhålla en förutbestämd konstant temperatur.
Systemet är enkelt och gäller konventionell teknik. De 
har ej vållat några problem om man bortser från första 
tiden då den tryckluftsstyrda 3-vägsventilens läge varie­
rade med trycket på tryckluften. Anledningen var en 
utebliven tryckreduceringsventil före 3-vägsventilen.
Frågan är om det är principiellt riktigt att arbeta med 
en konstant utgående värmebärartemperaturDetta får till 
följd att värmepumparna oavsett effekt måste arbeta med 
konstant kondensering och återinblandning av värmebärare 
i fjärrvärmereturen vilket vi tidigare beskrivit i figur 
8.3.
Effektregleringen
Effektregleringen är mer komplicerad. Den styrs av givare 
GT2 och GT3 placerad i toppen respektive botten av acku­
mulatortanken. Dessutom styrs den av flödesmätarna GF1 i 
fjärrvärmereturen och GF2 ut från värmepumparna. Samtliga 
fyra givare är anslutna till effektregulatorn.
Temperaturgivarna bestämmer om effekten skall öka eller 
minska. Givare GT2 i toppen och GT3 i botten har förin- 
ställda börvärden.
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När GT2 har lägre temperatur än inställt börvärde ges 
signal till värmepumparna att öka effekten. Dessa arbetar 
sen med full effekt vilket ökar det utgående värmebärar- 
flödet via flödesmätare GF2. Om värmepumpens effekt 
överstiger fjärrvärmenätets erhåller givare GT3 med tiden 
samma temperatur som inställt börvärde. Detta innebär att 
ackumulatorn är fulladdad och då stoppas värmepumparna 
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Figur 8.7 Visar exempel på hur samtliga kompressorer 
effektregieras istället för marginalkom­
pressorn.
Ovan beskrivna förlopp förutsätter att den tidigare be­
skrivna temperaturregleringen fungerar samt att fjärr­
värmeflödet vid GF1 är mindre vid full effekt än värme- 
bärarflödet vid GF2. Är fjärrvärmeflödet större sker 
aldrig någon uppladdning av ackumulatorn varför värme­
pumparna kommer att arbeta med full effekt, se figur 8.3 
som exempel.
Flödesmätarna GF1 och GF2 har en jämförande funktion. Om 
flödet för GF1 är större än GF2 sker en urladdning av 
ackumelatorn. Är förhållandena mellan flödena det omvända 
sker en iladdning.
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Flödesmätarnas värden jämförs och ur- alternativt iladd- 
ningshastigheten bestäms i effektregulatorn. Laddnings- 
hastigheten alt urladdningshastigheten är då det mått som 
i effektregulatorn omvandlas till att styra hur mycke 
effekt kompressorerna skall leverera.
Förenklat uttryckt bestämmer flödesmätarna om effekten 
skall ökas alt minskas och temperaturgivarna bestämmer om 
ackumulatorn är fulladdad eller tom.
Effektregleringen har aldrig fungerat som avsett. Anled­
ningen till detta beror på flera faktorer varav vi ej 
känner alla.
Några av dem vi känner och som inverkar i mer eller 
mindre utsträckning har redan berörts i tidigare kapitel. 
Vi har ända valt att sammanfatta dem nedan tillsammans 
med några nytillkomna faktorer.
a) Temperaturgivarna GT2 och GT3 är placerade via 
dykgivare i ackumulatortankens sida vid topp och 
botten, se figur 2.10.
Härmed känner ej givarna temperaturen i respek­
tive ledningar utan först efter att en viss 
inblandning skett med vattnet i tanken.
Ärvärdet blir ej så klart och distinkt som önsk­
värt är.
b) Till detta skall adderas det invändiga röret i 
ackumulatortanken som har en värmeväxlande funk­
tion (se kapitel 8.3.).
c) Fjärrvärmereturen har för hög temperatur och
därmed minskar temperaturdifferansen mellan fram- 
och returledning. Förutom att temperaturskikt­
ningen försämras blir det svårare att välja 
lämpliga börvärden för GT2 och GT3 eftersom dessa 
kommer närmare varandra.
d) Den lilla temperaturdifferensen i fjärrvärmenätet
ger upphov till stora flödesvariationer i acku­
mulatorn som försämrar bl a skiktningen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de små temperatur­
dif feranserna i ackumulatorn leder till dålig temperatur­
skiktning och stora flödesvariationer vilket ger difusa 
ärvärden. De små temperaturdifferenserna innebär även att 
den lagrade energimängden i ackumulatorn blir mindre 
vilket naturligtvis minskar tiden mellan urladdning och 
iladdning.
Sammantaget bidrar det ovan nämnda till en instabil 
drift.
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Den jämförande mätningen av flöden som skall styra effek­
ten ställer stora krav på utrustningen och här har vissa 
felaktigheter kunnat konstateras.
Flödesmätare har naturligtvis vissa mätfel som gör att de 
jämförande beräkningarna också innehåller fel.
För att med jämna intervaller korrigera detta skall de 
jämförande beräkningarna nollställas när ackumulatorn är 
fylld eller tömd. Dvs givare GT2 och GT3 erhåller rätt 
ärvärde.
Denna korrigering uteblev tidigare vid tömning av acku­
mulatorn. Därmed kunde beräkningarna tidvis innehålla 
felaktiga flödesvolymer vilka överstiga ackumulatorns 
volym.
Figur 8.7 visar på driftfall från april 1986 där samtliga 
kompressorer var i drift. Det framgår tydligt att det 
övergripande styrsystemet reglerar ner de tre kompres­
sorerna samtidigt istället för att styra enbart marginal­
kompressorn.
Figur 8.8 nedan visar ett annat reglertekniskt problem 
från februari 1986. Det är endast grundvattenvärmepumpen 
i drift. Trots att effektbehovet på nätet vida överstiger 
grundvattenvärmepumpens effekt reglerar det övergripande 
styrsystemet ned effekten på värmepumpen. Vi har ej 
funnit någon förklaring till detta och det är överhuvud­
taget svårt att precisera problemen i detta system där så 
många faktorer påverkar varandra.
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Figur 8.8 Visar exempel på hur grundvattenvärmepumpen 
effektregieras trots att värmebehovet är 
betydligt större än grundvattenvärmepumpens 
effekt.
övervakning
övervakningssystemet i Hällbybrunn är ej datoriserat och 
därmed finns inga bildskärmar eller flödesbilder. På 
apparatskåpet finns ett flödesschema med lysdioder som 
visar vilka motorer som är i drift, vilket batteri som 
avfrostas visas också. Vid sidan sitter internövervakning 
för respektive kompressor samt larmtablåer.
Det finns ingen drift eller temperaturövervakning av 
oljepannorna.
Från anläggningen finns ett utgående summalarm till 
1armcentra1.
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Tre sexkanals skrivare registerar kontinuerligt tempera­
tur, effekter och flöden (se kapitel 2.7).
Dessa har visat sig mycket bra då man vill analysera 
hastiga förlopp, och har därmed varit ett utmärkt kom­
plement till MCEs intensivmätningar.
Vad vi anser saknas är driftindikeringar av fläktarna via 
rotationsvakter (se kapitel 7.3).
Idag indikeras fläktarnas drift via kontaktormotorskydd. 
På grund av växellådshaverier har detta visat sig otill­
räckligt.
övervakning av oljepannorna bör även vara samlad i kon­
trollrummet. övervakningsmässsigt borde även ackumulator­
tanken kompletteras med flera temperaturgivare på olika 
nivåer. Därmed skulle möjligheterna öka att kontrollera 
ackumulatorns laddningsnivå. Idag är man helt hänvisad 
till den jämförande flödesmätningen vilken vi ej anser 
tillförlitlig.
8.8 Summering
Värmepumparna som separata enheter har haft och har 
alltjämt vissa brister i Hällbybrunn. Vår övertygelse är 
att det är framför allt kringutrustningen i dess vidaste 
bemärkelse som tills vidare behöver bearbetas i Hällby­
brunn. Från badrutiner på ålderdomshemmet till styrsystem 
av värmepumpar och oljepannor.
Vi anser att en genomgång av abonnentcentralerna 
för att komma till rätta med fjärrvärmetempera­
turerna är viktig.
Vi anser det vara viktigt att handelsträdgården i 
största möjliga utsträckning värms via värmepum­
parna för att öka utnyttningstiden för dessa.
Vi anser att kondensorn till grundvattenvärme­
pumpen ej bör ligga före uteluftsvärmepumpens 
kondensorer i värmebäraren.
Vi anser det olämpligt att alltid konstanthålla 
utgående värmebärare med hjälp av 3-vägsventilen.
- Vi anser det övergripande styrsystemet för värme­
pumpar och ackumulator som instabilt och att det 
tidvis motverkar optimering av driften.
Vi anser att när man väl kommit till rätta med 
det övergripande styrsystemet bör detta komplet­
teras med samkörningsfunktion för oljepannorna.
Vi anser att man bör göra en samlad bedömning av 
samtliga åtgärder som skall genomföras och ej 
hantera dem var för sig.
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9 GRUNDVATTENSYSTEM
9.1 Inledning och bakgrund
Inledningsvis har i denna rapport nämnts att man från 
början tänkt värma Hällbybrunns fjärrvärmenät med hjälp 
av fyra uteluftvärmepumpar.
Uppställningen av värmepumparna planerades till Silverdal 
inte långt från Hällbybrunns avställda vattentäkt.
Vattentäkten utgör reserwattentäckt för Hällbybrunn 
efter sammanslagning av Eskilstuna VA-nät.
Härmed uppstod en diskussion om uteluftvärmepumparna 
kunde kompletteras och till viss del ersättas av en 
grundvattenvärmepump.
Den aktuella vattentäkten hade en naturlig grundvatten­
tillgång av ca 90 m3/h. Den naturliga tillgången på 
90 m3/h motsvarar ett effektuttag av 400 kW till 600 kW 
beroende av till vilken temperatur man kan kyla grund­
vattnet i värmepumpen.
Den ovan angivna uttagsnivån ansågs vara väl låg. Efter­
som Hällbybrunn är placerat på en rullstensås började in­
filtration av nedkylt grundvatten diskuteras.
Provpumpning och infiltrationsförsök visade att den 
naturliga grundvattentillgången var ca 70-90 m3/h och att 
det fanns goda möjligheter att infiltrera vatten till 
grundvattenmagasinet ca 1 300 m nordväst om vattentäkten. 
Ur grundvattentäkten var det således möjligt att under 
hela året utvinna ett grundvattenflöde av 70-90 m3/h med 
en temperatur av 5-8'C, motsvarande ca 500 kW. Den natur­
liga värmetillgången är emellertid fördelad över hela 
året. För att möjliggöra maximalt energiuttag, ca 
1 000 kW, under vinterhalvåret erfordrades någon form av 
lagring.
Enklast genomfördes detta genom att utnyttja grundvatten­
magasinet för fördelning av grundvattentillrinningen på 
så sätt att magasinet avsänkes maximalt under vinterhalv­
året då grundvattenvärmeuttag sker för att återhämtas 
under sommarhalvåret då värmen tas ur luften.
Genom att fördela uttagen utnyttjas grundvattenmagasinet 
som fördelningslager. Av detta beräknas maximalt ca 75 % 
av naturenergitillgången kunna utnyttjas. Genom åter- 
infiltration av nedkylt grundvatten kan hela den natur­
liga energitillgången utnyttjas.
Magasinvolymen mellan infiltrationsplatsen och vattentäk­
ten utnyttjas som värmelager och töms genom att värme 
avges till det infiltrerade avkylda grundvattnet. Under 
sommarperioden måste en återladdning av energi ske genom 
att grundvatten med normal temperatur cirkuleras genom 
magasinet. Magasinet, som i detta fall planeras utnyttjas 
som energilager, visar sig ha en volym tillräcklig för
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att önskad temperaturfördröjning skall kunna ske och 
infiltrationsanläggningen ger dessutom möjlighet att 
begränsa avsäkningarna på grundvattennivån. Genom aktiv 
laddning av grundvattenmagasinet med uppvärmt vatten från 
t ex ytvatten, solfångare, kan den uttagbara energitill­
gången ökas.
I en utredning år 1980 fastslogs att den naturliga grund­
vattentillgången skulle kunna utökas till nära det dubbla 
under vinterperioden, om det nedkylda grundvattnet in­
filtrerades i åsakvifären och cirkulerade i grundvatten­
magasinet.
Vintertid infiltreras således nedkylt grundvatten från 
värmepumpen i den omfattning som erfordras för att upp­
rätthålla nivåerna i magasinet. Sommartid infiltreras 






En vattendom, medgivande uttag av den naturliga vatten­
tillgången, fanns för vattentäkten. För att möjliggöra 
driften av grundvattensystemet enligt den föreslagna 
modellen söktes och erhölls en ny vattendom. Den år 1983 
fastställda domen VA 70/82 tillåter uttag ur vattentäk­
ten och infiltration vid den undersökta infiltrations- 
platsen. Dessa får bedrivas på sådant sätt att grundvat­
tennivån vid uttagsplatsen ej understiger +3,0 m och vid 
infiltrationsplatsen ej understiger +6,0 m och ej över­
stiger +7,0 m. Noteras bör att den naturliga grundvatten­
nivån ligger över +7,0 m varför denna övre gräns ej har 
kunnat hållas vid driften av anläggningen. Dessutom 
ställs i domen krav på uppföljning av anläggningens 
drift, uttagsflöden, nivåer och miljömässiga konsekven­
ser.
Den gällande domen medger att anläggningen drivs flexi­
belt och möjliggör variationer i uttag och infiltrations- 
flöden.
9.3 Beskrivning av grundvattensvstemet








Befintlig sänkbrunn med betydande kapacitet. Utrustad med 
nedsänkt grundvattenpump med en kapacitet av ca 200 m3/h 
vid aktuella driftförhållanden.
Förångaren
En tubförångare där grundvattnet strilar över ett batteri 
med galvaniserade stålrör. Förångarens konstruktion är 
öppen och medger en viss påfrysning utan att sätta igen 
förångaren. (När det gäller förångarens och grundvatten­
värmepumpens konstruktion se kapitel 2. ) Efter passage av 
förångaren samlas det nedkylda vattnet under förångaren i 











Från förångaren leds det avkylda grundvattnet via själv­
fall genom en kulvert ut i en brunn. Brunnen är utrustad 
med ett bräddavlopp vilket avbördar överskottsvatten till 
en närbelägen dagvattenledning. I brunnen finns även 
sugledningar från två stycken infiltrationspumpar.
Infiltrationspumpar
Två stycken torrt uppställda infiltrationspumpar pumpar 
det avkylda vattnet från utloppsbrunnen till infiltra- 
tionsplatsen.
Pumparna har kapaciteten av 80 m3/h respektive 180 m3/h.
Infiltrationskapaciteten kan därmed varieras beroende på 
vilken pump som väljs.
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Rörledningarna är även så anslutna att grundvattnet från 
brunnen kan pumpas direkt till infiltrationen utan att 
passera förångaren.
Infiltrationsbassänaen
Infiltrationsplatsen ligger i ett uppschaktat grustag i 
samma åsformation som uttagsplatsen. Ledningar leder från 
värmepumpen till infiltrationsplatsen. Vid infiltrations­
platsen har den redan tidigare omtalade bassängen på 
6 000 m2 iordningställts genom utjämning av schakt­
bottnen. Centralt i bassängen mynnar ett utloppsrör i en 
ca 400 m2 något djupare bassäng.
Tanken bakom utformningen av bassängen är att infiltra­
tionen skall styras så att grundvattnet vintertid är 
lågt, så att en liten area exponeras och sommartid är 
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Akvifären utgörs av en isälvsavlagring, Strömholmsåsen, 
med betydande mäktighet och uthållighet. I det aktuella 
avsnittet av åsen är grundvattenströmmen naturligt nord­
lig mot Mälaren. Genom uttag i vattentäkten sker en 
avsänkning av åsen och en rörlig, av uttaget betingad, 
grundvattendelare uppstår ca 2 km norr om vattentäkten. 
Infiltrationsplatsen är belägen ca 1,3 lon norr om vatten­
täkten.
Den naturliga vattentillgången uppgår till ca 90 m3/h 
vid vattentäkten varav ca 50 m3/h kommer från den södra 
delen av åsen och ca 40 m3/h kommer från den norra delen 
av åsen.
Infiltrationskapaciteten och flödeskapaciteten mellan 
infiltrationsplatsen och uttagsplatsen har med hjälp av 
infiltrationsförsök beräknats uppgå till ca 360 m3/h.
Akvifärens volym under grundvattenytan, mellan infiltra- 







Grundvattentemperatur före förångare 
Grundvattentemperatur efter förångare 
Grundvattentemperatur vid infiltration
Dessutom har manuella nivå- och temperaturmätningar 
utförts i sex grundvattenrör i åsen.
De manuella mätningarna har utförts av Eskilstuna kommun 
medan de automatiska mätningarna har utförts med hjälp av 
MCE under tiden 1984 10 01 - 1986 04 30.




I nedanstående tabell redovisas några kyltekniska data 
vilka berör grundvattenvärmepumpen.
Tabell 9.1 Tekniska data
1985 1984 10 01-
1986 04 30
Kylenergi (MWh) 4 861 8 373
Drifttid (h) 5 178 9 779
Grundvattenmängd (m3) 1 346 000 2 293 000
Infiltrationsmängd (m3) 684 000 1 125 000
Avloppsmängd (m3) 662 000 1 168 000
Grundvattenflöde vid 
drift (m3/h) 200 200
Temperatursänkning vid 
drift, medel (”C) 4,04 3,69
Tabellen visar att grundvattenvärmepumpen varit i drift 
under drygt halva året, dvs något längre än planerat. 
Effektuttag och energiproduktion har med god marginal 
överträffat de beräknade potentiella tillgångarna.
Värmepumpens uppbyggnad behandlas i kapitel 2 och resul­
taten av driften finns redovisat i kapitel 5.
Strilförångare
Strilförångarens värmeupptagande ytor består av horison­
tella släta stålrör vilka varmförzinkats.
Redan efter en säsongsdrift uppstod emellertid korrosion 
på stålrören, något som efterhand har ökat i omfattning. 
Efter tre säsongers drift bedömdes groparna på sina 
ställen vara så djupa att mindre än halva godstjockleken 
på stålrören återstår. Den korroderade förångarytan visas 
i figur 7.7.
Vid projektering av anläggningen diskuterades materialval 
av förångaren med hänsyn till vattnets korrosionsbenägen- 
het, varvid varmförzinkning enligt expertis ansågs vara 
tillräckligt bra.
En analys av aktuellt grundvatten har korrosionsbedömts, 
se tabell 9.2.
Någon påtaglig förändring av grundvattnets sammansättning 
har ej kunnat märkas som kan förklara den uppkomna korro­
sionen.
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Tabell 9.2 Prover av grundvatnet från tre olika tid­
punkter .
Mätning














Färgstyrka, Pt mg/l < 5 8 -
Grumlighet ingen ingen -
Lukt ingen ingen -
Smak ingen ingen -
Bottensats ingen ingen -
Konduktivitet, mS/m 40,8 53,6 53,7
Permanganatförbrukn. 
KMn04, mg/l 4 2 -
PH 7,0 7,2 7,0
Ammonium, NH4, mg/l < 0,1 < 0,01 -
Totalhårdhet, Ca, mg/l 78 81 66
Järn, Fe, mg/l < 0,05 < 0,02 -
Mangan, Mn, mg/l < 0,05 < 0,05 -
Alkalitet, HCO3, mg/l 125 140 140
Klorid, Cl, mg/l 51 47 46
Fluorid, F, mg/l 1,8 1,8 -
Sulfat, S04, mg/l 74 75 74
Nitrat, NO3, mg/l 7 10 -
Nitrit, NO2, mg/l < 0,01 < 0,01 -
Fosfat, P04, mg/l < 0,1 < 0,1 -
Marmoraggr. kolsyra C02, 
mg/l 22 13 14
Zink, Zn, mg/l 0,14
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9.6 Grundvattentäkten
En grundvattentäkt består av befintlig sänkbrunn med 
betydande uttagskapacitet. Brunnen är utrustad med ned­
sänkt grundvattenpump med en kapacitet av ca 200 m3/h 
vid aktuella driftförhållanden.
y££ä9_ur_vattentäkten
Uttaget ur vattentäkten uppgår till ca 200 m3/h 
vid drift av värmepumpen. Under sommarperioden sker en 
viss rundpumpning av grundvatten över infiltrations- 
platsen. Detta sker framför allt för att bibehålla ett 
grundvattenflöde mot vattentäkten och med hjälp av in­
filtration tillföra soluppvärmt vatten till akvifären. 
Omfattningen under år 1985 av denna rundpumpning var 
relativt begränsad. I medeltal under 4 månader rund- 
pumpades ca 83 m3/h.
Totalt uttogs under 1985 i medeltal 153 m3/h ur grund­
vattentäkten.
Temgeraturer_i_grundvattnet_från_vattentäkten
Mätningarna har visat att temperaturen ligger stabilt 
kring 6,5-7“C i ingående grundvattnet. Den lägsta upp­
mätta temperaturen +6,5°C uppmättes i december - januari 
1985-86. Någon långtidseffekt på grund av infiltrationen 
ej kunnat mätas i grundvattnet före förångaren.
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Nivåerna vid brunnen har som lägst uppgått till +3 m men 
uppgår normalt till +5 - +6 m nivå. Några problem att med 
hjälp av infiltrationen upprätthålla nivån vid brunns- 
området till över +3 m har ej noterats.
9.7 Infiltration
Tanken bakom utformningen av infiltrationsbassängen är 
att infiltrationen skall styras så att grundvattnet 
vintertid är lågt, så att en liten area exponeras och 
sommartid är högt, så att en maximal area exponeras.
Detta har ej drivits konsekvent då andra faktorer har 
fått styra infiltrationen.
Infiltrationen har i genomsnitt omfattat ca halva 
uttagsflödet.
Några problem i samband med infiltationen har ej rappor­
terats.
Återföringen av grundvattnet till akvifären sker genom 
infiltration. Kapaciteten regleras genom val av pump med 
stor (180 m3/h) eller liten kapacitet (80 m3/h).
Under 1985 återfördes i genomsnitt hälften av grund­
vattenflödet till akvifären genom infiltration 78 m3/h.
Infiltrationsflödet skall styras av nivåerna vid infil­
trations- och uttagsplatserna.
Målsättningen är att undvika nedkylning av akvifären 
genom infiltration av nedkylt grundvatten. Endast den 
mängd som erfordras för att hålla nivåerna inom de fast­
ställda gränserna, över +3 m vid uttagsplatsen och över 
+6 m vid infiltrationsplatsen, skall infiltreras. Reste­
rande del av det nedkylda grundvattenflödet skall avledas 
till avlopp. Under driftåret 1985 avleddes i genomsnitt 
75 m3/h till avlopp (dagvattenledning).
Den rundpumpning av grundvatten som sker under sommar­
perioden, som tidigare omtalats, kan förstärkas genom att 
pumpflödet från grundvattentäkten förstärks med en av 




Ett uppmätt minimivärde på utgående temperatur efter 
förångare uppgår till +2,1°C i januari 1986. Samma mini­
mivärde uppgår t ex i september 1985 till +2,8°C. En 
relativt jämn utveckling på utgående temperatur har 
således uppmätts.
Temperaturpåverkan av infiltration
Vid infiltrationsplatsen uppmäts temperaturen manuellt i 
ett antal grundvattenrör.
Ett mått på infiltrationens nedkylande effekt kan i viss 
mån erhållas genom att jämföra den opåverkade ytvatten­
temperaturen i rör 8000 i anslutning till en grund­
vattensjö uppströms infiltrationen med temperaturen i rör 
8410 vid infiltrationsplatsen.
Den opåverkade ytvattentemperaturen varierar mellan + 0°C 
och +19°C medan den av infiltrationen påverkade tempera­
turen i rör 8410 varierar något mindre, +2°C - +12°C.
Under sommaren 1985, då infiltrationen uppgick till i 
genomsnitt 83 m3/h, var temperaturen vid infiltrations­
platsen i genomsnitt drygt 11°C.
En tydlig nedkylning i förhållande till påverkade för­
hållanden sker således med infiltrationen.
Temperaturvariationerna i akvifären avklingar relativt 
fort med avståndet från infiltrationsplatsen. Rör 8409 
beläget ca 50 m från infiltrationsplatsen uppvisar en 
betydande eftersläpning i temperaturvariationerna i 
förhållande till rör 8410.
Temperaturen är tydligt påverkad av både avkylningen vid 
infiltrationen av nedkylt grundvatten, med uppmätta 
temperaturer kring 0°C som lägst, och infiltrationen av 
uppvärmt ytvatten, med temperaturer kring +12°C som 
högst.
Under våren 1985 upphörde infiltrationen i april och maj. 
Då erhölls en tydlig återgång till relativt opåverkade 
grundvattentemperaturer kring +6°C.
De nedkylda effekterna av infiltrationen kan således 
spåras en bit ut i grundvattenmagasinet. Avståndet mellan 
mätpunkterna har emellertid varit för stort för att tyd­




Akvifären består av en grusås. Mellan infiltrationsplat- 
sen och uttagsplatsen beräknas grusåsen ha en volym av 
1 000 000 m3. Denna volym skall utgöra en värmeväxlare 
för det nedkylda vatten som vintertid tillförs akvifären.
Den nedkylda akvifären tillförs energi från omgivande 
opåverkade marklager vilket även medverkar till att 
återställa det nedkylda vattnets temperatur.
Dessutom innebär en rundpumpning av grundvatten sommartid 
att infiltrerat vatten drar ner energi från uppvärmda 
marklager vid infiltrationsplatsen.
Flödet i akvifären mellan infiltrationsplatsen och ut­
tagsplatsen består dels av infiltretat flöde och dels av 
naturligt flöde, det senare har bedömts uppgå till ca 
40 mI * 3/h.
Under driften av värmepumpen har nivåer och temperatur 
uppmätts i ett antal rör längs åsen. Läget av dessa rör 
framgår av figur 9.1.
Nivåmätningar redovisas i figur 9.6. (Hällbybrunn grund­
vattennivåer) . Av detta framgår att flödet under större 
delen av driftsperioden varit riktad från infiltrations­
platsen mot uttagsplatsen. Under slutet av sommaren 1985 
stiger emellertid nivån vid uttagsplatsen så mycket att 
grundvattenflödet mellan infiltrationsplatsen och uttags­
platsen torde avstanna. Uttaget var troligen ej tillräck­
ligt stort för att kunna upprätthålla cirkulationen i 
akvifären mellan infiltrationsplatsen och uttagsplatsen.
Gradienten mellan infiltrationsplatsen och uttagsplatsen 
uppgår som mest till 1,4 x 10-3 vilket bedöms innebära 
ett grundvattenflöde av ca 160 m3/h mellan infiltrations­
platsen och vattenflödet.
Temgeraturmätningar
Temperaturmätningarna redovisas i figur 9.5.
Temperaturmätningar har utförts i observationsrören. 
Mätningarna antas representera en genomsnittstemperatur 
vid mättillfället i den aktuella mätpunkten. Några mät­
ningar på temperaturvariationerna på olika djup i 
akvifären har ej genomförts.
Av mätningarna framgår effekterna av infiltationen på 
grundvattentemperaturerna.
I rör 7519 uppströms uttagsbrunnen kan en opåverkad
grundvattentemperatur utläsas. Av mätningarna framgår att
temperaturen i grundvattnet är stabil över året med 
värden mellan +6°C och +6,8°C.
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Någon mätbar skillnad mellan den opåverkade grundvatten­
temperaturen i rör 7519 och de temperatur som uppmätts i 
rör 8004 och 8006 mellan infiltrationen och uttagsplatsen 
har ej uppmätts. Temperaturen i dessa rör har även varit 
stabil med mätnivåer kring +6°C - +6,4°C. Någon effekt av 
infiltrationen kan således ej spåras i akvifären på detta 
avstånd från infiltrationsplatsen.
Närmast infiltrationsplatsen i rör 8410 omedelbart vid 
inf iltrationsplatsen och i rör 8409 ca 50 m från infil- 
trationsplatsen varierar temperaturen betydligt och en 
tydlig nedkylning vid infiltrationen vintertid och upp­
värmning vid infiltrationen sommartid kan noteras.
Några beräkningar på energitillskottet från den värmeled­
ning som utjämnar temperaturen i akvifären har ej ut­
förts. En beräkning av de positiva effekter som grund­
vatteninfiltrationen sommatid har inneburit genomföres 
nedan.
Positiva effekter på eneraitillaånqen
De positiva effekterna av grundvatteninfiltrationen 
sommartid kan tydligt märkas i grundvattenrören närmast 
infiltrationsplatsen. Under sommaren 1985 då ca 83 m3/h 
infiltrerades uppmättes temperaturen i rör 8410 till i 
genomsnitt 11°C. Under antagande om att grundvattenflödet 
vid uttaget hade en temperatur av 6,5°C och att tempera­
turen vid rör 8410 kan representera infiltrationsflödets 
temperatur innebar temperaturhöjningen av grundvattenflö­
det vid infiltrationen ett effekttillskott till akvifären 
av ca 400 kW.
Under 4 månader tillfördes således akvifären ca 1,1 MWh 
vilket är ca 25 % av ur akvifären uttagen energimängd. 
Betydligt större energimängder bedöms kunna tillföras 
akvifären om flödet ökas och ytterligare åtgärder vid­
tages vid infiltrationsplatsen för att ta till vara det 
naturliga energitillskottet sommartid.
Akvifärens temperaturutjämnande funktion bedöms ej vara 
utnyttjad maximalt i den nuvarande anläggningen. Det 
bedöms finnas utrymme för en utökad cirkulation av grund­
vatten i åsen och ett ökat uttag av energi ur grundvatt­
net. Betydligt mer energi skulle härigenom kunna utnytt­
jas.
Akvifären mellan infiltrationsplatsen och grundvatten­
brunnen fungerar som ett lager där inlagrad energi kan 
tillgodogöras. Genom att i huvudsak hålla temperaturen 
kring eller något under omgivande marklagers temperatur 
erhålls ett positivt värmeutbyte med omgivningen.
Inlagring av vatten med högre temperatur än 10-15°C 
skulle på motsvarande sätt innebära värmeförluster till 
omgivningen. Detta begränsar möjligheten att utnyttja 
akvifären för lagning av vatten med höga temperaturer.
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Temperaturen i akvifären.Figur 9.5
163
O T-o tr
Figur 9.6 Nivåer i akvifären.
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Goda förutsättningar finns emellertid att ladda lagret 
t ex med uppvärmt sjövatten eller annan lågtempererad 
lättillgänglig energikälla.
9.9 Miljökonsekvenser
Någon direkt mätning av miljökonsekvenserna vid infil- 
trationsplatsen eller vid andra delar av akvifären har ej 
utförts. De uppmätta temperaturerna vittnar om att för 
grundvattenmagasin normala temperaturförhållanden råder 
vid infiltrationsplatsen. Sänkningen av temperaturerna i 
grundvattenmagasinet närmast infiltrationsplatsen av­
klingar snabbt i akvifären. Det mäktiga jordlagret som 
överlagrar akvifären gör att markpåverkan ej rimligen kan 
beräknas uppstå.
Vattenproverna visar att zinkhalten i utgående vatten har 
ökat beroende på korrosion av den förzinkade förångaren. 
Värdena är dock mycket måttliga (0,14 mg/l) och torde ej 
innebära något hot mot miljön.
Värmepumpen ersätter oljeeldning vilket innebär positiva 
miljökonsekvenser i form av minskade utsläpp av stoft, 
svavel m m.
9.10 Summering
Grundvattenvärmepumpen bedöms ha fungerat tillfreds­
ställande under den aktuella driftsperioden.
Värmekällan, dvs grundvattnet från uttagsbrunnen, har 
givit konstanta driftsförhållanden med obetydliga varia­
tioner i temperatur och flöde.
Av de ingående anläggningsdelarna är det framför allt 
förångaren som ej uppfyller de krav på funktionsbestän- 
dighet som kan ställas på en konventionell anläggning.
Det yttre grundvattensystemet, med en form av akvifär- 
värmelager som huvudsakligen arbetar på den kalla sidan, 
har visat sig fungera väl. De måttliga temperaturstör­
ningarna som infiltrationen av ca halva uttagsflödet 
innebär avklingar snabbt i akvifären.
Infiltation sommartid har även visats ge ett icke obetyd­
ligt tillskott till åsens energiinnehåll.
Driftresultaten visar att ca 0,9 MW utvinnes ur grund­
vattnet vid ett uttagsflöde av 200 m3/h och en kylning 
från +6 °C till +2°C. Under ett år uttas ca 4 800 MWh från 
grundvattnet. Möjligheter till utbyggnad av grund­
vattendriften bedöms finnas vid anläggningen.
I samband med en sådan utbyggnad bör möjligheterna till 
energiladdning vid infiltration till akvifären sommartid 
tas till vara i så stor utsträckning som möjligt.
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10 DRIFT OCH UNDERHÄLL
10.1 Människa - maskin
Beställaren har i Hällbybrunn valt att låta en drifttek­
niker vara ansvarig samtidigt som denne i huvudsak är 
stationerad i anläggningen.
Jourhavande personal och ersättare finns att tillgå för 
nätter, helger och semestrar.
Vi anser att detta system är mycket lämpligt där all 
information om problem och handhavande samlas hos en 
person som samtidigt är den som känner anläggningen bäst.
Att sprida erfarenheter och kunnande på många personer 
är ej lämpligt när det gäller en så speciell anläggning. 
Kunskaper bör istället vara väl samlade för att komma 
till rätta med de störningar och problem som man ofta 
kämpar med.
Att trimma in och optimera driften i en anläggning av 
denna komplexitet är ett tidsödande och tålamodsprövande 
arbete som tar år i anspråk.
När det gäller datorer är de flesta på det klara med att 
en dator som saknar mjukvara inte är mycket att komma 
med. När det gäller värmepumpar är själva värmepumpen 
hårdvaran och driftpersonalen motsvarar mjukvaran.
10.2 Byggnad och driftutrvmmen
Som framgått i kapitel 2.9 utgörs stommen av stålpelare 
och stålbalkar. Väggarna består av liggande lättbetong­
element, invändigt klädda med mineralull. Taket utgörs av 
ett isolerat plåttak.
Byggnaden är uppdelad i maskinrum, kontrollrum, elutrym- 
men samt personalutrymmen och vilar på en gemensam platta 
av gjuten betong. Detta framgår också av figurerna 2.12 
och 2.13.
Byggnaden är enbart projekterad för att inrymme de båda 
värmepumparna med kringutrustning.
Man hade inga utrymmesskäl att ta hänsyn till vid projek­
teringen eftersom värmepumpen är placerad tämligen 
ensligt.
Vi anser att byggnaden i stort är ändamålsenlig, även om 
vissa konstruktioner borde ha varit annorlunda utformade.
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Varje kompressor inkl elmotor, kondensor, oljeavskiljare 
m m är placerad i en 1judabsorberande inneslutning. Denna 
är försedd med serviceöppningar i form av luckor och 
dörrar. Se figur 10.1.
Fördelen är att ljudnivån sjunker påtagligt i byggnaden, 
men åtkomligheten reduceras. Det finns i dessa sammanhang 
inga lyftanordningar till de tyngre komponenterna.
Figur 10.1 De tre kompressorerna inbyggda i var sin 
1judabsorberande inneslutning.
Invändigt i byggnaden finns lejdare och gångbryggor för 
inspektion av hetgas och suggasventiler samt fläktar.
Ventilerna sitter uppe under yttertaket. För att komma åt 
ventilerna får man antingen klättra över eller krypa 
under en eller flera balkar beroende på till vilka ven­
tiler man ska. Balkarna som ingår i byggnadens bärande 
konstruktion sitter i midjehöjd.
167
Om man skall inspektera förångarfläktarna är vägen den­
samma, men man skall därtill ha med en mindre stege för 
att ta sig upp genom inspektionsluckan till respektive 
fläkt.
Figur 10.2 visar inspektionsluckan samt balken.
För inspektion av samtliga fläktar får man ta sig upp 
sammanlagt åtta gånger på detta sätt.
Vid utbyte av fläktmotorer och därtill hörande växellådor 
är detta den enda transportvägen.
Vid inspektion av förångarbatteriets front sker den genom 
samma inspektionsluckor. Om man vill inspektera baksidan 
på samma batteri får man gå ned samma väg som man kom upp 
samt gå ut och klättra via en fasadstege upp på taket.
Figur 10.2 Inspektionsluckan till en av förångar­
fläktarna.
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För att kontrollera att avfrostningarna fungerar optimalt 
är det viktigt att batterierna är lätta att inspektera.
Det borde naturligtvis varit så att man direkt från 
gångbryggan hade kunnat ta sig upp på taket. Från taket 
skulle man sedan via dörrar kunnat inspektera batterier­
nas båda sidor inklusive fläktar.
K2DtE2llEum_och_personalutrYmmen
Dessa är enligt vår mening bra såväl till storlek som 
placering. Men några praktiska problem finns, och det är 
buller och ventilation.
Bullret består framför allt av stomljud eftersom både 
kontrollrummet och personalutrymmena är byggda på samma 
markplatta av betong som maskinrummet. Dessa utrymmen 
borde byggnadstekniskt varit åtskilda med avseende på 
stomljud.
Ventilationsproblemet orsakas av det höga övertrycket som 
finns i maskinrummet. Maskinrummets övertryck åstadkoms 
genom förångarfläktarna och detta är betydligt högre än i 
kontrollrum och personalutrymmen. Därmed pressas luft 
från maskinrummet in i dessa utrymmen inkl lukt och 
eventuellt utläckande köldmediegas.
Det finns en del som talar för att kontrollrummet inkl 
personalutrymmen borde placeras i en fristående byggnad.
I figur 10.3 och 10.4 har vi skissat på ett förslag till 
värmepumpbyggnad som kan vara lämpligt för framtida 
anläggningar. Det bygger till viss del på Hällbybrunns- 
anläggningens princip men är modifierat beträffande 
förångardelen.
Vi anser att följande fördelar erhålls jämfört med den 
befintliga värmepumpsbyggnaden i Hällbybrunn.
o Frost på batterierna kan inspekteras utifrån
genom batteriernas placering.
o Batteriernas snedställda placering underlättar
fördelningen av köldmedievätska i dessa.
o Inspektiongsgång i två plan innebär flera för­
delar:
Stegar behövs inte.
Man kan lätt förflytta sig mellan olika för- 
ångardelar.
Endast passage av en dörr oavsett vilket 








Figur 10.3 Skiss visande förslag till värmepumps- 
byggnad, plan.
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Vid en övergripande betraktelse får man anse att service­
behovet för denna anläggning varit förhållandevis stort 
vilket även kapitel 7 och 8 vittnar om.
Grundvatten värmepumpen har i detta avseende inte vållat 
samma problem, men så är den också enklare till sin 
konstruktion samt haft bättre driftbetingelser.
Vi vill i detta avseende påminna om komplexiteten i 
uteluftvärmepumpen som vida överstiger frånluftsvärme- 
pumpar, avloppsvärmepumpar och denna grundvattenvärme­
pump. Nämnas kan att i Hällbybrunn startas och stoppas 
åtta fläktar samt öppnar och stänger sexton ventiler i en 
bestämd sekvens vid varje avfröstning. Avfröstningarna 
sker dessutom med en till två timmars mellanrum under 
hela vinterhalvåret.
Inte minst oljesystemet har på grund av föroreningar 
vållat problem. Detta är ett typiskt igångkörningsprob- 
lem som lett till ombyggnad.
Därutöver hade man problem med för höga oljetemperaturer 
vilket resulterade i ombyggnad av oljekylarna.
Förångarfläktarnas växellådor har varit ett stort problem 
med flera haverier som följd. Efter införande av slir- 
kopplingar har startmomentet minskat och därmed har 
problemet tills vidare upphört.
Avfrostningen vållade till att börja med problem, men 
efter införandet av behovsstyrd avfrostning har problemen 
minskat, även om ytterligare förbättringar bör genom­
föras.
Många problem kommer från kringutrustning i form av 
övergripande styrsystem, samköming med oljepannor, 
tryckhållning i fjärrvärmenät, höga fjärrvärmetemperatu­
rer m m som givit den sist placerade värmepumpen (flödes- 




Att beräkna lönsamheten för en större värmeproducerande 
anläggning ger upphov till en mängd frågeställningar. 
Finansieringsformer, skötsel- och underhållskostnader, 
energipriser (såväl för aktuell värmeanläggning som för 
alternativ värmeproduktion) , ändrade energibehov med 
mera, skapar en komplex situation där det kan vara svårt 
att dra generella slutsatser om lönsamheten.
Om sedan elpriset är satt efter en tariff där energi­
avgiften varierar över året och om värmepumpen dessutom 
utnyttjar uteluft som värmekälla, vilket innebär att 
värmefaktorn varierar med utetemperaturen, ett faktum 
som i sin tur påverkar utnyttjningstiden, då börjar man 
inse att det är svårt att på ett enkelt sätt redovisa 
lönsamheten så att resultaten är tillämpbart för andra 
liknande anläggningar.
Den aktuella anläggningen har till en del finansierats 
med experimentbyggnadslån från BFR. Eftersom detta är en 
för denna anläggning speciell förutsättning har vi valt 
att beräkna lönsamheten med en marknadsmässig kapital­
kostnad.
Lönsamheten redovisas som årlig uppvärmningskostnad och i 
form av pay-off tid. Dessutom redovisas i diagramform hur 
lönsamheten förändras vid ändrade energipriser, annan ut- 
nyttjningstid samt vid variation av värmefaktorn.
Vidare förs en diskussion kring hur i systemet ingående 
delar; uteluftvärmepump, grundvattenvärmepump och ackumu­
lator, påverkar lönsamheten.
Utvärderingen av värmepumpanläggningen i Hällbybrunn 
omfattar perioden 84-10-01 - 86-04-30. Lönsamhetsberäk- 
ningen har grundats på kalenderåret 1985.
Med anledning av att 1985 var ett osedvanligt kallt år 
och att detta inverkar negativt på uteluftvärmepumpens 
driftbetingelser borde normalt uppmätta driftdata korri­
geras med hänsyn till utetemperaturen. Uteluftvärmepumpen 
i Hällbybrunn har under den aktuella perioden haft mycket 
kort drifttid. Med hänsyn til detta har det inte ansetts 
nödvändigt att göra en sådan korrigering.
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11.2 Anläggningskostnad
Den totala investeringskostnaden har grundats på en kost­
nadsredovisning gjord av Värmeverket i oktober 1984. 
Redovisningen bygger på bokförda kostnader fram till 
1984 09 30 och beräknade tillkommande kostnader för de 
arbeten som inte var avslutade vid denna tidpunkt. Kost­
naden gäller prisnivån 1983-84.
Nedan redovisas kostnader för de komponenter som ingår i 
värmepumpanläggningen.
1 Värmepumpanläggning inkl byggnad 13 500 000 kr
2 Ackumulator 700 000 kr
3 Fjärrvärmepump och expansionskärl 280 000 kr
4 Grundvattenledningar, infiltra- 
tionssjö, pumpar m m 1 594 000 kr
5 VA-anslutning 89 000 kr
6 Uppdimensionering av 
fj ärrvärmenät 800 000 kr
7 Uppdimensionering av under- 
central 800 000 kr
Summa 17 770 000 kr
Mervärdesskatt 2 130 000 kr
Totalt 19 900 000 kr
Totalt alltså 19,9 miljoner kronor vilket motsvarar en 
specifik investeringskostnad av 4 200 kr/kW.
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11.3 Energibesparing
X tabell 11.1 nedan visas levererad och köpt energi för 
värmepumpanläggningen kalenderåret 1985. Dessutom redo­
visas energianvändningen för samma period med normalårs- 

















1985 14 440 
(1 650)
6 647 7 793 
( 809)
Normalår 14 440 6 647 7 793
(enl tabell
5.2)
(1 650) ( 889)
Planerat 21 000 
(2 400)
1) 1)
1) Ingen uppgift om planerad värmefaktor finns.
Värden inom parentes anger ersatt mängd olja. Oljepann 
centralens årsverkningsgrad är 82 %. Oljekvalitetet Eo3.
11.4 Energipriser
Under den utvärderade perioden (1985) var oljepriset mycket 
högt. För att ge en bättre bild av anläggningens lönsamhet 
har vi därför valt att beräkna denna vid två prisnivåer. 
Den ena är de energipriser som gällde 1985 och det andra 
alternativet är ungefärliga, i dag (1987/88) gällande 
energipriser.







1985 26,3 2 250
1987/88 30,0 1 700
11.5 Kostnad för oroducerad värme
Den totala anläggningskostnaden uppgår till 19,9 miljoner 
kronor. Om realräntan sätts till 6% och med en avskriv­
ningstid på 15 år fås en årlig kapitalkostnad av 2 049 kkr.
Enligt tabell 11.1 är elanvändningen för värmepumpen 
6 647 MWh under ett normalår. Med elpriser enligt ovan 
(1987/1988) är den specifika kostnad för producerad värme 
under ett normalår 28,0 öre/kWh.
I figur 11.1 framgår hur den totala och specifika kostnaden 
för producerad värme varierar med hur stor värmemängd som 

















Årlig totalkostnad samt specifik kostnad för 
producerad värme i värmepumpanläggningen.
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11.6 Lönsamhet
Lönsamheten har här beräknats som årlig besparing med 
hänsyn tagen till kapitalkostnad för hela värmepumpanlägg­
ningen. Man bör observera att i denna kalkyl har ingen 
kapitalkostnad medtagits för alternativet oljeeldning med 
befintlig panncentral.
Enligt ovan är den totala anläggningskostnaden 19,9 mil­
joner kronor vilket motsvarar en kapitalkostnad av 
2 049 kkr/år (med kalkylränta 6 % och 15 års avskrivnings­
tid) .
Av figur 11.2 framgår att under utvärderingsåret har an­
läggningen inte varit lönsam.
Den totalt ersatta oljemängden är 1 650 m3 olja och med 
energipriser enligt tabell 10.3 har kostnaden ökat med 
85 kkr år 1985 jämfört med enbart olja.
Med planerad energitäckning och med 1985 års energipriser 
skulle värmepumpanläggningen ha givit 850 kkr per år i 
vinst jämfört med oljeeldning i befintlig panncentral.
Planerad energitäckning och dagens energipriser visar på en 
förlust i samma storleksordning (-833 kkr/år) jämfört med 
oljeeldning.






















OUEKOSTNAD FÖR DEN DEL SOM 
ERSÄTTS AV VÄRME FRÅN VÄRMEPUMPEN
KOSTNAD FÖR EL TILL VÄRMEPUMP
KAPITALKOSTNAD
1) Antagen värmefaktor 2,2.
Figur 11.2 Lönsamhet vid värmepumpdrift jämfört 






En rak pay-offtid, dvs kvoten investering/energikostnads­
besparing, ger för de olika alternativen:
1 1985, verklig värmeleverans
1985 års priser 10,1 år
2 Planerat
1985 års priser 6,9 år
3 Planerad värmeleverans
prisnivå 1987/88 16,4 år
Så som framgår av ovan redovisade värden och av figur 11.1, 
är anläggningens lönsamhet starkt avhängigt energipriserna.
I figur 11.3 visas därför lönsamheten, i form av payofftid, 
för anläggningen som funktion av oljepris och elpris.
Ur diagrammet kan förväntad lönsamhet för liknande an­
läggningar utläsas.
Figuren bygger på drift under ett helt år. Det går därför 
inte att utläsa vid vilka taxor under ett år det är ekono­
miskt motiverat att stoppa värmepumpen. Ett stopp medför ju 
att producerad värmemängd minskar vilket i sin tur påverkar 
kostnaden för den producerade värmemängden, då den fasta 
kostnaden slås ut på en mindre värmemängd.
Av figuren framgår att pay-offtiden är starkt beroende av 












Figur 11.3 Aterbetalningstid för anläggningen vid olika 
energipriser.
180
11.8 Inverkan på lönsamheten av varierande värmefaktor 
och utnyttinlnastid
Som nämnts i detta kapitels inledning påverkas en värme­
pumpanläggnings lönsamhet av en mängd faktorer som ofta 
påverkar varandra. En värmepumps effektivitet anges normalt 
med värmefaktorn.
Värmefaktorn i sig är ett förhållande mellan två energi­
mängder eller effekter och tar således ingen hänsyn till 
hur länge driften har varat. Inte ens en årsvärmefaktor 
säger något om hur länge eller under vilka betingelser 
driften varat. Dessutom är ej nyttan med en hög värmefaktor 
så stor som den först tycks vara. Om värmefaktorn ökar från 
1 till 2 minskar andelen köpt energi till värmepumpen med 
50 %. Om värmefaktorn ökar från 2 till 3 får man en ytter­
ligare minskning med ca 17 % och vid en ökning från 3 till 
4 av värmefaktorn blir den ytterligare minskningen 8 % (se 
figur 11.4).
För en uteluftvärmepump varierar värmefaktorn med utetempe­
raturen. För en grundvattenvärmepump är det främst grund­
vattnets temperatur och tillgång på vatten som spelar roll. 
I figur 11.5 redovisas kostnaden för producerad värme som 
funktion av värmefaktorn och utetemperaturen vid olika 
energipriser.
Diagrammet bygger på den utvärderade perioden då utnyttj- 
ningstiden var ca 3 650 timmar och producerad värmemängd 
14 440 MWh. Dessutom visas samma kurvor vid planerad drift 
(21 000 MWh producerad värme, utnyttjningstid 5 000 tim­
mar) . Den fasta delen av produktionskostnaden (kapital­
kostnad/producerad värme) är 14,2 respektive 9,8 öre/kWh.
Figur 11.4 Andelen köpt energi till värmepumpen vid olika 
värmefaktorer. Cirkelns area motsvarar vär­
mepumpens levererade energi. Det skuggade 
















Figur 11.5 Anläggningens värmeproduktionskostnad beroen­
de av värmefaktor och elpris. (Elpriset är ett 
genomsnittspris inkl fasta avgifter.)
Värmefaktorns beroende av utetemperaturen framgår av figur 
5.17.
Utnyttjningstiden, definierad som årlig värmeenergi från 
värmepumparna/dimensionerande värmeeffekt, är naturligtvis 
mycket viktig för lönsamheten. Med uteluft som värmekälla 
påverkar låga utetemperaturer utnyttjningstiden. För grund­
vattenvärmepumpen är uttaget av grundvatten en begränsande
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faktor, men även driftavbrott av andra orsaker kan ge en 
låg utnyttjningstid.
Figur 11.6 visar hur värmeproduktionskostnaden för anlägg­
ningen i Hällbybrunn påverkas av utnyttjningstiden vid 
olika elpriser.












Figur 11.6 Värmeproduktionskostnad beroende av ut- 
nyttjningstid och elpris. (Elpriset är ett 
genomsnittspris inkl fasta avgifter.)
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11.9 Diskussion kring lönsamhet för uteluftvärmepumparna 
respektive arundvattenvärmepumpen
Frågan har stundtals väckts om uteluftvärmepumparna i Häll- 
bybrunn är lönsammare än grundvattenvärmepumpen eller vice 
versa. Denna fråga är i sig helt hypotetisk.
Båda värmepumparna är så stora i förhållande till värme­
underlaget att de påverkar utnyttjningstiden för varandra. 
Det vill säga, vardera värmepumpen skulle ha längre ut- 
nyttjningstid i fall den ensam stod för baslasten.
På grund av detta är det möjligt att med olika driftstrate­
gier styra respektive värmepumps utnyttjningstid och därmed 
också lönsamheten. I kap 5.6 har visats att driftstrategi 
och utnyttjningstider under utvärderingsåret 1985 skiljer 
sig väsentligt från den planerade driftstrategien och 
därmed de planerade utnyttjningstiderna.
För att visa i vilken grad olika driftstrategier kan ändra 
förutsättningarna för värmepumparna visas i tabell 10.3 
återbetalningstiden (investering/energikostnadsbesparing) 
för respektive värmepump i två olika fall.
Investeringskostnaden har uppskattats till 7,8 miljoner 
kronor för grundvattenvärmepumpen och 12.1 miljoner kronor 
för uteluftvärmepumparna. Denna skattning har bl a gjorts 
med ledning av kostnaden för uteluftvärmepumpen i Fagersjö. 
Gemensamma kostnader (se kapitel 10.2) har fördelats efter 
respektive värmepumps effekt i förhållande till totala 
effekten.
Tabell 11.3 Återbetalningstider för respektive värmepump 
(med dagens energipriser).
Alt 1 Alt 2
Drift enligt 1985 Planerat
Uteluftvärmepump 37,9 år 16,3 år
Grundvattenvärmepump 15,5 år 18,3 år
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11.10 Lönsamhet för ackumulatorn
Motivet för att installera ackumulatorn har dels varit att 
förbättra driftbetingelserna för värmepumparna, dels att 
reducera bullret från anläggningen. Det senare gäller 
främst under kvällar och nätter på sommaren då värmepumpen 
kan stoppas genom att ackumulatorn laddats under dagen.
Dessa miljöaspekter är naturligtvis svåra att värdera. Att 
utvärdera i vilken grad värmepumpanläggningens effektivi­
tet, dvs värmefaktor, ökar beroende på ackumulatorn är 
också svårt att göra. För en sådan utvärdering krävs om­
fattande mätningar med och utan ackumulator. Mätningar av 
denna typ har legat utanför ramarna för detta arbete.
En grov uppfattning om lönsamheten kan man däremot få via 
ett "bakvänt" resonemang. Investeringskostnaden för 
ackumulatorn är ca 700 000 kronor. Om man ställer kravet 
att rak återbetalningstid (investering/kostnadsbesparing) 
högst får vara tio år ger det att den årliga besparingen 
med ackumulatorn måste vara minst 70 000 kronor. Med ett 
elpris på 30 öre/kWh betyder det att värmefaktorn måste ha 
ökat så mycket att elförbrukningen är 70 000/0,3 kWh/år = 
230 MWh/år lägre än den skulle ha varit utan ackumulator.
För det utvärderade året 1985 var elanvändningen 6 647 MWh. 
En tänkt besparing på 230 MWh innebär att utan ackumulator 
skulle elanvändningen ha varit 6 877 MWh. Detta motsvarar 
en värmefaktor på 2.10 istället för den uppmätta värmefak­
torn 2.17 i anläggningen med ackumulator.
Även om denna typ av resonemang innehåller många ofullstän­
digheter ger det ändå en indikation på i vilken grad värme­
faktorn bör förbättras på grund av ackumulatorn för att 
denna skall vara ekonomiskt motiverad.
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12 FÖRSLAG TILL FORTSATT UTVÄRDERING
Vi har via 19 månaders mätningar följt värmepumparna i 
Hällbybrunn. Även före mätningarna och efter dessa har vi 
haft en viss kännedom om anläggningen.
Enligt våra bedömningar är värmepumparna placerade i ett 
fjärrvärmesystem vilket aldrig givit värmepumparna de 
driftförutsättningar de planerats för. Det övergripande 
styrsystemet samt det svaga elnätet har ökat problemen.
Det vore märkligt om ej dessa problem kunde rättas till 
eller i varje fall minskas, för att därmed skapa förutsätt­
ningar att bedömma värmepumparna efter. Även dessa har fel 
och brister vilka till en del finns redovisade i kapitel 7.
Vi anser det som mycket viktigt att även i fortsättningen, 
t ex genom återkommande korta utvärderingsperioder, följa 
Hällbybrunnsanläggningen och därmed se vilka åtgärder som 
ger de verkligt påtagliga resultaten.
Hällbybrunnsanläggningen är nämligen ett skolexempel när 




Nedan redovisas beteckningar och index som används vid 
insamling och hantering av mätdata för utvärderingen.
Indexnummer och de adresser mätpunkterna har ute i an­
läggningen. De återfinns även på flödesschema bilaga 2.
Förkortnincrar






Ex Temp fjärrv e oljek = temperaturen på
fj ärrvärmevattnet efter oljekylaren.
Ex Tryck R12 MP komp A = trycket på kölkmediet R12
vid mellantrycksporten för kompressor A.
BILAGA 1:2
Index
nr Beteckning Benämning Mätnoo-arannhet Anm
8 CTL 900 Temp uteluft ± 0,1°C
9 CRL 900 Fukt uteluft 2
11 STV 6011 Temp fjärrv retur ± 0,1°C
12 STV 6012 Temp fjärrv retur ± 0,1°C
13 STV 6013 Temp fjärrv retur
1 
+ O H O
14 STV 6021 Temp fjärrv framledn. ± o,rc
15 STV 6022 Temp fjärrv framledn. ± 0,1°C
16 STV 6023 Temp fjärrv framledn. ± 0,1”C
17 STV 6031 Temp fjärrv ack. retur 1+ O H O
18 STV 6032 Temp fjärrv ack. retur 1+ o H O
19 STV 6041 Temp fjärrv ack. fram 1+ O H O
20 SFV 6042 Temp fjärrv ack. fram ± 0,1'C
21 SFV 6051 Temp fjärrv 3-vägsventil ± o,rc
22 SFV 6052 Temp fjärrv 3-vägsventil ± 0,1°C
23 SFV 6061 Temp värmeb. e värmepump ± 0,1°C
24 SFV 6062 Temp värmeb. e värmepump ± 0,1'C
25 SFV 6071 Temp värmeb. f grund-VP ± 0,1'C
26 SFV 6072 Temp värmeb. f grund-VP ± 0,1°C
27 SFV 6081 Temp värmeb. e värmepump ± 0,1'C
28 SFV 6082 Temp värmeb. e värmepump ± 0,1'C
29 SFV 6091 Temp fjärrv. f oljepump ± 0,l'C
30 SFV 6092 Temp fjärrv. f oljepump ± 0,1'C
31 SFV 601 Flöde fjärrv. retur 3
32 SFV 602 Flöde från värmepump 3
35 SHP 602 Drifttid fjärrv. pump 1 ± 20 s 4
36 SHP 603 Drifttid fjärrv. pump 2 + 20 s 4
37 SHP 604 Drifttid värmeb. pump 1 1 20 s 4
38 SHP 605 Drifttid värmeb. pump 2 ± 20 s 4
39 SFO 6011 Oljemängd panna 1 ± 5 %
40 SFO 6012 Oljemängd panna 2 ± 5 %
41 SEE 901 Elenergi totalt Anm.
42 SEE 902 Eleffekt netto Anm.
43 ATV 6011 Temp värmeb. f kond A ± 0,l'C
44 ATV 6012 Temp värmeb. f kond A ± 0,1'C
45 ATR 301 Temp R12 LP kompr A ± 0,3'C
46 ATR 303 Temp R12 MP kompr A ± 0,1'C
47 ATR 304 Temp R12 HP kompr A ± 0,1°C
48 ATR 306 Temp R12 e kond A ± 0,1'C
BILAGA 1:3
Index Mätnoa-
nr Betecknincr Benämnina arannhet Anm
49 ATR 308 Temp R12 e ekonomiser A + O H O
50 APR 303 Tryck R12 MP kompr A 5
51 APR 304 Tryck R12 HP kompr A 5
52 AHK 301 Tid kompr A + 20 S 4
53 ALL 301 Slidläge kompr A + 5 %
54 AEK 301 Elenergi kompr A
56 BTV 6011 Temp värmeb. f kond B + uHO
57 _ BTV 6012 Temp värmeb. f kond B + O H O
58 BTR 301 Temp R12 LP kompr B + 0,3 ° C
59 BTR 303 Temp R12 MP kompr B + O H O
60 BTR 304 Temp. R12 HP kompr B + O H O
61 BTR 306 Temp R12 e kond. B + 0,1°C
62 BTR 308 Temp R12 e ekonomiser B + 0,1°C
63 BPR 303 Tryck R12 MP kompr B 5
64 BPR 304 Tryck R12 HP kompr B 5
65 BHK 301 Tid kompr B + 20 s 4
66 BLL 301 Slidläge kompr B + 5 %
67 BEK 301 Elenergi kompr B
79 CHF 201 Tid fläkt 1 + 20 S 4
80 CHF 202 Tid fläkt 2 + 20 s 4
81 CHF 203 Tid fläkt 3 + 20 s 4
82 CHF 204 Tid fläkt 4 + 20 s 4
83 CHF 205 Tid fläkt 5 + 20 s 4
84 CHF 206 Tid fläkt 6 + 20 s 4
85 CHF 207 Tid fläkt 7 + 20 s 4
86 CHF 208 Tid fläkt 8 + 20 s 4
87 CHF 211 Tid fläkthastighet 60 % + 20 s 4
88 CHF 212 Tid fläkthastighet 75 % + 20 s 4
89 CHF 213 Tid fläkthastighet 100 % + 20 s 4
92 CLV 301 Tid hetgasventil 1 + 20 s 4
93 CLV 302 Tid hetgasventil 2 + 20 s 4
94 CLV 303 Tid hetgasventil 3 + 20 s 4
95 CLV 304 Tid hetgasventil 4 + 20 s 4
96 CLV 305 Tid hetgasventil 5 + 20 s 4
97 CLV 306 Tid hetgasventil 6 + 20 s 4
98 CLV 307 Tid hetgasventil 7 + 20 s 4































Betecknina Benämnina arannhet Anm
CPR 301 Tryck vätskeavsk. 5
CHP 301 Tid köldm. pump 1 + 20 s 4
CHP 302 Tid köldm. pump 2 + 20 s 4
CHP 303 Tid köldm. pump 3 + 20 s 4
DTR 301 Temp R12 LP kompr ± o , 3 ° Ç;
DTR 303 Temp RI2 MP kompr + 0,1°C
DTR 304 Temp R12 HP kompr ± 0,1”C
DTR 306 Temp R12 e kond ± 0,1"C
DTR 308 Temp R12 f ekonomiser + 0,1°C
DPR 303 Tryck R12 MP kompr 5
DPR 304 Tryck R12 HP kompr 5
DPR 305 Tryck R12 vätskeavsk. 5
DLL 301 Slidläge kompr ± 5 %
DHK 301 Tid kompr + 20 s 4
DEK 301 Elenergi kompr
DTV 2031 Temp grundv f förångare + 0,1°C
DTV 2032 Temp grundv f förångare ± 0,1‘C
DTV 2041 Temp grundv e förångare oiHO+i
DFV 201 Flöde ink. grundv ± i %
DFV 203 Flöde utg. grundv ± 2 %
DDV 201 Nivå grundvattenbrunn ± 5 %
DHP 201 Tid grundvattenpump + 20 s 4
DHP 202 Tid infiltrationspump 1 + 20 s
DHP 204 Tid infiltrationspump 2 ± 20 s
DDV 205 Nivå infiltrationsbassäng + 5 %
DTV 205 Temp infiltrationsbassäng 1 + o H o
BILAGA 1:5
Anmärkningar
1 Beräknade värden, se nedan.
2 Fuktgivaren har vid ett flertal tillfällen visat 
sig otillförlitlig.
3 Flödesmätaren var kalibrerad från fabrik före
leverans. Mätfelet är mindre än ± 0,5 % för
respektive mätare. Någon demontering av mätarna 
för kontroll har ej utförts.
En kontrollmätning med flödesmätarna GF1 och GF2 
seriekopplade i anläggningen genomfördes i juni 
1984. Skillnaden mellan mätarna var då mindre än 
1 %.
4 Tidsawikelsen 20 s är ej relaterad till mät­
tidens längd. Oavsett om det är 30 s, 3 600 s 
eller ett år som skall mätas är mätawikelsen 
inom + 20 s.
Tryckgivarna har i samband med långtidsmätningar 
uppvisat högst varierande avvikelser på grund av 
vibrationer.
Det är endast direkt efter kalibrering i samband 
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SYMBa FÖR TEMPERATUR 
SYMBOL FÖR TEMPERATUR, MEDELVÄROE 
SYMBa FÖR TIO 
SYMBa FÖR TRYCK 
SYMBa FÖR FLÖDE 
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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 830860-7
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